ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA DE INCIO

Acta de inicio del contrato de obra No 257 de 2023

Fecha de elaboración | 15 (DD) | 9 (MM) | 2023 (AA)

1) Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que viabilicen el inicio del contrato
- Fecha de iniciación y terminación del contrato de acuerdo a las condiciones establecidas
- Verificacion del personal ofrecido en la propuesta y su inscripcion al sistema de seguridad social.
- El supervisor ha revisado y verificado toda la documentación del proceso de contratación previo a la firma de esta acta.

Numero de contrato: **257** DE **2023**

Tipo de contrato: OBRA

Objeto del contrato:

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON DE UN EQUIPO DE SUCCION Y PRESION EN DIFERENTES SECTORES AFECTADOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Localización del proyecto: **LA JAGUA DE BIRICO-CESAR**

Plazo de ejecución inicial del contrato: **UN (01) MES**

Fecha de Suscripción de contrato: 12 (DD) | 9 (MM) | 2023 (AA)

Valor inicial del contrato: **$ 106.610.140**

RP No 20230912003 de fecha 12/09/2023

Nombre del contratista: AMGAR SOLUTIONS S.A.S R/L NAYIBI CAROLINA AYOS BARRIOS

Nombre del interventor: N/A

Nombre del supervisor: ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO

En La Jagua de Ibirico, a los 15 dias del mes de septiembre de 2023, se reunieron la señora **NAYIBI CAROLINA AYOS BARRIOS R/L AMGAR SOLUTIONS S.A.S** como contratista, y el **Ing. ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO** como supervisor del contrato con el fin de dar **INICIO** al contrato **257 de 2023**, de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato.

La supervision informa al contratista que debe actualizar las polizas de garantia con la fecha del acta de inicio, el contratista debera dentro de los 3 dias posteriores al acta de inicio, radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, actividad que debera ser verificada por la supervision.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los quince (15) dias del mes de septiembre de 2023.

Nayibi C. Ayos Barrios

AMGAR SOLUTIONS S.A.S R/L NAYIBI CAROLINA AYOS BARRIOS
contratista

ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO
Supervisor

Proyectó: **MANUEL JOSE BARRETO DITTA**
Profesional de apoyo
Revisó: **ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO**
Secretario de Infraestructura y Obras

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMENEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL