CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIDER DEL PROYECTO
2752552	SIEMBRA DE HORTALIZAS	LAURA CAVA
2244242	ARANDANOS EL VOLCAN	PAULA
2734835	CULTIVO DE MORA	ROSA ROJAS
2746100	GALLINA SATIVEÑA	MARIA DOLORES
2760341	Generacion Empleo Rural por medio del c	TIBERIO ALFONSO
27664966	Transformacioón y comercialición de conc	MILTON
2750500	compostaje comunitario, reciclaje de Resi	ROCIO
2752603	CENTRO DE DESARROLLO COMERCIAL CO	ALBA GUEVARA
	PROGRAMA PARA LA INCLUSION LABORA	FLOR ALBA RODRIGUEZ
2743126	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE C	BLANCA
42110127	PROYECTO COMUNITARIO HIDROPONIA	HERMES CIPAGAUTA
	: Tecnificación en los procesos productivo	JUAN PABLO FUENTES
	ALIANZA POR LA NUTRICIÓN Y PRODUCT	DAGOBERTO RAMOS
	Planta agroindutrial FURAFRUIT. busca da	ANA GONAZLEZ
	PROYECTO GALLINAS PONEDORAS	CARLOS PARRA
	LACTEOS	ANDREA
	GALLINA PONEDORA	BLANCA
	GALLINA PONEDORA	

	CREMAS A BASE DE CALENDULA	BETTY

AVANCES DE L

ASOCIACIÒN ATENDIDA	MUNICIPIO	INICIO DEL PROYECTO
ASOMUJEMSO	SORA	01 DE JULIO DE 2023
MUJER RURAL	PAIPA	01 DE JULIO DE 2023
MUJER RURAL	SOTAQUIRA	01 DE JULIO DE 2023
MUJER RURAL	SATIVA SUR	01 DE JULIO DE 2023
NA	GAMEZA	01 DE JULIO DE 2023
ASOCIACION FAMILIA GUARDA	COMBITA	01 DE JULIO DE 2023
CHIVATA	CHIVATA	01 DE JULIO DE 2023
ASOCIACION DE MUJERES RUR	CALDAS	01 DE JULIO DE 2023
ASOCIACION	SAMACA	01 DE JULIO DE 2023
ASOCIACION DE MUJERES EMP	PUERTO BOYACA	01 DE JULIO DE 2023
HIDROPONIA	TUTA	01 DE JULIO DE 2023
COOAGRUVITA	LA UVITA	01 DE JULIO DE 2023
ASOCIACION DE APICULTORES	SABOYA	01 DE JULIO DE 2023
FURAFRUIT	PAUNA	01 DE JULIO DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL MANDARINOS	MUZO	01 DE JULIO DE 2023
MUJERES RURALES	MOTAVITA	01 DE JULIO DE 2023
ASOCIACION DE MUJER RURAL	OTANCHE	01 DE JULIO DE 2023
MUJER RURAL	COPER	01 DE JULIO DE 2023

ASOCIACION	CUCAITA	01 DE JULIO DE 2023

OS PROYECTOS CAMPESENA

FIN DEL PROYECTO	DINAMIZADOR CAMPESENA	AVANCE 1
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	SE REALIZO PLAN DE ACCION Y DIAGNOSTICO,
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INCIIAL
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INCIIAL
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	ACOMPAÑAMIENTO CON EL PERSONERO
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INCIAL Y SOCIALIZACION PROCESO
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO
	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO

	MÓNICA FERNANDA NIÑO HUERTAS	DIAGNOSTICO INICIAL Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO

AVANCE 2	AVANCE 3	AVANCE 4	TERMINACIÒN (Explicar en un resumen en que se fortalecio el proyecto y metas pendientes al mismo.)
ASAMBLEA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ELABORAR ESTATUTOS		GESTION DE RECURSO	FINALIZO FORTALECIMIENTO
GESTION DE RECURSOS ANTE ALCALDIA			
RECURSOS ANTE ALCALDIA	ENTREGA DE RECURSOS		FINALIZO FORTALECIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA	ACTUALIZACION DE ESTATUTOS		
GESTION DE RECURSOS ANTE			
GESTION DE RECURSOS ANTE	ELABORACION DE PERFIL DE PRKIYECTO		
SOCIALIZACION PROCESO DE			
GESTION DE RECURSOS ANTE			
