FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS			
CONTRATO	**Nº 135-2023**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**Nº 05**	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	Invitación N° 146 del 3 de abril de 2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Departamento Administrativo de Planeación Municipal
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	Contrato N° 135
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	18 de abril de 2023
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar: Prestación del servicio para apoyar el procedimiento de actualización de la estratificación socioeconómica de la zona urbana del municipio de Caicedonia Valle de Cauca.
CONTRATISTA	**MANUELA QUIROZ URIBE**
NIT/CC	1.006.373.374-2
REPRESENTANTE LEGAL	**MANUELA QUIROZ URIBE**
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cédula de Ciudadanía No. 1.006.373.374 expedida en Caicedonia Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($15.199.992.00).**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El MUNICIPIO DE CAICEDONIA cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: Por pagos parciales, previa presentación de informe de las actividades contratadas, certificadas satisfactoriamente por el supervisor. Para la realización del pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. LA ALCALDÍA DE CAICEDONIA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	El plazo de ejecución será de ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de prestación de servicios.

Supervisión e Interventoría	Nombre	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO DIRECTOR DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	18 DE ABRIL DE 2023

DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000542	Valor(es)	$15.199.992.00	FECHA(S)	28 de marzo de 2023
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº RP	0000733	Valor (es)	$15.199.992.00	FECHA (S)	18 de abril de 2023

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.009459902891 19904-Estratificacion Socioeconómica. 2.3.2.02.02.009459902891 19903-Estratificacion.
Valor contratado	$15.199.992.00
Valor Primer (1) pago parcial	$1.902.603.00
Valor Segundo (2) pago parcial	$1.876.416.00
Valor Tercer (3) pago parcial	$1.825.416.00
Valor Cuarto (4) pago parcial	$1.922.874.00
Valor Quinto (5) pago parcial	**$2.000.061.00**
Saldo cancelado a la fecha	$7.527.309.00
Saldo por Ejecutar	$5.**672.622.00**

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	65775981	Agosto de 2023
PENSION	65775981	Agosto de 2023
ARL	65775981	Agosto de 2023

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

La supervisión realizada el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios N° 135 de 2023, a continuación, se relacionarán las actividades realizadas durante el 19 de agosto de 2023 y el 18 de septiembre de 2023.

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
19 de agosto de 2023 y el 18 de septiembre de 2023.	**Meta Resultado 57:** Lograr la ejecución del plan de desarrollo 2020-2023, mínimo en un 90%.	**Meta producto 172:** Mantener en funcionamiento un (1) proceso de Estratificación anual en el Municipio.	ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($15.199.992.00).**		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**

Act. N° 1 Atención y estratificación de novedades y reclamos por estratificación como mínimo 30 visitas mensuales.


Se comprobó que la contratista de las visitas que deben realizar a predios que presentan novedad porque la propiedad, ha sido modificada en su construcción, la contratista pudo tener acceso a 37 viviendas, por lo cual diligenció 37 formularios, los cuales se relacionan a continuación, igualmente hizo 36 registros fotográficos.


ITEM	N° FORMULARIO
1	F-967 Carrera 21 No 13A-09
2	F-968 Carrera 28 No 20-02
3	F-969 Carrera 28 No 20-08
4	F-970 Carrera 28 No 20 BIS-19
5	F-971 Carrera 28 No 20 BIS -15
6	F-972 Carrera 28 No 20 BIS-03
7	F-973 Calle 11A No 5 A-20


8	F-974 Calle 20 BIS No 28-18
9	F-975 Calle 20 BIS No 28-54
10	F-976 Calle 20 BIS No 28-12
11	F-977 Carrera 28A No 20-16
12	F-978 Calle 20 No 27-54
13	F-979 Calle 20 No 27-42
14	F-980 Calle 20 No 27-18
15	F-981 Calle 20 BIS No 28-30
16	F-982 Calle 20 BIS No 28-24
17	F-983 Calle 20 BIS No 28-42
18	F-984 Carrera 28 No 20A-08
19	F-985 Calle 20B No 27-60
20	F-986 Carrera 28 No 20A-14
21	F-987 Calle 20B No 27-54
22	F-988 Calle 20B No 27-36
23	F-989 Calle 20B No 27-37
24	F-990 Calle 20B No 27-31
25	F-991 Calle 1A No 13-32
26	F-992 Calle 20 No 24B-44
27	F-993 Calle 20A No 28-33
28	F-994 Calle 20A No 28-45
29	F-995 Calle 20A No 28-51
30	F-996 Calle 20A No 28-63
31	F-997 Calle 20B No 27-17
32	F-998 Calle 20B No 27-23
33	F-999 Calle 20B No 27-18
34	F-1000 Calle 20B No 27-24
35	F-1001 Calle 20B No 26-298
36	F-1002 Calle 20B No 26-289
37	F-1003 Calle 20B No 27-10

Con el fin de corroborar lo ya descrito, se mostrará evidencia de algunos formularios y registro fotográfico.


FORMULARIO Nº 970: Carrera 28 Nº 20 BIS -19 BARRIO LA CAMELIA.









FORMULARIO N° 1002: Calle 20B N° 26-289 Barrio la Camelia







Como desarrollo y cumplimiento de esta actividad realizó 8 visitas a las cuales la contratista no tuvo acceso, pero si se les dejó notificación y como constancia se adjunta las siguientes imágenes:

NOTIFICACIÓN MANZANA C CASA Nº 19 BARRIO LA CAMELIA.



CITACIÓN A PROPIETARIO

FECHA DE ENTREGA		
AAAA	MM	DD
2023	9	6

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca | MUNICIPIO: Caicedonia | ZONA URBANA:

SEÑOR(A):

Aviso a usted que la oficina del Planeación Municipal visitó el predio con el fin de realizar visita de estratificación a la dirección: Mz C casa 19

Debido a que usted no estuvo presente o no permitió el ingreso para dicho procedimiento, debe acudir a la oficina de Planeación Municipal o comunicarse al teléfono 2164537 ext. 118

Antes del día: | Mes: | Del presente año

DIRECTOR PLANEACIÓN MUNICIPAL

CONTRATISTA APOYO ESTRATIFICACIÓN



CITACIÓN A PROPIETARIO

FECHA DE ENTREGA		
AAAA	MM	DD
2023	9	2

DEPARTAMENTO: | MUNICIPIO: | ZONA URBANA:

SEÑOR(A):

Aviso a usted que la oficina del Planeación Municipal visitó el predio con el fin de realizar visita de estratificación a la dirección: Mz C casa 19


Debido a que usted no estuvo presente o no permitió el ingreso para dicho procedimiento, debe acudir a la oficina de Planeación Municipal o comunicarse al teléfono 2164537 ext. 118

Antes del día: 5 | Mes: Septiembre | Del presente año

DIRECTOR PLANEACIÓN MUNICIPAL

CONTRATISTA APOYO ESTRATIFICACIÓN





NOTIFICACIÓN: MANZANA D CASA Nº 20 BARRIO LA CAMELIA



CITACIÓN A PROPIETARIO

FECHA DE ENTREGA: AAAA 2023 | MM 8 | DD 31

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca | MUNICIPIO: Caicedonia | ZONA URBANA

SEÑOR(A):

Aviso a usted que la oficina del Planeación Municipal visitó el predio con el fin de realizar visita de estratificación a la dirección: Mz D Casa 20

Debido a que usted no estuvo presente o no permitió el ingreso para dicho procedimiento, debe acudir a la oficina de Planeación Municipal o comunicarse al teléfono 2164537 ext. 118

Antes del día: 4 | Mes: Septiembre. | Del presente año

DIRECTOR PLANEACIÓN MUNICIPAL

Hanzla Ramos Uribe
CONTRATISTA APOYO ESTRATIFICACIÓN



CITACIÓN A PROPIETARIO

FECHA DE ENTREGA: AAAA 2023 | MM 9 | DD 5

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca | MUNICIPIO: Caicedonia | ZONA URBANA

SEÑOR(A):

Aviso a usted que la oficina del Planeación Municipal visitó el predio con el fin de realizar visita de estratificación a la dirección: Mz D Casa 20

Debido a que usted no estuvo presente o no permitió el ingreso para dicho procedimiento, debe acudir a la oficina de Planeación Municipal o comunicarse al teléfono 2164537 ext. 118


Antes del día | Mes | Del presente año

DIRECTOR PLANEACIÓN MUNICIPAL

Hanzla Ramos Uribe
CONTRATISTA APOYO ESTRATIFICACIÓN

Segunda Citacion





ANEXOS: Se pudo constatar que la contratista aporta la evidencia completa de esta actividad en la Carpeta Digital Actividad N° 1 INF 5.

Act. N° 2 Apoyo en la elaboración y entrega de los certificados de estratificación como mínimo 6 mensuales

Se pudo verificar que la contratista elaboró de 9 certificados de estratificación así:

1. DAPM-0538-23: Predio denominado TARAPACA ubicado en la vereda MONTEGRANDE, identificado con la ficha catastral No. 00-01-0001-0112 -000.
2. DAPM-0548-23, predio ubicado en la CARRERA 21 No 13°-09 (Mz I PREDIO 5 URB EL PROGRESO) BARRIO GUTIERREZ Y ARANGO, identificado con la ficha catastral No. 00-04-00292-0005-000.
3. DAPM-0550-23, predio ubicado en la CARRERA 14 No 9-46 BARRIO LAS AMERICAS, identificado con la ficha catastral No. 01-00-0060-0028-000.
4. DAPM-0558-23: predio ubicado en la calle 11° N° 5°-20 Barrio La Ciudadela Ficha Catastral N° 01-00-0237-0003-000.
5. DAPM-0562-23: Predio ubicado en la calle 2 A N° 12-27 Barrio El Surco, Fichas Catastral N° 01-00-0223-0008-000.
6. DAPM-0579-23: Predio ubicado en la CALLE 7 No. 7B-16 BARRIO SANTANDER, identificado con la ficha catastral No. 01-00-0044-0039-000.
7. DAPM-0593-23: Predio ubicado en la CALLE 1 No 13-63 (Mz J PREDIO 2 URB LA HACIENDA) BARRIO EL SURCO identificado con la ficha catastral No. 01-00-0356-0002-000.
8. DAPM-0585-23, predio ubicado en la CALLE 1° No 13-32 (Mz E PREDIO 7 URB LA HACIENDA) BARRIO EL SURCO, identificado con la ficha catastral No. 01-00-0351-0007-000.
9. DAPM-0604-23: Predio ubicado en la calle 11 N° 9-47 y 9-49 Barrio Las Américas, con Ficha Catastral N° 01-00-0074-0003-000.

Como evidencia de la labor realzada se adjuntan las siguientes imágenes:

DAPM-0538-23



DAPM-0604-23




ANEXOS: Se pudo constatar que la contratista aporta la evidencia completa de esta actividad en la Carpeta Digital Actividad N° 2 INF 5.

Act. N° 3 Realizar estratificación en nuevos desarrollos como mínimo 15 mensuales

Esta actividad se da por realizada teniendo en cuenta que la contratista hizo 45 visitas a inmuebles que hoy día, han sido modificados, porque han ampliado o remodelado, o porque el predio se convirtió en una vivienda nueva.

Sin embargo, se pudo verificar que de Desarrollos nuevos realizó una estratificación, lo cual se relaciona a continuación:

Formulario Nº 991: Calle 1A No 13-32-Urbanización La Hacienda Barrio El Surco.



FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

DANE

METODOLOGÍA DE REVISIÓN GENERAL DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO


1. Departamento: VALLE DEL CAUCA — 2. Municipio: CAICEDONIA

Calle 1A No 13-32 (Mz 1 Predio 2 - Urb la Hacienda)

II. IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA

III. ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

IV. ACABADOS DE LA VIVIENDA



Apoyo en la convocatoria, coordinación, realización y elaboración de las actas para las reuniones del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica-(CPE), como mínimo cinco (5) reuniones en el año vigente.	De esta actividad son cinco (5) Reuniones hasta que termine la presente vigencia, la reunión se convocó para el 12 de septiembre de 2023. Como evidencia se adjuntan imágenes de captura de la convocatoria, de la asistencia y registro fotográfico.

Caicedonia, Septiembre 04 de 2023

DAPM -0579-23

Señor
JUAN CARLOS OCAMPO
Vocal de control Social
Servicios Publicos Domiciliarios
Caicedonia Valle del Cauca

REF: REUNION COMITE PERMANENTE DE ESTRATIFICACION

De la manera más cordial nos permitimos invitarlo a la reunión mensual del COMITE PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Día: Martes 12 de Septiembre de 2023
Lugar: Oficina de Planeación Municipal (puerto del pan)
Hora: 2:00 p.m.

Esperamos contar con su valiosa presencia.

Atentamente,

MARIA LUCY PLAZA VALENCIA
Presidente Comité de Estratificación Socioeconómica

Moviéndonos por Caicedonia

Municipio de Caicedonia Valle

ENTREGA OFICIO DAPM 0481-23 INVITACION REUNION COMITE PERMANENTE DE ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA.

FECHA: Septiembre 12 de 2023

NOMBRE	INSTITUCION Y/O INSTANCIA QUE REPRESENTA	FIRMA
Dra. MARGARITA LOPEZ DE GIRALDO	Administradora ACUAVALLE	
Sres. CELSIA	Empresa Prestadora de Servicios Públicos	
Dr. EFREN OCTAVIO RESTREPO VELEZ	Gerente Empresas Públicas de Caicedonia	
Ing. IVAN RENE POSSO	Gases de Occidente	
Sra. MONICA LORENA ARROYAVE CASAS	Representante de la Comunidad	
Sra. DIANA CRISTINA BERMUDEZ MORENO	Representante de la Comunidad	
Sra. MARIA LUCY PLAZA VALENCIA	Representante de la Comunidad	
Sr. SAMUEL NATAN PENA MORENO	Representante de la Comunidad	
Dra. JENIFER GONZALEZ DUQUE	Personera Municipal	
Sr. JUAN CARLOS OCAMPO	Vocal de Control Social servicios publicos domiciliarios	

Caicedonia

PROCESO: GESTION DE PLANEACION
SUBPROCESO: PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

REGISTRO ASISTENCIA EXTERNO

Código: 150.05.2
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

FECHA: 12/09/2023 | **LUGAR:** Oficina de Planeación Municipal (puerto del pan) | **MUNICIPIO SEDE:** CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA | **HORA INICIO:** 2:00 P.M.

FACILITADOR: [illegible] DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | **OBJETIVO:** REUNIÓN COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA | **HORA DE TERMINACION:**


NOMBRE APELLIDO	No CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO DE RESIDENCIA	ENTIDAD/ ORGANIZACION	SEXO: FEMENINO	SEXO: MASCULINO	ETNIA: AFRO	ETNIA: INDIGENA	ETNIA: ROM (gitano) (ROM)	ETNIA: OTRO	CONDICION: MUJER CABEZA F.H.	CONDICION: Hombre Cab. Familia (hog)	CONDICION: DISCAPACIDAD	CONDICION: DESPLAZADA VIC	CONDICION: VICTIMA	EDAD: 0 - 12 AÑOS	EDAD: 13 - 17 AÑOS	EDAD: 18 - 28 AÑOS	EDAD: 29 - 59 AÑOS	EDAD: 60 Y MAS AÑOS	FID (INICIO)
Lina Placha Cal H.	1115 [illegible]	3103270433	lplla [illegible]	Caicedonia	Acuavalle S.A.	X													X			
Olga Beatriz Martínez	24 [illegible]	3148661712	olgamartinez@celsia.com	Caicedonia	Celsia	X													X			
Cristina Gómez	1115 [illegible]	310 [illegible]	gloriacristina [illegible]	Caicedonia	GDO		X												X			
Dora Cristina Bermúdez	1115 [illegible]	3153 [illegible]	[illegible]	Caicedonia	Comunidad	X													X			
Mónica Arroyave	1054 [illegible]	3117 [illegible]	arroyavemonica [illegible]	Caicedonia	Comunidad	X														X		
José Samuel Peña	94463161	3136 [illegible]	[illegible]	Caicedonia	EPC		X												X			
[illegible]	1093 [illegible]	3186 [illegible]	[illegible]	Caicedonia	Comunidad	X		X							X				X	X		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Caicedonia	Personería		X													X		
Samuel Natán [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Caicedonia	Comunidad		X					X							X			
Tatiana Giraldo Ruiz	94 [illegible]	311 [illegible]	Planeación - Vida y gestión	Caicedonia	Planeación		X												X			
Harold Arroyave	1004 [illegible]	3174 [illegible]	[illegible]	Caicedonia	Planeación	X														X		



En medio digital DVD Carpeta ACTIVIDAD N° 4 INF 5, se adjunta toda a evidencia.


Apoyo en la entrega de la correspondencia externa que se genere en los procesos de la oficina de Planeación Municipal como mínimo 25 mensuales.

Efectivamente se pudo verificar que la contratista entre el 28 de agosto de 2023 y el 8 de septiembre hizo entrega de 28 oficios y como constancia se adjunta Registro de Entrega de Correspondencia Externa.



REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA

Nº	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	DESTINATARIO	PROCESO	FIRMA DE RECIBIDO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					



REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA

Nº	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	DESTINATARIO	PROCESO	FIRMA DE RECIBIDO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

ANEXOS: Se pudo constatar que la contratista aporta la evidencia completa de esta actividad en la Carpeta Digital Actividad N° 5 INF 4.

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL N° 05 POR UN VALOR DE	DOS MILLONES SESENTA Y UNO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($2.000.061.00).**

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos:


CONSTANCIA RECIBO CLIENTES INTERNOS.

1. Informe de actividades N° 05.
2. Planilla de la Seguridad Social de agosto de 2023.

CONSTANCIA RECIBO CLIENTES EXTERNOS:

1. Estratificación de 36 predios por presentar novedades.
2. Certificados de estratificación 9.
3. Estratificación de nuevos desarrollos 1 predio.
4. Notificaciones para estratificar 8.
5. Reuniones del Comité de Estratificación una reunión.
6. Oficios de comunicados externos entregados 28.

INFORMACION ADMINISTRATIVA: Se comprueba que la contratista realizó el pago de la seguridad Social de agosto de 2023.



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-15 02:19:21 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 65725361

Periodo Cotización: agosto de 2023 Periodo Servicio: agosto de 2023

PAGADO 15/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUELA QUIROZ URIBE		
Documento	CC1006373374	Dirección	CR 11 #14 - 46
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3147047603
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CAICEDONIA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																														Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total

III.TOTALES

INFORMACIÓN JURIDICA: Hasta la fecha la contratista no presenta inhabilidades que le impidan continuar con la ejecución del objeto del Contrato N° 135 de 2023.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Previamente se han descrito las actividades realizadas por al contratista.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Nº DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE LA ACTIVIDAD	VR% POR ACT.	SALDO VALOR ACT.	SALDO VR %	CANTIDAD INF. Nº 5	VALOR ACT INF Nº 5	% act. Inf, Nº 5	SALDO VALOR ACT.	SALDO VR %
1	Atencion y estratificacion de novedades y reclamos por estratificacion como minimo 30 visitas mensuales	240	31.500,00	7.560.000,00	49,74%	$3.780.000,00	24,86%	30	$ 945.000,00	6,22%	$2.835.000,00	18,64%
2	Apoyo en la elaboracion y entrega de los certificados de estractificacion como minimo 6 mensuales	48	15.729,00	754.992,00	4,97%	$ 424.683,00	2,81%	9	$ 141.561,00	0,62%	$ 283.122,00	2,19%
3	Realizar estratificacion en nuevos desarrollos como minimo 15 mensuales	120	31.500,00	3.780.000,00	24,87%	$1.890.000,00	12,43%	15	$ 472.500,00	3,11%	$1.417.500,00	9,32%
4	Apoyo en la convocatoria, coordinación, realización y elaboración de las actas para las reuniones del Comité Permanentede Estratificación Socioeconomica-(CPE), como minimo cinco (5) reuniones en el año vigente.	5,00	21.000,00	105.000,00	0,69%	$ 63.000,00	-0,14%	1	$ 21.000,00	0,69%	$ 42.000,00	-0,83%
5	Apoyo en la entrega de la correspondencia externa que se genere en los procesos de la oficina de Planeación Municipal como minimo 25 mensuales.	200,00	15.000,00	3.000.000,00	19,74%	$1.515.000,00	9,98%	28	$ 420.000,00	2,57%	$1.095.000,00	7,41%
	TOTAL			15.199.992,00	100,00%	$7.672.683,00	49,93%		$2.000.061,00	13,21%	$5.672.622,00	36,72%

INFORME DE AVANCE	PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
	Financiero - $	Porcentaje %	Financiero - $	Porcentaje - %	Financiero - $	Porcentaje %
Nº1.	$15.199.992.00	100%	$1.902.603.00	12.51%	$13.297.389.00	87.49%
Nº2.			$1.876.416.00	12.34%	$11.420.973.00	75.15%
Nº3.			$1.825.416.00	12.01%	$9.595.557.00	63.14%
Nº4.			$1.922.874.00	13.21%	$7.672.683.00	49.93%
Nº5.			$2.000.061.00	13.16%	$5.672.622.00	36.77%
TOTALES	**$15.199.992.00**	**100%**	**$9.527.370.00**	**63.23%**	**$5.672.622.00**	**36.77%**

Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle del Cauca, 21 de septiembre de 2023.
Firma del interventor y/o supervisor:	**CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO** Director Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Supervisor

Elaboró: *Luz Stella Pulido Álvarez-Contratista-DAPM.*
Revisó. *Carlos Alberto Quintero Quiceno-Director-DAPM.*

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

La autorización para pago del informe N° 05 del Contrato de Prestación de Servicios No. 135 suscrito el 18 de abril de 2023, con fecha de inicio el 18 de abril de 2023 y de finalización el 18 de diciembre de 2023, el cual tiene por objeto: Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar: Prestación del servicio para apoyar el procedimiento de actualización de la estratificación socioeconómica de la zona urbana del municipio de Caicedonia Valle de Cauca.

El valor del contrato es de QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($15.199.992.00).**y en cumplimiento de las actividades se le debe cancelar a **MANUELA QUIROZ URIBE** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.006.373.374 expedida en Caicedonia Valle del Cauca y con NIT 1.006.373.374-2, la suma DOS MILLONES SESENTA Y UNO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($2.000.061.00),** correspondiente a la ejecución de actividades contratadas entre el 19 de agosto de 2023 y el 18 de septiembre de 2023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	PAGO	SALDO RESTANTE
1.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 18 de abril de 2023 y el 18 de mayo de 2023.	$15.199.992.00	$1902.603.00	$13.297.389.00
2.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 19 de mayo de 2023 y el 18 de junio de 2023.		$1.876.416.00	$11.420.973.00
3.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 19 de junio de 2023 y el 18 de julio de 2023.		$1.825.416.00	$9.595.557.00
4.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 19 de julio de 2023 y el 18 de agosto de 2023.		$1.922.874.00	$7.672.683.00
5.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 19 de agosto de 2023 y el 18 de septiembre de 2023.		$2.000.061.00	$5.672.622.00
	TOTAL	**$15.199.992.00**	**$9.527.370.00**	**$5.672.622.00**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009459902891199904-Estratificacion Socioeconómica. 2.3.2.02.02.009459902891199903-Estratificacion.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 0000542 DEL 28 DE MARZO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 0000733 DEL18 DE ABRIL DE 2023

La presente certificación se firma en la Alcaldía del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca, a los Veintiuno (21) días de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Director Departamento Administrativo de
Planeación Municipal

Elaboró: *Luz Stella Pulido Álvarez -Contratista -DAPM.*
Revisó. *Carlos Alberto Quintero Quiceno -Director -DAPM.*