INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

(NO Aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión)

DEPENDENCIA	AREA DE SISTEMAS
FECHA DEL INFORME	04 DE octubre DE 2023
PERÍODO DE INFORME	7 / 9 / 2022 A 6 / 9 / 2023
INFORME	Periódico X Final
NOMBRE SUPERVISOR	EDGAR JAVIER RIOS MOLINA
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN *(SI APLICA)*	N/A

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº	**2571/2022**
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/09/2022
CONTRATISTA	BOYRA S.A
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	LUIS JOSÉ IGNACIO QUINTERO CUSGUEN
NIT - CÉDULA	NIT . 830.100.010-4 - C.C 79.131.510
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	**COMÚN** x **SIMPLIFICADO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 38.327.938
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 38.327.938

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

RENOVAR EL LICENCIAMIENTO, GARANTÍA Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRDSOPORTADA BAJO EL FABRICANTE CISCO SYSTEMS A TRAVÉS DE SU SERVICIO DE SMARTNET TOTAL CARE Y MERAKI ENTERPRISE LICENCE, DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	07/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	06/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	06/09/2023
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	07/09/2022

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS MUNDIAL	CSC-100024564	CUMPLIMIENTO	05/09/2022	05/01/2024	$7.665.587,60
	CSC-100024564	PRESTACIONES SOCIALES	05/09/2022	05/09/2026	$ 1.916.396,90
	CSC-100024564	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2022	05/03/2024	7.665.587,60

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

2.2 SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
6112	02/08/2022	60,000,000	O21202020070373390

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
7594	07/09/2022	38,327,938	O21202020070373390

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO

1. Presentar dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción del acta de inicio un cronograma de trabajo de las actividades a desarrollar para la puesta en marcha de los elementos del objeto del contrato, según las indicaciones del supervisor o personal designado por él. 2. Asignar el personal que sea necesario para implementar la solución contratada a nivel físico y lógico en la topología de la red del IDRD. 3. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, conforme a lo definido por el IDRD y lo ofertado en la propuesta. 4. Prestar y ejecutar las actividades networking necesaria para implementar e integra la solución contratada a nivel físico y lógico en la topología de la red del IDRD. 5. Se debe ofrecer asistencia técnica telefónica o vía web en tiempo real por un período no inferior a un (1) año, dentro de las primeras cuatro (4) horas con la posibilidad de que la propuesta cubra el servicio en cualquier otro día, cuando la necesidad lo amerite y el Instituto lo solicite. 6. Cuando el soporte técnico o en línea no sea suficiente para dar solución a un problema, dentro de las ocho (8) horas siguientes al reporte del mismo, deberá proporcionar soporte presencial en las instalaciones del Entidad, hasta solucionar completamente el problema. 7. Cumplir con el programa de servicios y mantenimiento del switch core (Cisco) - Switch de acceso (Cisco Meraki) – AP Access Point (Cisco Meraki) establecido por el fabricante en los equipos relacionados en la ficha técnica. 8. Cumplir con las funcionalidades del licenciamiento de los servicios SmartNET Total Care y Meraki Enterprise license establecido por el fabricante en los equipos relacionados en la ficha técnica. 9. Cumplir con los parámetros establecidos en el programa de licenciamiento, soporte técnico y garantías de equipos hasta el 31 de agosto de 2023 el cual se encuentra relacionado en la ficha técnica. 10. Realizar la transferencia de conocimiento mínimo de cuatro (4) horas al personal que designe el supervisor del contrato en conceptos básicos de networking de acuerdo a los elementos relacionados para la renovación de la licencia, administración y gestión de la consola de Cisco – Meraki. 11. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato	CUMPLIDAS	N/A	N/A	INFORME DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA SEPTIEMBRE 06 DE 2023 , SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II, NUMERAL 7 (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) Y EN EL EXPEDIENTE VIRTUAL 2022800701602552E	RADICADOS ORFEO N° 20223500458543 20233500480893

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	**FECHA**	**No. RADICADO**
N/A	N/A	**N/A**

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
2571/2022	**100%**
POR PARQUE O FRENTE *(Cuando aplique)*	
NOMBRE DEL FRENTE	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
N/A	**N/A**

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	**ORDEN DE PAGO.**	**FECHA**	**VALOR**	**No. RADICADO**
1	**112200**	**13/10/2022**	**38.327.938**	**N/A**

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA *(dd-mm-aaaa)*	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO *(Con el que se aportan los documentos)*
1	Valor del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	$ 38.327.938	$ -	$ 38.327.938
2	Valor adicionado	$ -	$ -	$ -
3	Valor final del contrato	$ 38.327.938	$ -	$ 38.327.938
4	Total ejecutado	$ 38.327.938	$ -	$ 38.327.938
5	Valor pagado	$ 38.327.938	$ -	$ 38.327.938
6	Saldo por pagar	$ -	$ -	$ -
7	Valor no ejecutado	$ -	$ -	$ -
8	Saldo a liberar	$ -		
9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados			
10	Valor consignado al IDRD por Concepto de Rendimientos Financieros	$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
Informe de actividades	1	oct-22	20223500458543
Informe de actividades	2	oct-23	20233500480893

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El supervisor del contrato, deja constancia que el contratista a la fecha a cumplido con las obligaciones del contrato.

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.
* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:
EDGAR JAVIER RIOS MOLINA
C.C. 79.816.313 DE BOGOTÁ
Profesional Especializado 07