Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5363802
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 6:21:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	34-14-14-1172 de 2023
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE ROBLES Y QUINAMAYÓ EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(2/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI

COLOMBIA, Jamundí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HR ING SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830133073

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HR INGENIERIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	219687733564

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 11:45:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANGELA MARIA CALERO MANCO* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 5:20:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5363802_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No		
☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 9:22:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12572156	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	357.605.283,04 COP	SEGUROS MUNDIAL	18/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12423901	Seriedad de la oferta	-	16.740.375,00 COP	-	8/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5363802
Proveedor HR INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 NO- 10 -74
Ubicación CO-VAC-76364 - Jamundí
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Jamundí
Dirección CARRERA 9 NO- 10 -74
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	JAMUNDI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Jamundí

1 CO1.PCCNTR.5363802

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							261.677.673,00	261.677.673,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	INCLUIR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	261.677.673,00	261.677.673,00	261.677.673,00	261.677.673,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT HR.pdf	RUT HR.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
EXISTENCIA HR 17-08-23.pdf	EXISTENCIA HR 17-08-23.pdf	(detalle)
Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventor°a CCE-EICP-IDI-26 Ajustado.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventor°a CCE-EICP-IDI-26 Ajustado.pdf	(detalle)
FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA JAMUNDI YYHR 17-08-23.pdf	FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA JAMUNDI YYHR 17-08-23.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ANGELA MARIA CALER Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 66661351 Guardar y notificar

Supervisor	ANGELA MARIA CALER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66661351	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANGELA MARIA CALER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66661351	Guardar y notificar	

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANGELA MARIA CALERO MANCO	15 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 5:20:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA CALERO MANCO
Supervisor	ANGELA MARIA CALERO MANCO	15 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 5:20:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA CALERO MANCO
Ordenador del pago	ANGELA MARIA CALERO MANCO	15 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 5:20:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA CALERO MANCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	261.677.673
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	261.677.673

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1619	CDP	No validado	261.682.243 COP	261.682.243 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP: 261.682.243 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 261.682.243 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3277	Presupuestal (CDP)	-	No validado	261.677.673 COP	261.677.673 COP	261.677.673 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 261.677.673 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 261.677.673 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -