Impreso el 20/01/2022 8:13:33 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación Del Catastro Multipropósito Cúcuta

Código BPIN

2020540010115

Sector

Información Estadística

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/09/2020 07:56:50

Identificador: 309215

Formulador: Gabriel Guidberto Muñoz Rojas

Impreso el 20/01/2022 8:13:33 a.m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Linea

5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional

Programa

0406 - Generación de la información geográfica del territorio nacional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Más Oportunidades para todos

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje Estrategico 3: Gobernanza
3.1 Más Oportunidades para el Ordenamiento Territorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 3.1.2: Ordenamiento Territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cúcuta 2050 Estrategia de todos

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Linea Estratégica 6: Gobierno Transparente Ético y Moral
Componente 4 alcaldía de Cúcuta, Estratégica y funcional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 1: Catastro Multipropósito

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Gestión y decisiones limitadas y potencial tributario desaprovechado, por la condición del catastro tradicional.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, a través del documento Conpes 3958 de 2019, “Estrategia para la Implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito”, reconoció el considerable grado de desactualización y la falta de formación del catastro en más del 94% del área geográfica del país. La desactualización con el 66,1% del territorio y un promedio de 12,2 años de inacción, y la ausencia de formación en el 28,32% del territorio.

Independiente de los factores que han podido influir en el atraso o desactualización y en el alcance mismo de la conservación catastral, lo cierto es que el municipio y los distintos usuarios del catastro no cuentan en este momento con una valiosa información como la catastral, que cumpla o refleje criterios de oportunidad, completitud, calidad, consistencia e interoperabilidad, entre otros. Lo anterior, se puede sintetizar en una gestión y unas decisiones públicas y privadas limitadas, y un potencial tributario desaprovechado.

En ese sentido, se plantea avanzar hacia la facilitación de la gestión y las decisiones públicas y privadas, y aprovechar el potencial tributario a partir de un catastro gestionado por el municipio, que garantice el cumplimiento de criterios como los anotados. Para ello, se tienen previstas una serie de estrategias y acciones que se deben emprender desde 2020, tomando como punto de inicio la habilitación del municipio como gestor catastral, incluido el agotamiento de la fase de empalme y entrega de información por parte del IGAC.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

San José de Cúcuta presenta un rezago en la actualización catastral con más de ocho (8) años desde que se realizó por última vez ese proceso -en el año 2011, para la vigencia 2012-. Esa condición no se aleja del comportamiento general del país, reconocido en el documento de política pública catastral, Conpes 3958 de 2019.

Cúcuta tiene en total 247.068 predios de los cuales se presentan en la zona urbana un total de 234.876 consistente al 95,07% y la zona rural con 12.192 equivalente al 4,93%.

Las estrategias y acciones están previstas con un horizonte de 10 años, de forma alineada con el marco fiscal del mediano plazo. Desde lo técnico y acorde con el alcance del servicio público de la gestión catastral, se incorporan de manera articulada la secuencia de los procesos de actualización, conservación y difusión de la información catastral, incluidos los procedimientos del enfoque de catastro multipropósito, así como otros componentes correlacionados para la efectiva prestación del comentado servicio público catastral.

Impreso el 20/01/2022 8:13:34 a.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Problemas de actualización y atrasos en la conservación catastral, ocasionando inconsistencias en dicha información.	**1.1** Falta de inscripción de predios nuevos y cambios de los censados, así mismo rezagos de los valores catastrales respecto a los comerciales.
2. Problemas de TI, difusión e interoperabilidad.	**2.2** Solución tecnológica obsoleta (Cobol) y la falta de adaptación de los sistemas de información locales.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bases Catastrales que no reflejan con oportunidad y plenitud la realidad inmobiliaria	**1.1** Inseguridad jurídica de Propietarios
2. Información Catastral que no ofrece Confianza	**2.2** Desconfianza en la Información por su calidad, limitando su potencial aprovechamiento
3. Sistema e Información Catatastral poco difundido e interoperable	**3.3** Solución Tecnológica con poca documentación Basada en archivos, sin mayor trazabilidad y sin información en línea
4. Poca transparencia respecto de los trámites y el acceso a la información catastral	**4.4** Demoras en las respuestas y solución frente a las demandas institucionales y ciudadanas en materia de catastro, generando usuarios insatisfechos con la gestión catastral.

Impreso el 20/01/2022 8:13:34 a.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Cúcuta - Norte de Santander **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Conservar, Actualizar y difundir la información catastral, para contar con la información precisa y actualizada del territorio.	Actualización técnica jurídica y económica.
Actor: Otro **Entidad:** Concejo Municipal **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ordenamiento Territorial, Seguridad Jurídica e inversión social y de infraestructura.	Apoyo al gestor catastral
Actor: Otro **Entidad:** Gremios y Asociaciones **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Seguridad Jurídica e inversión social y de infraestructura.	Difusión de la gestión Catastral
Actor: Otro **Entidad:** Ediles y JAC **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Orden Territorial, Seguridad Jurídica e inversión social y de infraestructura.	Difusión gestión catastral
Actor: Otro **Entidad:** Ciudadania **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Seguridad Jurídica e inversión social y de infraestructura.	Veeduria ciudadana

02 - Análisis de los participantes

El municipio se habilitará como gestor catastral para prestar el servicio público del catastro multipropósito a la comunidad y los diferentes actores a intervenir, donde los diferentes participantes prestará veeduría ciudadana.

Impreso el 20/01/2022 8:13:34 a.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

777.106

Fuente de la información

DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

777.106

Fuente de la información

DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**		
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	376.897	DANE 2020
	Femenino	400.209	DANE 2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Gestión y decisiones limitadas y potencial tributario desaprovechado, por la condición del catastro tradicional.

Objetivo general – Propósito

Facilitar la gestión y las decisiones público privadas y aprovechar el potencial tributario a partir de un catastro oportuno, completo, confiable e interoperable.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Predios actualizados catastralmente	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Documento Solicitud Habilitación Catastral

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Problemas de actualización y atrasos en la conservación catastral, ocasionando inconsistencias en dicha información.	Actualizar Catastralmente al municipio como linea base en sus diferentes componentes y mantenerlo.
Causa indirecta 1.1 Falta de inscripción de predios nuevos y cambios de los censados, así mismo rezagos de los valores catastrales respecto a los comerciales.	Resolver contingentemente los trámites rezagados y garantizar una conservación catastral al día.
Causa directa 2 Problemas de TI, difusión e interoperabilidad.	Facilitar la integración e interoperabilidad del sistema de información catastral con los sistemas locales.
Causa indirecta 2.1 Solución tecnológica obsoleta (Cobol) y la falta de adaptación de los sistemas de información locales.	Desarrollar una solución tecnológica propia o suministrada por un tercero, que cumpla con las especificaciones del catastro multipropósito.

Impreso el 20/01/2022 8:13:35 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación del Catastro Multipropósito	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación del Catastro Multipropósito

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Información catastral actualizada, conservada y difundida

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

información física, jurídica y económica de los predios, que refleja la situación real de los mismos con oportunidad, de manera completa, confiable e interoperable.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	2,00	-2,00
2021	93,00	93,00	0,00
2022	5,00	5,00	0,00
2023	100,00	100,00	0,00

Impreso el 20/01/2022 8:13:35 a.m.

Alternativa: Implementación del Catastro Multipropósito

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

1. TRÁMITE SOLICITUD Y EMPALME DE LA HABILITACIÓN - GESTOR CATASTRAL
2. CONSERVACIÓN DINÁMICA U OFICIOSA
3. ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LÍNEA BASE
3.1 URBANA
3.2 RURAL
4. ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE MANTENIMIENTO
5. CONSERVACIÓN CATASTRAL
5.1 CONSERVACIÓ, ATENCIÓN DE REZAGO, TRÁMITES IGAC
5.2 CONSERVACIÓN ATENCIÓN, SOLICITUDES DE USUARIOS
5.3 CONSERVACIÓN DINÁMICA U OFICIOSA
6. TRÁMITES CATASTRALES CON EFECTOS REGISTRALES
7. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL
7.1 DIFUSIÓN - IDE LOCAL
8. PROCEDIMIENTOS DEL ENFOQUE MULTIPROPÓSITO DEL CATASTRO.
9. OBSERVATORIO INMOBILIARIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
10. VENTA O PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GESTOR U OPERADOR.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Casco urbano del municipio.
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** Rural **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona Rural del municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 37.603.713.934,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 34.665.833.934

Actualizar Catastralmente al municipio como linea base en sus diferentes componentes y mantenerlo.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito **Medido a través de:** Hectáreas actualizadas catastralmente con enfoque multipropósito **Cantidad:** 109.800,0000 **Costo:** $ 34.665.833.934	**1.1.1** Servicio de actualización y conservación catastral. **Costo:** $ 34.665.833.934 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 2.937.880.000

Facilitar la integración e interoperabilidad del sistema de información catastral con los sistemas locales.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de información catastral actualizado **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.937.880.000	**2.1.1** Servicio de información catastral **Costo:** $ 2.937.880.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Servicio de actualización y conservación catastral.

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Servicios domiciliarios	Servicios inmobiliarios	Transporte
0	$21.498.727.640,00	$140.000.000,00	$520.000.000,00	$120.000.000,00	$60.000.000,00	$381.924.000,00
1	$4.751.804.000,00	$28.000.000,00	$356.000.000,00	$127.200.000,00	$61.800.000,00	$397.200.960,00
2	$1.737.125.000,00	$28.840.000,00	$370.564.480,00	$134.832.000,00	$63.654.000,00	$413.088.998,00
Total	**$27.987.656.640,00**	**$196.840.000,00**	**$1.246.564.480,00**	**$382.032.000,00**	**$185.454.000,00**	**$1.192.213.958,00**

Periodo	Gastos imprevistos	Total
0	$2.279.348.360,00	$25.000.000.000,00
1	$818.158.496,00	$6.540.163.456,00
2	$377.566.000,00	$3.125.670.478,00
Total	**$3.475.072.856,00**	

Actividad 2.1.1 Servicio de información catastral

Periodo	Mano de obra calificada
0	$500.000.000,00
1	$1.410.000.000,00
2	$1.027.880.000,00
Total	**$2.937.880.000,00**

Periodo	Total
0	$500.000.000,00
1	$1.410.000.000,00
2	$1.027.880.000,00
Total	

Alternativa: Implementación del Catastro Multipropósito

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Desfinanciamiento del proceso de gestión catastral por destinación de recursos a asuntos de emergencia en salud pública y Decreto 417 de 2020 Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 1. Insignificante	No desarrollo del proceso de contratación y por ende de la actualización catastral con efectos tributarios a partir del 1 de enero de 2021, afectándose los fiscos locales.	Gestión oportuna de los recursos para destinación a la gestión catastral, ya sean de la CAR o del Municipio.
	Operacionales	No gestionar en tiempo los predios programados, en sus componentes físico, jurídico y económico según el cronograma establecido para la actualización catastral en el área urbana y rural del municipio.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Retrasos en la ejecución del proceso de actualización catastral y menos predios con avaluó catastral actualizado para la vigencia 2021	Gestión oportuna del cronograma fijado para la actualización
2-Componente (Productos)	Operacionales	No observancia de los términos legales para el desarrollo de las labores operaritas del catastro	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	Dificultad en la continuidad de la ejecución de las actividades del gestor catastral y por ende en la prestación del servicio publico	Adoptar medidas administrativas con puntos de control sobre el cumplimiento de los términos legales
3-Actividad	Operacionales	Retrasos en la Constitución del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Catastral por parte de las autoridades competentes, y de los actos administrativos requeridos para formalizar la estructura organizacional y planta de personal requerida para ejercer la gestión catastral	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 1. Insignificante	Postergar el contrato por parte del Operador Catastral y en consecuencia en la ejecución oportuna de la información para la actualización catastral con vigencia 2021	Gestión Oportuna y bien documentada de los trámites internos del municipio.
	Operacionales	Demoras en la entrega de información por parte del IGAC que generan retrasos en el inicio de la prestación del servicio y actividades a cargo del operador.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	Ejecución rigorosa del plan de empalme y su cronograma

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Recaudo a causa de la gestión catastral, en 2021 se realizará actualización Urbana de 234.876 predios; para 2022 se realizará actualización rural de 12.192 predios.

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	262.000,00	$42.323,00	$11.088.626.000,00
2	276.000,00	$167.705,00	$46.286.580.000,00
3	290.000,00	$248.755,70	$72.139.153.000,00

Atención al ciudadano oportuna y trámites resueltos en tiempos de ley, mediantes procesos de conservación catastral. Incluye atención del rechazo entregado por el IGAC y conservación de oficio (dinámica) para los años 2022 de 7.000 predios y de cerca de 10.000 predios en el año 2023.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	17.000,00	$70.588,00	$1.199.996.000,00
2	19.000,00	$128.218,00	$2.436.142.000,00
3	23.000,00	$138.304,00	$3.180.992.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	$1.199.996.000,00	$11.088.626.000,00	$12.288.622.000,00
2	$2.436.142.000,00	$46.286.580.000,00	$48.722.722.000,00
3	$3.180.992.000,00	$72.139.153.000,00	$75.320.145.000,00

Impreso el 20/01/2022 8:13:36 a.m.

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$25.307.815.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-25.307.815.200,0
1	$9.830.897.600,0	$0,0	$0,0	$7.828.147.264,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.002.750.336,0
2	$38.978.177.600,0	$0,0	$0,0	$4.027.979.488,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$34.950.198.112,0
3	$60.256.116.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$60.256.116.000,0

Impreso el 20/01/2022 8:13:36 a.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación del Catastro Multipropósito					
$52.475.230.288,77	70,63 %	$2,46	$46.171,14	$35.879.871.429,07	$16.197.459.126,16

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito	$302.560,54
Servicio de información catastral actualizado	$2.658.724.013,13

03 - Decisión

Alternativa

Implementación del Catastro Multipropósito

Impreso el 20/01/2022 8:13:37 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualizar Catastralmente al municipio como linea base en sus diferentes componentes y mantenerlo.

Producto

1.1. Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito

Indicador

1.1.1 Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito

Medido a través de: Hectáreas actualizadas catastralmente con enfoque multipropósito

Meta total: 109.800,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5349,0000	1	103041,0000
2	108390,0000		

02 - Objetivo 2

2. Facilitar la integración e interoperabilidad del sistema de información catastral con los sistemas locales.

Producto

2.1. Servicio de información catastral actualizado

Indicador

2.1.1 Sistema de Información catastral actualizado

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

Impreso el 20/01/2022 8:13:37 a.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G557

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Solicitud de Habilian Catastral

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	93
2	5	**Total:**	**100**

Impreso el 20/01/2022 8:13:37 a.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0406 - Generación de la información geográfica del territorio nacional

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

Impreso el 20/01/2022 8:13:37 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CÚCUTA	Municipios	Propios	0	$25.500.000.000,00
				1	$7.950.163.456,00
				2	$4.153.550.478,00
				Total	$37.603.713.934,00
	Total Inversión				$37.603.713.934,00
Total					**$37.603.713.934,00**

Impreso el 20/01/2022 8:13:37 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Facilitar la gestión y las decisiones público privadas y aprovechar el potencial tributario a partir de un catastro oportuno, completo, confiable e interoperable.	**Predios actualizados catastralmente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento Solicitud Habilitación Catastral	**financiamiento al proceso de gestión catastral por destinación de recursos a asuntos de emergencia en salud pública y Decreto 417 de 2020 Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional., gestionar en tiempo los predios programados, en sus componentes físico, jurídico y económico según el cronograma establecido para la actualización catastral en el área urbana y rural del municipio**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito	**Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento Solicitud Habilitación Catastral	**cumplimiento de los términos legales para el desarrollo de las labores operaritas del catastro**
	2.1 Servicio de información catastral actualizado	**Sistema de Información catastral actualizado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento Solicitud Habilitación Catastral	

Impreso el 20/01/2022 8:13:37 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Servicio de actualización y conservación catastral.(*)	**Nombre: Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 100.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**cumplir con los tiempos en la Constitución del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Catastral por parte de las autoridades competentes, y de los actos administrativos requeridos para formalizar la estructura organizacional y planta de personal requerida para ejercer la gestión catastral**
	2.1.1 - Servicio de información catastral(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**entrega de información por parte del IGAC que generan retrasos en el inicio de la prestación del servicio y actividades a cargo del operador.**

(*) Actividades con ruta crítica