ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONSTANCIA

Por medio de la presente, se deja constancia que, para propiciar la publicidad de la contratación suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, y en aras de que el SECOP II cuente con la información oficial de la contratación con recursos públicos de esta Entidad, se procede en fecha 03 de octubre de 2023 con la publicación de:

- Acta de Suspensión No. 14 del contrato de interventoría IDU-531-2022, con fecha del 21 de septiembre de 2023.
- Acta de Ampliación de la Suspensión No. 15 del contrato de interventoría IDU-531-2022, con fecha del 21 de septiembre de 2023.

Vale la pena señalar que el IDU procede a publicar la información contractual en esta fecha, teniendo en cuenta que, la firma Interventora CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, mediante comunicación No. IDU-531-2022-628 con radicado IDU No. 202352601734682 de fecha 27/09/2023, remitió a la Entidad el Acta de suspensión No. 14 del contrato de interventoría IDU-531-2022 a partir del 22/08/2023 y el Acta de Ampliación de la Suspensión No. 15 del contrato de interventoría IDU-531-2022 a partir del 21/09/2023.

La presente se expide el 03 de octubre de 2023.

Karol Roca Pacheco

KAROL ROCA PACHECO
Subdirectora Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

Revisó: WILSON JAIR RANGEL JIMÉNEZ – Coordinador grupo contratos estructuras- Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños.
Revisó: LOLA RAMÍREZ QUIJANO –Abogada asesora- Dirección Técnica de Proyectos.
Elaboró: DIANA CAROLINA VALDERRAMA TORRES– Profesional de Apoyo a la Supervisión - Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños.