INFORME DE SUPERVISIÓN

Armenia, septiembre de 2023

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 4448719 del 20 de enero de 2023.

NUMERO DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR. 4448719 del 20 de enero de 2023.
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional integral titulada y/o complementaria en la modalidad presencial y/o virtual conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro Para El Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria del SENA Regional Quindío atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.
FECHA DE INICIO:	23/01/2023
FECHA DE TERMINACION:	15/12/2023
PERIODO EJECUTADO:	Septiembre de 2023

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación**:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 43.249.700
REVERSION	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$14.059.500
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$ 4.017.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 33.207.200
VALOR POR EJECUTAR	$10.042.500

Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2023 encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 9455103921
Días de mora: 0
Fecha de Pago: 25/09/2023

Verificación de Pólizas
Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Novedades presentadas durante el periodo
Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato.

Requerimientos al contratista
Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de septiembre.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Iniciar el trámite de Planilla de Pago del Mes de septiembre de 2023	Germán Darío Hernández Torres Supervisor contrato	30/09/2023

Cordialmente,

Germán Darío Hernández Torres
C.C. 89.006.595
Supervisor Contrato No. 4448719 del 20 de enero de 2023.