I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Denominación del contrato	**Informe N°:**	002					
Contrato N°	ADI-1772-2023						
Nombre del Supervisor:	KEYNES CARCAMO CABALLERO						
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO						
De la etapa contractual							
Tipo de contrato	Suministros		Obras		Interventoría		Convenios	
	Servicios Profesionales		Apoyo a la Gestión	x	Otro ¿Cual?			
Nombre del contratista	JOSE ANGEL LOZANO MOLINELLO						
Identificación del contratista	72161129						
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE LOGISTICO OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL GRUPO DE PARQUES PLAZAS Y PAISAJISMO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA						
Plazo de ejecución del contrato	Hasta el 31 Octubre del 2023						
Periodo de ejecución del informe	Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023						
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) N°:	186		Fecha del C.D.P		24-07-2023		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adicionales / Agostores cantidades N°:	No aplica						
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 9.330.000					
	Adición 1	$ N/a					
	Adición 2	$ N/a					
	Total	$ 9.330.000					

Fecha de inicio del contrato	Fecha de Terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de Reinicio
11/08/2023	31/10/2023	(dd-mm-yyyy)	(dd-mm-yyyy)
Prorrogas:	Desde: (dd-mm-yyyy)	Hasta: (dd-mm-yyyy)	----------

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/a	N/a		
Cumplimiento	N/a	N/a		
Anticipo	N/a	N/a		
Pago anticipado	N/a	N/a		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/a	N/a		
Salarios y prestaciones	N/a	N/a		
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/a	N/a		
Otros				

TIPO DE IMPUESTOS	N° DE RECIBO	VALOR
Estampilla pro - cultura	N/a	$----------
Estampilla pro-dotación tercera edad	N/a	$----------
Estampilla Itsa	20230046904	$28.000
Otros	N/a	$----------

EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 9.330.000
Adición No. 1		N/a
Valor Total del contrato		$ 9.330.000
Porcentaje del Anticipo	%	N/a
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/a
Valor Ejecutado del Contrato		$ 6.220.000
Valor por ejecutar		$ 3.110.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.110.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		N°002


Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el día 1 del mes SEPTIEMBRE del año 2023 hasta el día 30 del mes SEPTIEMBRE del año 2023.

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACION	PRODUCTO
Verificar en los parques recuperados el funcionamiento de los juegos, gimnasios, canchas y mobiliario funcionen correctamente	Hizo visitas a los parques de la localidad Riomar y Norte centro Histórico, especialmente el Tres Avemarías para atender el llamado de la comunidad
Participar en las reuniones con la comunidad en cuanto al entorno de recuperación de parques, plazas y espacios públicos	Asistió al Comité local de parques en el Parque Tres Avemarías Asistió a reunión con tesorero y entrenadores de béisbol que están asignados para la utilización de la jaula de bateo del estadio Eduardo Muñoz Charris Asistió al taller de vocería dictado por la oficina de comunicaciones de la alcaldía
Presentar propuestas a la comunidad para interactuar en torno al cuidado de los parques, plazas y espacios públicos.	Hizo sensibilización sobre el uso de las canchas, los horarios y la necesidad de solicitar autorización para tal fin
Hacer recorridos diarios de inspección en los parques recuperados y dejar consignado en la respectiva bitácora.	Hizo recorridos periódicos en los diferentes parques de la localidad Riomar y Norte Centro Histórico, inspeccionando que todo permanezca en perfectas condiciones.

Yo, KEYNES CARCAMO CABALLERO, en calidad de Supervisor y de la Agencia Distrital de Infraestructura, dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato durante el plazo estipulado en el presente informe, conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los dos (02) día del mes de Octubre de 2023.



Firma supervisor:
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO