## I. Datos generales del contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** 5 | | | | |
| **Contrato No.:** | BV-CD-173-2023 | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | REYNALDO PEREZ CRISSIEN | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios X | Obra | Consultoría | Suministro | Otro |
| **Nombre del contratista:** | LUIS GERARDO DIAZ MENDOZA | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 1.065.592.507 | | | | |
| **Objeto del contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA-COMPONENTE-CONCESIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA" | | | | |
| **Plazo:** | HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 00000124 | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 00000322 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | **11/05/2023** | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | **31/10/2023** | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-mm-yyyy)** | **Hasta (dd-mm-yyyy)** |
| **Calidad del servicio:** | | | | |
| **Cumplimiento:** | | | | |
| **Anticipo:** | | | | |
| **Pago anticipado:** | | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | | | | |
| **Salarios y prestaciones:** | | | | |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | | | | |
| **Otros:** | | | | |

**Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.**

**4. Ejecución del contrato**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $14.982.387 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor total del contrato: | | $14.982.387 |
| Porcentaje del anticipo: | % | $ |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | $ |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $12.484.387 |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $2.498.000 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | $2.498.000 |
| Nota crédito (-): | | $ |
| No. factura o cuenta de cobro: | | 005 |

| OBLIGACIONES | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
|---|---|
| Brindar apoyo al establecimiento público ambiental Barranquilla Verde en las visitas de seguimiento y control de usuarios de concesión de aguas subterráneas, previa programación semanal realizada por el coordinador del proyecto.<br><br>Apoyar en los operativos de identificación de usuarios ilegales potenciales que captan agua subterránea, previa programación mensual realizada por el coordinador del proyecto<br><br>Apoyar al coordinador del proyecto en la depuración de las bases de datos de usuarios que le suministren<br><br>Las demás que le indique el supervisor del contrato. | Se participó en la reunión mensual programada por el coordinador del proyecto para establecer las actividades a realizar.<br><br>Se brindó acompañamiento como conductor en las visitas a los siguientes usuarios: |

| No. | RAZÓN SOCIAL | FECHA DE VISITA |
|---|---|---|
| 1 | RESIDENCIA Y TABERNA EL DORADO | 15/09/2023 |
| 2 | RESIDENCIA KARTIER | 15/09/2023 |

**5. IMPUESTOS:**

- **Impuestos Distritales:**
  1. Estampillas ITSA por valor de $45.000 según comprobante electrónico de Nequi, con fecha de pago del 15 de mayo de 2023. Recibo de pago N° 20230021566

2. **Impuestos Departamentales:**

Se encuentra suspendidos, por lo tanto, no corresponden pagarlos.

**6. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. BV-CD-173-2023, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 83%.

**7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**8. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

**9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato (Se verificó que existe un CDP No. (00000124 del 17 de abril de 2023) y RP No. (00000322 del 11 de mayo de 2023) que respalda este contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, dando así cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula que establece la forma de pago **(Se verificó que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista anexo a éste informe de supervisión).**
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido y lo estipulado en los estudios previos y el contrato.
- Verificado que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista, se emite el presente informe de supervisión y se envían estos para su trámite de pago ante la subdirección Administrativa y Financiera).

**10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**


- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado anexo de la cuenta presentada por el contratista, adjunto a este informe, así:

  Aportes como independiente a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales, correspondientes al periodo transcurrido entre el 1 y 30 de agosto del 2023. No. de planilla 10566574073 con fecha de pago del 04 de septiembre de 2023.

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **BV-CD-173-2023** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **REYNALDO PEREZ CRISSIEN** quien actúa en nombre y representación del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 2 días del mes de octubre del 2023.



**REYNALDO PEREZ CRISSIEN**
C.C.: 1.129.567.161
Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero
Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera
Correo electrónico: Reynaldo.perez@barranquillaverde.gov.co