INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5311347 del 18/08/2023 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por Director Carlos Alberto Palacios Chaverrra y **Paola Vanegas Duque** representado por ella misma, cuyo objeto es: *"**Compra de Uniformes Deportivos para la dotación de los equipos conformados por los funcionarios que representaran a la Regional Risaralda en los Juegos Zonales y Encuentro Cultural del SENA en las diferentes disciplinas Deportivas y Artísticas; esto a desarrollarse dentro del Plan de Bienestar Social en la vigencia 2023**"*, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA, Director del SENA, Regional Risaralda
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIA CONSUELO CANO CHIQUITO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5311347
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	***Compra de Uniformes Deportivos para la dotación de los equipos conformados por los funcionarios que representaran a la Regional Risaralda en los Juegos Zonales y Encuentro Cultural del SENA en las diferentes disciplinas Deportivas y Artísticas; esto a desarrollarse dentro del Plan de Bienestar Social en la vigencia 2023***
VALOR:	$40.000.000.=
CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA VANEGAS DUQUE
NIT:	52.355.576
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Pereira – Risaralda, Carrera 8 No. 26 – 79, entrega a través del Almacén y con la participación del Supervisor del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/08/2023
FECHA DE INICIO:	04/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días calendario, contado a partir de la firma del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$40.000.000.=
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$40.000.000.=
PRÓRROGA No 1:	17 días calendario

ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Único Pago. De acuerdo con la cantidad de bienes y /o servicios suministrados

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	62-46-101006347		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	30/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	04/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/08/2023	31/03/2024	$ 4.000.000,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad de los elementos	18/08/2023	31/03/2024	$ 4.000.000,00

En atención a la prórroga No.1 solicitada, el contratista deberá proceder a realizar la modificación de la garantía.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MARIA CONSUELO CANO CHIQUITO mediante SECOP II de fecha 18/08/2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$40.000.000-=
Vr. Adiciones (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	$40.000.000-=
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
26/09/ 2023	SEP	$0	0%
Vr. Pagado a la fecha (3)			0%

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA Y ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5311347 DE 2023

Mediante correo electrónico del día 06 de septiembre de 2023 el proveedor nos solicita ajustar las cantidades de acuerdo al presupuesto inicial asignado ($40.000.000.=) por ser una contratación por monto agotable se programa una reunión para revisar los ajustes en cantidades y presupuesto final del contrato PCCNTR.5311347/2023 de acuerdo a las necesidades y cambios en los participantes a los Juegos Deportivos del año 2023; junto con la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Diana Maritza Castaño Echeverry, el apoyo administrativo de Bienestar Funcionarios Maria del Mar Aguilar Suárez y la Supervisora del Contrato María Consuelo Cano Chiquito; encontrándose procedente realizar la adición en un valor de $3.100.000.= los cuales se encuentran en el presupuesto disponible del rubro de Bienestar Funcionarios, para la cual se procederá a solicitar el CDP adicional al que existía con No. 10123 de agosto de 2023 para continuar con el trámite de adición en el aplicativo SECOP II y las respectivas pólizas por parte del Proveedor PAOLA VANEGAS DUQUE.

Mediante radicado No. 66-1-2023-002537 con fecha 29 de septiembre de 2023, el contratista solicitó segunda prórroga del contrato de la referencia, aduciendo lo siguiente: “la manera más cordial solicito a la entidad prorroga de 15 días calendario al contrato del asunto, es decir hasta el día 17 de octubre del 2023; con fin de darle alcance al correo del 26 de septiembre en el que la Entidad aclara colores y tallas faltantes, y así dar cumplimiento al contrato.”.

Conforme a lo anteriormente expuesto, me permito recomendar la adición y prórroga del contrato de la referencia, considerando 15 días de prórroga adicionales para la ejecución del contrato, estimando como fecha límite de prórroga No. 02 el 17 de octubre de 2023. Y adición por valor de $3.100.00.= quedando el contrato en un valor total de $43.100.000.=

El anterior informe de ejecución se rinde a los 29 días de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MARIA CONSUELO CANO CHIQUITO
Supervisor de Contrato

Revisó: Daniel Felipe Gutierrez León– Abogado Gestión Contractual