

CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS VIGENCIA 2023

INTEMS CONOCIMIENTO: 58

ITEMS DESEMPEÑO: 0

ITEMS PRODUCTO: 0





AVANCE A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL CENTRO DEL EVALUADOR/NOMBRE DE LA EMPRESA DEL EXPERTO EXTERNO	NOMBRE DEL EVALUADOR/NOMBRE DEL EXPERTO EXTERNO QUE ASESORA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DEL EVALUADOR	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL EVALUADOR	N° BATERIAS A CONSTRUIR (EN DÍAS)	# DE BATERIAS A CONSTRUIR	CÓDIGO DE LAS NORMA (S) A CONTRUIR INSTRUMENTOS	NÚMERO DE ITEMS A CONSTRUIR	FALTANTES POR CONSTRUIR	NUMERO DE ITEMS ENVIADOS POR EL/LA EVALUADOR	NUMERO DE ITEMS APROBADOS POR DINAMIZADOR DE INSTRUMENTOS	LISTAS DE CHEQUEO DE DESEMPEÑO	LISTAS DE CHEQUEO DE PRODUCTO	%PORCENTAJE DE PROGRESO
MINERO	SERGIO GOMEZ FERNANDEZ	1-mar-23	30-dic-23	2,53	1	280301223	70	0	70	70	0	0	100,00
	EDWUIN YESID GUECHA VELANDIA	2-mar-23	30-dic-23	2,53	1	270101145	71	0	71	71	1	1	100,00
	GILBERTO PEREZ SIERRA	1-mar-23	30-dic-23	2,53	1	270101138	73	0	73	73	1	1	100,00
	LAURA FERNANDA PARRA SALCEDO	1-mar-23	30-dic-23	2,53	1	280201248	70	12	58	56	0	0	82,86

META DE CENTRO	PENDIENTE	EN PROCESO
10	6	4
		2 en revisión técnica y 2 por terminar ítems y 2 sin iniciar