# ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| **ACTA No.** | 1 |
| **FECHA:** | 30 de Noviembre de 2022 |
| **LUGAR:** | San Juan de Pasto |
| **NUMERO CONTRATO:** | 647-2021 |
| **CONTRATISTA:** | A GROUP ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. |
| **NIT CONTRATISTA:** | 901.203.866-1 |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN - CEDENAR S.A. E.S.P. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLE CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) EN LAS VEREDAS LOS ANDES SECTOR 2 MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO FAZNI GGC-605-2020. | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | **$602.148.692** |
| **PLAZO:** | 30 de Noviembre de 2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 17 de Marzo de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 30 de Noviembre de 2022 |

**CANTIDADES DEFINITIVAS:**


| ACTIVIDAD | UNIDADES | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|
| Replanteo de usuarios | DIA | 1 |
| Suministro, transporte e instalación de juego de dos (2) módulos solares fotovoltaicos de 370 Wp cada uno. | JG | 32 |
| Suministro, transporte e instalación de batería de Ión - Litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4), con BMS integrado. | UN | 32 |
| Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) MPPT con display LCD. | UN | 32 |
| Suministro, transporte e instalación de inversor "off-grid" de 1000 W, 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD | UN | 32 |
| Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra | UN | 32 |
| Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión y protecciones SFV, incluye gabinete para albergar los equipos (inversor, regulador, batería y medidor prepago) para viviendas | UN | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos solares | UN | 32 |
| Suministro, transporte y montaje de instalaciones eléctricas internas para vivienda, cumpliendo con la normatividad RETIE. | UN | 32 |

Para constancia, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2022.

**POR CEDENAR S.A. E.S.P.**

**EFRAÍN MIRANDA BOLAÑOS**
Director Convenios Interadministrativos



(FIRMA)

**POR EL CONTRATISTA**


**JAVIER POTOSI BENAVIDES**
Representante Legal
A GROUP ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.



(FIRMA)

**POR CEDENAR S.A. E.S.P.**

**IVÁN LÓPEZ SALAZAR**
Subgerente de Distribución y Generación



(FIRMA)