Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 76 UTC -5 20:23:26 MINISTERIO DE MIN...
Contratos Menú Ir a Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato Id de página:: 23000036 Ayuda
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos
Volver
Modificación d
Ref. de Modifi
CO1.CTRMOD
CO1.CTRMOD
CO1.CTRMOD
CO1.CTRMOD
CO1.CTRMOD
CO1.CTRMOD
CO1.CTRMOD
Modific
via
Volver
Modific

X

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.9096050
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2086874
Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2022 10:10:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Conforme a la solicitud radicada por la Dirección de Energía Electrica bajo el radicado No. 3-2022-020657 en la cual se solicita suspender el contrato desde el 29 de agosto hasta el 9 de septiembre. Solicitud que se encuentra avalada por el interventor del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GGC-605-2020 SUSPENSION.zip	GGC-605-2020 SUSPENSION.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendidos.

(UTC -5 horas) *(UTC -5 horas)*

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.