


Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste 76 UTC -5 20:27:03 MINISTERIO DE MIN...

Contratos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página:: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación d

Ref. de Modifi

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

X

Modificación

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2088732

Estado Publicado

Tipo Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha 1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2022 10:25:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación Conforme a la solictud radicada por la Dirección de Energía Eléctrica del MME bajo radicado 3-2022-020654 de fecha 25 de agosto en la cual se solicita suspender la ejecución del contrato FAZNI 632-2020 desde el 29 de agosto y hasta el 9 de eptiembre de 2022. Solcitud avalada por el interventor del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Soportes suspensión No. 1.zip	Soportes suspensión No. 1.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *Jorge Chingual Vargas 29-08-2022 22:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

-5 horas) (UTC -5 horas)

Volver

Modificar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.