ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

X

| | |
|---|---|
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Suspender el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2022 10:19:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | Señala la supervisión "Teniendo en cuenta que la aprobación de la interventoría fue recibida en el ministerio el 22 de agosto de 2022 esta supervisión recomienda suspender el contrato desde el 29 de agosto de 2022 hasta el 9 de septiembre de 2022". Desde el punto de vista jurídico se considera viable la solicitud de suspensión, toda vez que los argumentos puestos de presente por el operador de red y avalados por el interventor, obedecen a actos de terceros que impiden la ejecución de actividades por parte del contratista." Con fundamento en los documentos soporte anexos |

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| 3-2022-020638 MEMORANDO SOLICITUD SUSPENSION 1 FAZNI 643-2020.pdf | 3-2022-020638 MEMORANDO SOLICITUD SUSPENSION 1 FAZNI 643-2020.pdf | (detalle) |
| Solicitud contratista.pdf | Solicitud contratista.pdf | (detalle) |
| informe tecnico suspension.pdf | informe tecnico suspension.pdf | (detalle) |
| informe libercion y nacionalizacion equipo.pdf | informe libercion y nacionalizacion equipo.pdf | (detalle) |
| Aprobacion suspension.pdf | Aprobacion suspension.pdf | (detalle) |

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación d

Ref. de Modifi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD | | | | | | |
| CO1.CTRMOD | | | | | | |
| CO1.CTRMOD | | | | | | |
| CO1.CTRMOD | | | | | | |
| CO1.CTRMOD | | | | | | |
| CO1.CTRMOD | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.5680691 | Modificar el contrato | 8/03/2021 11:50 AM *(UTC -5 horas)* | 9/03/2021 4:11 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | Ver |
| CO1.CTRMOD.5680675 | Modificar el contrato | 8/03/2021 11:32 AM *(UTC -5 horas)* | 8/03/2021 11:45 AM *(UTC -5 horas)* | Cancelado | - | - |
| CO1.CTRMOD.5672624 | Modificar el contrato | 5/03/2021 9:21 PM *(UTC -5 horas)* | 8/03/2021 11:10 AM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | Ver |

Volver