Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste 76 UTC -5 20:29:54 MINISTERIO DE MIN...

Contratos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página:: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación d

Ref. de Modifi

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

CO1.CTRMOD

X

Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2022 10:24:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Que, de conformidad con el memorando con No. 3-2022-020640 del 25 de agosto de 2022 radicado por el Director de Energía, en su condición de supervisor del contrato FAZNI 661 del 2020, el cual avala y solicita que se adelante ante el Grupo de Gestión Contractual el trámite de suspensión del contrato teniendo en cuenta que el mismo ha sido avalado por el interventor de conformidad a solicitud del Mediante comunicación con radicado No. 1-2022-031234 del 22 de agosto de 2022 (Anexo 1), La Unión Temporal Interventorías del Putumayo.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
_2022_3204_202232040206403 (1).pdf	_2022_3204_202232040206403 (1).pdf	(detalle)
1202232040206403_00002 (1).pdf	1202232040206403_00002 (1).pdf	(detalle)
1202232040206403_00003 (1).pdf	1202232040206403_00003 (1).pdf	(detalle)
1202232040206403_00004 (1).pdf	1202232040206403_00004 (1).pdf	(detalle)
1202232040206403_00005 (1).pdf	1202232040206403_00005 (1).pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Volver

Modifica