ACTA PARCIAL N° 3

TIPO DE CONTRATO:				OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.4316864 DE 08 DE FEBRERO DE 2023		
CONTRATISTA:				Consorcio Conexiones Viales Santander		
Nit o C.C. No.				901.669.825-1		
OBJETO:				LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA		
VALOR INICIAL:				OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($88.323.779.414,00 COP)		
VALOR ADICIONAL:				No Aplica		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				No Aplica		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				No Aplica		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				No Aplica		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				No Aplica		
PLAZO INICIAL:				SESENTA (60) MESES		
PLAZO ADICIONAL:						
PORCENTAJE DE EJECUCION:				2,66 % EJECUTADO		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC – CONTRATO 1057 DE 2022		
NIT o C.C. DEL INTERVENTOR				901577958-5		
SUPERVISOR:				**PAOLA ANDREA AGULERA SANTAMARIA**		
FECHA DE INICIACION:				27 DE FEBRERO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSION	N°1	N°	N°			
ACTA AMPLIACION SUSPENSION	N°1	N°2	N°3			
ACTA DE REINICIACION	N°1	N°	N°			
FECHA DE TERMINACION:				26/02/2028		
MUNICIPIO:				San Gil – Mogotes – San Joaquín – Onzaga		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura		

En Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron, **ANDRES RICARDO LOPEZ SAURITH**, quien comparece en nombre propio o en calidad de Representante Legal del, **CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER**, como Contratista, **CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO** quien comparece en nombre propio o en calidad de Representante Legal del, **CONSORCIO VIAS CONEXIÓN AC,** como Interventor , y el supervisor del contrato **PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA**, con el fin de elaborar

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03	**$** 1.490.086.947,98
MENOS APORTES DE (MANO DE OBRA DEL 0%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 0%	$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$** 1.490.086.947,98

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/Cte. ($ 1.490.086.947,98).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023:

ANDRES RICARDO LOPEZ SAURITH
RL. Cons. Conexiones Viales Santander
Contratista

CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO
RL. Cons. Vías Conexión AC
Interventoría

PAOLA AGUILERA SANTAMARIA
SUPERVISOR GOBERNACIÓN DE SANTANDER