| ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia | INFORME DE SUPERVISION | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | FECHA | 29/08/2013 |

| | |
|---|---|
| PERIODO DE PAGO | DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| TIPO DE CONTRATO | CONVENIO SOLIDARIO |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| No CONTRATO | CSA-071-2023 |
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LE MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y LA FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. |
| NOMBRE | FUNDACION PASTORAL SOCIAL - NIT 811000384 |
| FECHA DEL | 10 DE FEBRERO 2023 |
| EJECUCIÓN | 315 |
| VALOR INICIAL | $ 265.902.800 |
| APORTE MUNICIPIO | $ 234.297.800 |
| APORTE POR LA ENTIDAD | $ 31.605.000 |
| VALOR ANTICIPO | N/A |
| FECHA INICIO | 13/02/2023 |
| ADICION TIEMPO | N/A |
| ADICION DINERO | N/A |
| FECHA SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIO | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 27/12/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 27/12/2023 |
| SUPERVISOR | LEIDY VIVIANA ALZATE MONTES - DIRECTORA DE EDUCACION |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| EJECUCIÓN | 315 |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO | 227 |
| PORCENTUAL | 72% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 234.297.800 |

| | |
|---|---|
| VALOR EJECUTADO | $ 171.818.386 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 73% |

## 1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

| | DESEMBOLSO 20% | VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE | AMORTIZACION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | $ 46.859.560 | | | $ 46.859.560,00 |
| Cuenta de cobro N°1 | $ 20.826.471,00 | | | $ 20.826.471,00 |
| Cuenta de cobro N°2 | $ 20.826.471,00 | | | $ 20.826.471,00 |
| Cuenta de cobro N°3 | $ 20.826.471,00 | | | $ 20.826.471,00 |
| Cuenta de cobro N°4 | $ 20.826.471,00 | | | $ 20.826.471,00 |
| Cuenta de cobro N°5 | $ 20.826.471,00 | | | $ 20.826.471,00 |
| TOTAL | | | | $ 150.991.915,00 |
| SALDO EJECUTADO | $ 171.818.386,00 | | | |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 62.479.414,00 | | | |

## 2. INFORME DEL CONTRATO


### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de Rionegro y Medellín Antioquia

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Profesionales | 1 | Salario Honorario | $ 20.826.471,00 | 100% |
| Bienestar estudiantil | 1 | Global | | |
| Transporte y viaticos | 1 | Global | | |
| Arriendos | 1 | global | | |
| Gastos Administrativos | 1 | global | | |
| TOTAL | | | $ 20.826.471,00 | 100% |

**GRAFICA**




### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICA LA SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE

Anexar registro fotográfico durante la ejecución del mes de septiembre

**REGISTRO FOTOGRAFICO**















UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
EL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO
CERTIFICA:



LEIDY VIVIANA ALZATE MONTES
SUPERVISOR
DIRECTORA DE EDUCACION