FORMATO GCCON-F-071
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No.CO1.PCCNTR.5376183 SENA Valle, del 20 de septiembre de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Fernando José Muriel Andrade Director Regional y Gustavo Marín López Contratista, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE DOTACIÓN E INSUMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EL ENCUENTRO CULTURAL PROGRAMADO POR LA ENTIDAD", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CLAUDIA ELENA BECERRA ROMERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NELLY LICETH OTERO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5376183 SENA Valle
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE DOTACIÓN E INSUMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EL ENCUENTRO CULTURAL PROGRAMADO POR LA ENTIDAD
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($24.768.600) M/CTE.
CONTRATISTA:	GUSTAVO MARÍN LÓPEZ
NIT:	10138532
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CALI-VALLE DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 DÍAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($24.768.600) M/CTE.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($24.768.600) M/CTE.
PRÓRROGA No 1:	VEINTIDOS (22) DÍAS, HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2023.
ADICIÓN No.	N/A.
SUSPENSIÓN No.	N/A.
FORMA DE PAGO:	El contrato se pagará de la siguiente forma. El SENA cancelará al contratista en un solo pago, de acuerdo con la programación, entrega a satisfacción de los bienes y previa presentación de: Factura de venta electrónica remitida conforme con las indicaciones suministradas por el Supervisor y en cumplimiento de los documentos y procedimiento **establecidos jurídicamente, detallados en el contrato y publicado en el SECOP.**

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	580-47-994000081705		
CERTIFICADO	CDP 12923		
FECHA EXPEDICIÓN	15/09/2023		
FECHA APROBACIÓN	19/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15/09/2023	20/03/2024	$4.953.720
Calidad del bien	15/09/2023	20/03/2024	$12.384.300

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N/A

ASEGURADORA	NA		
No. PÓLIZA	NA		
CERTIFICADO O No. ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	NA		
FECHA APROBACIÓN	NA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**NA**	**NA**	NA

En atención a lo señalado en el otrosí No. XX (Señalar el número del otrosí según corresponda), se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

(Esta información se debe diligenciar por cada otrosí que se haya suscrito y que obligó a generar un anexo a las pólizas)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N/A

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato N/A, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

No hay procesos sancionatorios anteriores ni en curso.

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GUSTAVO MARÍN LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 10138532 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social Integral como persona natural sin personal a cargo, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato S/A, que hasta ahora se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a CLAUDIA ELENA BECERRA ROMERO con cédula de ciudadanía No 66770400 mediante correo electrónico y reporte en el SECOP comunicación/mediante SECOP II (Según corresponda) de fecha

14 de SEPTIEMBRE de 2023, desde el 19 de SEPTIEMBRE de 2023 hasta el 4 de OCTUBRE de 2023

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	0.
Vr. Adiciones (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			$0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. **PRÓRROGA AL CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.5376183 SENA Valle, del 4 de septiembre de 2023 al 26 de octubre de 2023, correspondiente a VEINTIDOS (22) días.

Justificación de la solicitud de prórroga:

El contratista solicita prórroga del contrato debido a las siguientes situaciones presentadas:

- El proceso de consecución de tallas de los funcionarios participantes en el evento fue realizado desde el 21 de septiembre y ajustes hasta el 29 de septiembre de 2023 lo cual ha generado que el contratista, realice el corte de las prendas a partir de esa fecha.

- En la publicación de las fichas técnicas se tienen descripciones e imágenes de referencia, pero en la definición de los detalles de estos, requiere un trabajo manual y mayor tiempo para la consecución de los materiales.

- Para efectos de garantizar que la dotación e insumos quede a satisfacción, específicamente lo relacionado con los vestuarios y el calzado, se realizará una medición previa antes de hacer la entrega final de los mismos.

Aunque el contratista solicita la prórroga hasta el martes 30 de octubre de 2023, me permito considerar la aprobación hasta el día jueves 26 de octubre de 2023, teniendo en cuenta que el SENA Valle establece este día de la semana (jueves) para la práctica cultural de los funcionarios, quienes se trasladan de otros municipios, por lo que realizarlo otro día de la semana, genera dificultad para la asistencia de los funcionarios para la entrega a satisfacción, pues estos deben ser medidos y verificados tanto en su calidad como en la talla o ajustes que fueron sugeridos en la medición previa.

Por los aspectos antes mencionados se recomienda **la prórroga del contrato, no por 26 día, sino por 22 días, es decir, hasta el veintiséis (26) de octubre de 2023.**

ORDENADOR DEL GASTO DA SU Vo.Bo. ----------

En caso de existir saldo a favor del contratista o del SENA se debe indicar: Respecto de los saldos del contrato, a favor del contratista y del SENA, estos serán pagados y liberados respectivamente contra acta de liquidación debidamente perfeccionada.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **prorrogar el plazo de ejecución del contrato.**

Prorrogar el plazo de ejecución en veintidós (22) días con lo cual la fecha de finalización será el 26 de octubre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 03 días del mes de octubre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Anexo: dos (2) folio de oficios de solicitud de prórroga del contratista.

Cordialmente,



CLAUDIA ELENA BECERRA ROMERO

Cargo. Supervisora

Profesional Grado 4 SENA Regional Valle