PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** N°001-098-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 02/10/23 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $20.176.657 — **RADICADO N°01**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: T.A.S.D Jorge Alberto Bello Cardenas

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales					X				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					X				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)					N/A				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos. Resoluciones, Oficios etc)					N/A				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Cindy Marcela Pineda Martinez

FIRMA: Cindy Pineda 04/10/23

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**
Versión No. **03** Página 1 de 4
Fecha: **01** **03** **2022**

Fecha trámite de pago	04 OCT 2023	Número de Pago:	**01**
Valor de pago solicitado	**$20.176.657,00**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **001- 098 -2023**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.**	
Identificación	NIT o C.C: 830.118.439-9	SAP (acreedor): **80005527**
Objeto del Contrato	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **4000003067**	
Expediente Orfeo	20231300101304000013E	
Registro Presupuestal	No. 123223 DEL 14 DE JUNIO DE 2023	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)20.176.657,oo
	+ Valor Adiciones	($),00
	+ Valor Adiciones	($),00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)20.176.657,oo
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO. 0001 ARC-CBN1-2020**	
Fecha de legalización del contrato	13 DE JUNIO 2023	
Fecha de finalización del contrato	El plazo de ejecución será de (04) meses a partir del cumplimiento de los requisitos y perfeccionamientos del Contrato.	
Porcentaje de ejecución del contrato	100,00%	
Modificaciones del contrato	☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	N/A	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11-44-101203370	$25.220.821.25	13-06-2023	16-10-2026
• Póliza de Responsabilidad civil derivado del cumplimiento				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 18930727764	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9455345016	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	2023-09	
	Periodo Pensión	2023-08	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22/09/2023	$20.176.657,00	1
2.	Facturas No. FEMA-70	22/09/2023	$20.176.657,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	22/09/2023	$20.176.657,00	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la Cláusula: FORMA DE PAGO del Contrato, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos, para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	22/09/2023	1
2.	Facturas No. FEMA-70	X	22/09/2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	X	22/09/2023	3-4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria	N/A	24/07/2023	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/10/2023	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/09/2023	7
9.	Informe de supervisión No. 03	X	29/09/2023	8-16
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Jorge Alberto Bello Cardenas					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo Seguridad Y Defensa / Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios			Extensión 1505		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Cindy Marcela Pineda Martinez					
	Cargo / Dependencia: Profesional Defensa / S.G.C			Extensión: 1818		
	Firma: Cindy Pineda 04/10/23					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Contador Público RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO					
	Cargo Director de Otros Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35		
		Versión No: 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	001- 098 -2023		No. Registro Presupuestal / Fecha		123223/14-JUN-2023			
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO		RP Actual No.	123223	Valor	20 176 657,00	Fecha	14/06/2023
Nombre Contratista	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S A S		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No 0001- ARC-CBN1-2020- DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	hasta el 13 de octubre de 2023, a partir del cumplimiento de los requisitos y perfeccionamiento del contrato			
Celebrado(s) con:	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	20.176.657,00
20 176 657,00	A-05-01-01-003-008	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P.	M BUCEO Y SALVAMENTO	20 176 657,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	20 176 657,00
			Valor ejecutado presupuestal	20 176 657,00
			Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEMA-70	22-sep-23	A-05-01-01-003-008	01	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	M BUCEO Y SALVAMENTO	20 176 657,00	20 176 657,00	20 176 657,00
TOTAL TRAMITE	**20.176.657,00**							
Saldo por Uso	0,00							
Saldo	0,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	**0,00**							
Saldo por Uso								
Saldo								

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Jorge Alberto bello Cardenas
Supervisor del Contrato No: 001- 098 -2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MASECA SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c8fc63bf9441e396c6138b5389261a1e2a9dec5ba43d5915067e9f60897626d07ee767566301c584f2f9e4bbce665d98

Número de Factura: FEMA-70
Fecha de Emisión: 22/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nit del Emisor: 830118439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 75 60
Teléfono / Móvil: 3110178
Correo: maseca.bogota@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999162
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 13 08
Teléfono / Móvil: 6016510420
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	AGLO 01	ESTANTERIA DE 4 ESTANTES EN ACERO	NIU	5,00	$ 1.193.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.133.613,15	19.00			$ 5.966.385,00
2	AGLO 02	SET DE CAJAS PLASTICAS	NIU	2,00	$ 177.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.553,74	19.00			$ 355.546,00
3	AGLO 03	CAJA MONSERRAT N3 BAJA 35L	NIU	7,00	$ 79.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.192,36	19.00			$ 553.644,00
4	AGLO 04	CAJA MONSERRAT N3 ALTA 65L	NIU	6,00	$ 96.123,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.580,22	19.00			$ 576.738,00
5	AGLO 05	CAJA MONSERRAT N2 17L	NIU	9,00	$ 47.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.173,70	19.00			$ 427.230,00
6	AGLO 06	ESTACION DE TRABJAO	NIU	1,00	$ 6.050.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149.579,80	19.00			$ 6.050.420,00
7	AGLO 07	SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA	NIU	5,00	$ 411.764,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 391.176,74	19.00			$ 2.058.824,95
8	AGLO 08	FOLDERAMA METALICO	NIU	1,00	$ 966.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.613,34	19.00			$ 966.386,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-000;contrato001-098-2023;jorge.bello@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-22 14:09:19
Documento generado el: 2023-09-22 14:09:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		16.955.173,95
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16.955.173,95
IVA		3.221.483,05
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.221.483,05
Total neto factura (=)		20.176.657,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 20.176.657,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	423.879,35
Rete IVA	483.222,44
Rete ICA	187.185,12

Numero de Autorización: 18764039792323 Rango desde: 29 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-11-18

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: COMPRAVENTA N° 001- 098 -2023 | FECHA DEL CONTRATO: 13 DE JUNIO 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"

CONTRATISTA: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.

NIT/CC/CE: 830.118 439-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 22/09/2023	HORA: 16:00	ENTREGA PARCIAL	N° 01	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA- BOLIVAR	DIRECCION :	BASE NAVAL ARC AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No.10-02 ENTRADA BARRIO BOCAGRANDE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONTRATISTA: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.	YANIRA MESA CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS	Técnico Apoyo Seguridad y Defensa	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.0001- ARC- CBN1-2020- DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	LUGAR	FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**ESTANTERÍA DE 4 ESTANTES EN ACERO.** • unidad de alta resistencia que cuenta con una construcción industrial. • cuatro estantes con alturas ajustables y un diseño de poste ranurado. • permiten almacenar fácilmente articulos grandes o pequeños. • Dimensiones: 195 cm de ancho x 60 cm de profundo x 182 cm de alto. • Fabricado 100% en acero, cuenta con marcos reforzados soldados que brindan una capacidad de peso de 2000 libras por repisa, acabado con recubrimiento en polvo, fácil montaje, poste de ranuras.	CARTAGENA	FEMA-70	5	$ 1.193.277	$ 226.723	$ 5.966.385
2	**SET DE CAJAS PLÁSTICAS** • Set de 12 unidades. • Fabricadas en plástico- • Caja organizadora con tapa. • Dimensiones: 34 cm de largo x 20 cm de ancho x 25.4 cm de alto.			2	$ 177.773	$ 33 777	$ 355.546
3	**CAJA MONSERRAT 3 BAJA 35L KENDY** • Referencia: 70130 KENDY • Dimensiones 59 cm x 42 cm x 18.5 cm. • Capacidad 35 Lt.			7	$ 79.092	$ 15 027	$ 553.644
4	**CAJA MONSERRAT N3 ALTA 65 LITROS KENDY** • Referencia: 70150 KENDY • Dimensiones 59 × 42 × 32.5 cm. • Capacidad 65 Lt.			6	$ 96.123	$ 18 263	$ 576.738
5	**CAJA MONSERRAT 2 17 LITROS KENDY** • Referencia: 70150 KENDY • Dimensiones 59 × 42 × 25.5 cm. • Capacidad 17 Lt.			9	$ 47.470	$ 9 019	$ 427 230
6	**ESTACIÓN DE TRABAJO ELECTRÓNICO** DIMENSIONES Fondo: 60CM, Ancho: 210CM, Alto: 75CM Alto total: 192CM Banco de trabajo industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. POSEE Estructura metálica, 1 Lampara luz led, 1 Tablero porta herramientas, 1 Tablero porta herramientas con puertas y compartimientos, Base para monitor, Canaleta, multifuncional eléctrica, 2 Cajones metálicos NO INCLUYE INSTALACION DE CORRIENTE.			1	$ 6.050.420	$ 1 149.580	$ 6.050 420
7	**FOLDERAMA METÁLICO 2.10 MT** Medidas: 2.10 Mt de Alto x 1.05 Mt de Frente x 0.45 Mt de fondo. Estructura en lámina de acero Cold Rolled importada calibre 22, con doble pared lateral y cubierta reforzada en la parte inferior, puertas corredizas articuladas y enrollables dentro del mueble, con bisagras de hierro en perno fijo de 1 1/2 ". Contiene 6 entrepaños graduables en altura formando 7 espacios, con divisiones internas graduables, que permita el almacenamiento y el cuidado de las carpetas 4 aletas, Cerradura de seguridad tipo Rabbit, con 2 llaves para las puertas. Terminado en pintura electrostática color Gris.			1	$ 966.386	$ 183 613	$ 966.386

8	**SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA** con respaldo de malla negra y asiento de PU, tiene mecanismo de bloqueo y regulación de graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido), base cromada y ruedas de PU gris. Alto (centímetros) 102 cm, Ancho (centímetros), 58 cm, Fondo (centímetros) 47 cm, Color, Negro 1 con altura regulable, con apoyabrazos, Cuenta con ruedas, Estilo Ejecutivo Urbano Material de la estructura PU; Espuma; Metal; Textil Peso máximo soportado 110 kg.			5	$ 411.765	$ 78.235	$ 2.058.825

VALOR SIN I.V.A	$	16.955.174
VALOR I.V.A (__19__)%	$	3.221.483
VALOR TOTAL	$	20.176.657

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CONCEPTO TECNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO Y EN ANEXOS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO No.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONTRATISTA: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.	YANIRA MESA CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS	Técnico Apoyo Seguridad y Defensa	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA DE EMISION: 19 de Septiembre 2023

Anexo No.1, Al Acta de recibo a satisfacción No. 01

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ ADQUISICIÓN DE BIENES ☑

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)	
CONTRATO No.	001-098-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
NIT / C.C.	830.118.439-9
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S
DIRECCIÓN	Carrera 52 # 75 60
TELÉFONO	601 3110178
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá - Cundinamarca

2. APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ:

Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD

3. APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL OBJETO, DANDO EJECUCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y ANEXO No.1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL MISMO, ASÍ:

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERÍODO:

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
(5 UND) ESTANTERÍA DE 4 ESTANTES EN ACERO. • unidad de alta resistencia que cuenta con una construcción industrial. • cuatro estantes con alturas ajustables y un diseño de poste ranurado. • permiten almacenar fácilmente artículos grandes o pequeños. • Dimensiones: 195 cm de ancho x 60 cm de profundo x 182 cm de alto. • Fabricado 100% en acero, cuenta con marcos reforzados soldados que brindan una capacidad de peso de 2000 libras por repisa, acabado con recubrimiento en polvo, fácil montaje, poste de ranuras.	X		
(2 UND) SET DE CAJAS PLÁSTICAS • Set de 12 unidades. • Fabricadas en plástico- • Caja organizadora con tapa. • Dimensiones: 34 cm de largo x 20 cm de ancho x 25.4 cm de alto.	X		
(7 UND) CAJA MONSERRAT 3 BAJA 35L KENDY. • Referencia: 70130 KENDY • Dimensiones 59 cm × 42 cm × 18.5 cm. • Capacidad 35 Lt.	X		
(6 UND) CAJA MONSERRAT N3 ALTA 65 LITROS KENDY • Referencia: 70150 KENDY • Dimensiones 59 × 42 × 32.5 cm. • Capacidad 65 Lt.	X		

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	**CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

(9 UND) CAJA MONSERRAT 2 17 LITROS KENDY. • Referencia: 70150 KENDY • Dimensiones 59 × 42 × 25.5 cm. • Capacidad 17 Lt.	X		
(1 UND) ESTACIÓN DE TRABAJO ELECTRÓNICO. DIMENSIONES Fondo: 60CM, Ancho: 210CM, Alto: 75CM Alto total: 192CM Banco de trabajo Industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. POSEE Estructura metálica, 1 Lampara luz led, 1 Tablero porta herramientas, 1 Tablero porta herramientas con puertas y compartimientos, Base para monitor, Canaleta, multifuncional eléctrica, 2 Cajones metálicos NO INCLUYE INSTALACION DE CORRIENTE.	X		
(1 UND) FOLDERAMA METÁLICO 2.10 MT Medidas: 2.10 Mt de Alto x 1.05 Mt de Frente x 0.45 Mt de fondo. Estructura en lámina de acero Cold Rolled importada calibre 22, con doble pared lateral y cubierta reforzada en la parte inferior, puertas corredizas articuladas y enrollables dentro del mueble, con bisagras de hierro en perno fijo de 1 1/2 ". Contiene 6 entrepaños graduables en altura formando 7 espacios, con divisiones internas graduables, que permita el almacenamiento y el cuidado de las carpetas 4 aletas, Cerradura de seguridad tipo Rabbit, con 2 llaves para las puertas. Terminado en pintura electrostática color Gris.	X		
(5 UND) SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA con respaldo de malla negra y asiento de PU, tiene mecanismo de bloqueo y regulación de graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido), base cromada y ruedas de PU gris. Alto (centímetros) 102 cm, Ancho (centímetros), 58 cm, Fondo (centímetros) 47 cm, Color, Negro 1 con altura regulable, con apoyabrazos, Cuenta con ruedas, Estilo Ejecutivo Urbano Material de la estructura PU; Espuma; Metal; Textil Peso máximo soportado 110 kg.	X		

4. DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO

Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? **SI** ☑ **NO** ☐

Nombre: Suboficial Jefe JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA

Aprobó: **Cargo:** Supervisor de Buceo / Piloto Técnico ROV
Departamento de Buceo y Salvamento - Armada Nacional

Firma:

Powered by CamScanner

Certificado
Bancario

Lunes, 24 de Julio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS identificado(a) con NIT 830118439, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	18930727764	2014/09/10	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

SUMINISTROS E INGENIERIA

MASECA

NIT. 830.118.439 - 9 S.A.S

Suministro de todo tipo de materiales para construcción.
Desarrollo y ejecución de obras e ingeniería civil.
Mantenimiento de obras Etc.

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP, OBLIGACIONES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES LABORALES

Yo **YANIRA MESA CRUZ**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. **52.160.799 de Bogotá** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la Empresa **SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S** con NIT 830.118.439-9 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que hemos cumplido durante los últimos seis meses con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARP, Obligaciones parafiscales y obligaciones laborales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., a los Doce (03) días del mes de Octubre de 2023

YANIRA MESA CRUZ
C.C. 52.160.799
Representante Legal

JOHANNA CORTES MONTES
Contadora.
T.P. 171391 - T

CARERA 52 N° 75 – 60 inf: 3110178 CEL 320 8356577
Email. maseca.bogota@gmail.com
Bogota D.C - Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118439	9	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CRA 52 # 75-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3110178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	154193668	9455345016	E	2023/09/11	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,162,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1002408231	DIAZ ZAMBRANO JHON FREDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
2	CC	52160799	MESA CRUZ YANIRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
3	CC	1106787600	PERALTA HERNANDEZ MAICOL JAVIER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	80404133	SANCHEZ BARBOSA OSCAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$48,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$742,400	$0	$0	$742,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$0	$0	$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$48,800	$0	$0	$48,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				4	$1,162,400	$0	$0	$1,162,400

2023/09/25 03:04 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Bogotá D.C., 29 de septiembre 2023

AL: Señora Abogada Luz Adriana Ricaurte Diaz, Subdirectora General de Contratación.

Con toda atención me permito enviar al Señora Abogada Luz Adriana Ricaurte Diaz, Subdirectora General de Contratación, Agencia Logística de las Fuerzas Militares y ordenador del gasto, **el Informe de Supervisión No.3**, con cargo al **Contrato de Compraventa No.001-098-2023**, correspondiente al periodo **del 25 de agosto al 25 de septiembre 2023**, celebrado con el contratista **SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO No.001-098-2023

CONTRATISTA: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"

VALOR DEL CONTRATO: $20.176.657,oo INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2023, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique la invitación pública y contrato en el SECOP II, procedo a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato:

DESCRIPCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN 2023	
OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	AGO-SEP 23
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		
9.1 GENERALES		
9.1.1. Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con el técnico encargado para la ejecución del contrato del Departamento de Buceo y Salvamento y el supervisor del contrato.	N/A	CUMPLE
9.1.2. Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	CUMPLE

9.1.3. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía; para lo cual, deberá prestar los servicios de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, los precios unitarios fijos durante la ejecución del contrato contenido en la propuesta económica y la invitación general; cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	**N/A**	CUMPLE
9.1.4. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos.	**N/A**	CUMPLE
9.1.5. Presentar los entregables de cada uno de los servicios previstos de conformidad con lo establecido en el contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.6. El contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en el anexo de especificaciones técnicas del presente documento.	**N/A**	CUMPLE
9.1.7. Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la prestación de los servicios contratados.	**N/A**	CUMPLE
9.1.8. Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, así como también deberá atender los requerimientos que efectúe el supervisor del contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.9. Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier hecho, novedad, anomalía o circunstancia de fuerza mayor que impida, dificulte o que pueda afectar la ejecución del contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.10. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten. En el evento que se presente una inconformidad con la prestación del servicio se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicara un costo adicional al establecido en el contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.11. Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente de la comunicación de aceptación de oferta.	**POLIZA**	CUMPLE
9.1.12. No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	**N/A**	CUMPLE
9.1.13. Cumplir con el objeto a contratar en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	**N/A**	CUMPLE
9.1.14. Una vez aceptado el contrato Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y así mismo cargar las Garantías solicitadas por la Entidad dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato.	**SECOPII**	CUMPLE
9.1.15. Realizar el Cargue de la(s) factura(s) por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II.	**SECOPII**	CUMPLE
9.1.16. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	**N/A**	CUMPLE
9.1.17. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	**N/A**	CUMPLE
9.1.18. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	**N/A**	CUMPLE
9.1.19. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales.	**N/A**	CUMPLE
9.1.20. Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1. 21. Las dispuestas por la ley para el cumplimiento cabal del objeto contractual.	**N/A**	CUMPLE

9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:		
9.2.1. Para el ingreso de personal y de los bienes a entregar, el contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato su propio ingreso y el de su vehículo, a las instalaciones de la Base Naval con mínimo veinticuatro (24) horas de anticipación a la entrega de los bienes, cumpliendo con los requerimientos de seguridad exigidos al interior del complejo militar.	**N/A**	CUMPLE
9.2.2. **Devolución y Reposición:** El Departamento de Buceo y Salvamento BNL01, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del Técnico DEBUS BNL01, los bienes objeto del contrato, si estos se encuentran defectuosos o tienen imperfectos en la tela, manufactura o no cumplen con los diseños entregados por el Contratista o las especificaciones establecidas en el anexo técnico, evento en el cual el contratista queda obligado a remplazarlos por otros que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al rechazo del elemento por parte del Técnico DEBUS. BNL01.	**N/A**	CUMPLE
9.2.3. El contratista deberá ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos físicos, tecnológicos y servicios profesionales.	**N/A**	CUMPLE
9.2.4. Los requerimientos de garantía que se realicen serán siempre con conducto al Contratista, en ningún caso el Contratista delegará su responsabilidad ante la Entidad, por la garantía del bien al fabricante.	**N/A**	CUMPLE
9.2.5. El contratista deberá entregar los bienes objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas y de buena calidad.	**N/A**	CUMPLE
9.2.6. El contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en el anexo de especificaciones técnicas del presente documento.	**N/A**	CUMPLE
9.2.7. El contratista deberá reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la ejecución del contrato al supervisor.	**N/A**	CUMPLE

Se adelantaron actividades frente a la ejecución del correspondiente contrato como se enuncian a continuación, resaltando que, todas las actuaciones realizadas por la supervisión en todo caso son de carácter público, de conocimiento y bajo los lineamientos verificables en todo momento por la Entidad y demás:

- El día 31 de agosto 2023, vía correo electrónico se solicita al Contratista *"En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023,/ atentamente se solicita información urgente respecto del estado de cumplimiento y de ejecución del mismo, ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita la celeridad a la ejecución de los compromisos adquiridos bajo el contrato existente el cual vence el 12 de octubre 2023., Por lo anterior atentamente se solicita confirmar que elementos se encuentran listos para realizar la entrega ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita realizar visita técnica a las instalaciones del Contratista, con la finalidad de realizar una verificación física a los productos contratados, conforme a las fichas técnicas establecidas"*

- Por lo anterior, el 4 de septiembre 2023 SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S., da respuesta a lo anterior, *"En respuesta a su comunicado del 31 de agosto, nos permitimos informar lo siguiente:*

  1. El banco de trabajo ya se encuentra totalmente terminado
  2. La estantería se encuentra finalizando fabricación , la cual estará terminada hacia el dia viernes
  3. Las sillas y el folderama se encuentran listos para recoger del almacén (No se tiene en nuestro domicilio principal puesto que es una bodega a cielo abierto con el fin de evitar daños).
  4. Las cajas se adquirieron de acuerdo a la ficha técnica.

En este orden de ideas, todos los elementos se estarían despachando entre el 11 o 12 de septiembre hacia la ciudad de Cartagena. Esperamos haber resuelto sus inquietudes"

- El día 13 de septiembre 2023, a través del grupo WhatsApp "Mobiliario CTO.098" se presentan aclaraciones respecto de los elementos a suministrar así:

13/9/2023, 10:09 a. m. - Mobiliario Maseca: Muy buenos días
13/9/2023, 10:09 a. m. - Mobiliario Maseca: Cordial saludo
13/9/2023, 10:10 a. m. - Mobiliario Maseca: A todos los miembros del grupo
13/9/2023, 10:10 a. m. - Mobiliario Maseca: Quería informar al grupo que el día viernes está saliendo el carro con todos los elementos del contrato para realizar la entrega el lunes en Cartagena
13/9/2023, 10:13 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: Buenos días.
13/9/2023, 10:13 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: Nos podría enviar fotos de los bienes
13/9/2023, 10:15 a. m. - Mobiliario Maseca: En el orden del cargue las vamos enviando
13/9/2023, 10:23 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: Señor Manuel
13/9/2023, 10:23 a. m. - Mobiliario Maseca: Buenos días
13/9/2023, 10:23 a. m. - Mobiliario Maseca: Don Edwin
13/9/2023, 10:37 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: La idea es ver la calidad de los bienes que
13/9/2023, 10:38 a. m. - Mobiliario Maseca: Sería enviar. Las direcciones de las fábricas
13/9/2023, 10:38 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Buen día pará todos
13/9/2023, 10:38 a. m. - Mobiliario Maseca: Y uds pasarían
13/9/2023, 10:39 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Se agradece la retroalimentación de información
13/9/2023, 10:39 a. m. - Mobiliario Maseca: De estantería y el folderama. Es una sola
13/9/2023, 10:39 a. m. - Mobiliario Maseca: El puesto de trabajo es otra
13/9/2023, 10:39 a. m. - Mobiliario Maseca: Las cajas y las sillas son de línea entonces no habría problema. Creo yo
13/9/2023, 10:40 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Se aclara que para efectos contractuales
13/9/2023, 10:42 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: El recibo a satisfacción es efectivo hasta el recibo, verificación y aceptación de los bienes conforme a lo establecido en objeto y anexó técnico del Contrato suscrito por las partes dentro de los plazos determinados
13/9/2023, 10:42 a. m. - Mobiliario Maseca: Si señor
13/9/2023, 10:42 a. m. - Mobiliario Maseca: Entonces en ese orden de ideas.
13/9/2023, 10:43 a. m. - Mobiliario Maseca: Se eliminó este mensaje.
13/9/2023, 10:43 a. m. - Mobiliario Maseca: Cual sería el paso a seguir
13/9/2023, 10:46 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Dentro del contrato se estableció el sitio de entrega de los bienes en la Base Naval ubicada en la ciudad de cartagena previa coordimación y envió de información para coordimación de ingreso y recibo
13/9/2023, 10:48 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Por lo que se sugiere comunicar electrónicamente los datos del día de entrega, placa del vehículo, cc del conductor y ayudantes junto con la certificación de ARL
13/9/2023, 10:49 a. m. - Mobiliario Maseca: Ok si señor. Así lo haremos.
13/9/2023, 10:50 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Igualmente se invita a revisar específicamente lo establecido en el Contrato y evitar contradicciones
13/9/2023, 10:50 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Gracias
13/9/2023, 11:05 a. m. - SJ Jhon Valencia: Buenos dias, gracias por la informacion, quedo atento al envio de los documentos para gestionar el ingreso del personal.
Agradezco que por tarde sea mañana en la mañana para los tramites y recoleccion de firmas de autorizacion
13/9/2023, 11:06 a. m. - Mobiliario Maseca: Si señor están. Tal cual. Como se enviaron para la

Igualmente, vía correo electrónico el Contratista informa *"Solicitamos muy cordialmente la autorización del ingreso de las personas relacionadas a continuación a la fuerza Naval de Cartagena, quienes son los encargados de llevar los bienes y elementos suscritos en el contrato de compraventa No. 001-098-2023*

Cristian Oswaldo Beltrán guió C.C.1015474986
Miguel Francisco Guió C,C19299120

en el vehículo con placas SLJ 684

Adjunto ARL del personal"

- Por lo anterior, el día 14 de septiembre 2023 se remite al Departamento de Buceo y Salvamento, la información del personal y vehículo por parte del Contratista, con el fin de realizar el procedimiento para el ingreso a la base, ubicada en la ciudad de Cartagena para realizar la entrega del objeto contractual:

"En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se remite información de entrega del objeto contractual así:

Solicitamos muy cordialmente la autorización del ingreso de las personas relacionadas a continuación a la fuerza Naval de Cartagena, quienes son los encargados de llevar los bienes y elementos suscritos en el contrato de compraventa No. 001-098-2023.

Cristian Oswaldo Beltrán guió C.C.1015474986
Miguel Francisco Guió C,C19299120

en el vehículo con placas SLJ 684

Adjunto ARL del personal

Lo anterior para los fines pertinentes, quedando atento a solicitudes y/o comentarios al respecto"

Obteniendo respuesta afirmativa por parte de DEBUS *"recibido, gracias"*


- El día 18 de septiembre 2023, a través del grupo WhatsApp "Mobiliario CTO.098" se presentan aclaraciones respecto a la entrega de los elementos a suministrar en el sitio preestablecido, así:

18/9/2023, 3:00 p. m. - SJ Jhon Valencia: Buen dia, me permito recordar que se pasaron los permisos para el ingreso el dia de hoy.
18/9/2023, 3:17 p. m. - Mobiliario Maseca: Buenas tardes
18/9/2023, 3:18 p. m. - Mobiliario Maseca: Si señor me avisa el señor del carro. Que tuvieron un problema en la ruta del sol. Por taponamiento en la vía. Que ya salieron. Pero llega en la noche.
18/9/2023, 3:20 p. m. - SJ Jhon Valencia: En ese orden de ideas, la intencion seria ingresar mañana en la mañana.
18/9/2023, 3:20 p. m. - Mobiliario Maseca: Si señor el dice que llegaría ala hora que nos digan.
18/9/2023, 3:21 p. m. - SJ Jhon Valencia: 0800 del dia de mañana
18/9/2023, 3:21 p. m. - SJ Jhon Valencia: Ya que solo se permite el ingreso hasta la 4 pm
18/9/2023, 3:21 p. m. - SJ Jhon Valencia: Hoy
18/9/2023, 3:21 p. m. - Mobiliario Maseca: Ok si señor

- El día 19 de septiembre 2023, a través del grupo WhatsApp "Mobiliario CTO.098" el Departamento de Buceo y salvamento confirma la entrega del Objeto Contractual remitiendo imágenes de los bienes recibidos así:



19/9/2023, 3:32 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0015.jpg (archivo adjunto)
19/9/2023, 3:33 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0016.jpg (archivo adjunto)
19/9/2023, 3:33 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0017.jpg (archivo adjunto)
19/9/2023, 3:33 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0018.jpg (archivo adjunto)
19/9/2023, 3:38 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Buena tarde
19/9/2023, 3:38 p. m. - Mobiliario Maseca: Buenas tardes
19/9/2023, 3:38 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: IMG-20230919-WA0020.jpg (archivo adjunto)
19/9/2023, 3:39 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: IMG-20230919-WA0022.jpg (archivo adjunto)
19/9/2023, 3:40 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Conforme a lo comunicado, atentamente se solicita confirmar la recepción de todos los elementos en las cantidades requeridas, conforme al anexó técnico establecido
19/9/2023, 3:40 p. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Gracias



ESPECIFICACIONES TECNICAS

5	**ESTANTERÍA DE 4 ESTANTES EN ACERO.** • unidad de alta resistencia que cuenta con una construcción industrial. • cuatro estantes con alturas ajustables y un diseño de poste ranurado. • permiten almacenar fácilmente artículos grandes o pequeños. • Dimensiones: 195 cm de ancho x 60 cm de profundo x 182 cm de alto. • Fabricado 100% en acero, cuenta con marcos reforzados soldados que brindan una capacidad de peso de 2000 libras por repisa, acabado con recubrimiento en polvo, facil montaje, poste de ranuras.
2	**SET DE CAJAS PLÁSTICAS** • Set de 12 unidades. • Fabricadas en plástico. • Caja organizadora con tapa • Dimensiones: 34 cm de largo x 20 cm de ancho x 25.4 cm de alto.
7	**CAJA MONSERRAT 3 BAJA 35L KENDY.** • Referencia: 70130 KENDY • Dimensiones 59 cm x 42 cm x 18.5 cm • Capacidad 35 Lt.
6	**CAJA MONSERRAT N3 ALTA 65 LITROS KENDY** • Referencia: 70160 KENDY • Dimensiones 59 x 42 x 32.5 cm. • Capacidad 65 Lt.
3	**CAJA MONSERRAT 2 17 LITROS KENDY.** • Referencia: 70150 KENDY • Dimensiones 59 x 42 x 25.5 cm • Capacidad 17 Lt
1	**ESTACIÓN DE TRABAJO ELECTRÓNICO.** DIMENSIONES Fondo 60CM. Ancho: 210CM, Alto: 75CM Alto total: 192CM Banco de trabajo industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. POSEE Estructura metálica. 1 Lampara luz led, 1 Tablero porta herramientas, 1 Tablero porta herramientas con puertas y compartimentos, Base para monitor, Canaleta, multifuncional eléctrica, 2 Cajones metálicos NO INCLUYE INSTALACION DE CORRIENTE.

1	**FOLDERAMA METÁLICO 2.10 MT** Medidas: 2.10 Mt de Alto x 1.05 Mt de Frente x 0.45 Mt de fondo. Estructura en lámina de acero Cold Rolled importada calibre 22, con doble pared lateral y cubierta reforzada en la parte inferior, puertas corredizas articuladas y enrollables dentro del mueble, con bisagras de hierro en perno fijo de 1 1/2". Contiene 6 entrepaños graduables en altura formando 7 espacios, con divisiones internas graduables, que permita el almacenamiento y el cuidado de las carpetas 4 aletas. Cerradura de seguridad Epo Rabbit, con 2 llaves para las puertas. Terminado en pintura electrostática color Gris.
5	**SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA** con respaldo de malla negra y asiento de PU, tiene mecanismo de bloqueo y regulación de graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido), base cromada y ruedas de PU gris. Alto (centímetros) 102 cm, Ancho (centímetros), 59 cm, Fondo (centímetros) 47 cm. Color, Negro 1 con altura regulable, con apoyabrazos. Cuenta con ruedas. Estilo Ejecutivo Urbano Material de la estructura PU, Espuma, Metal, Textil Peso máximo soportado 110 kg

ABG. ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirección General de Contratación de la Agencia Logística
Ordenador del Gasto

Revisó: ABG. WILSON GONZALEZ
Gerente Precontractual – Enlace para el proceso

Aprobó: ABG. IVAN DARIO HERRERA VILLAMIZAR
Coordinador Grupo Precontractual

- El 20 de septiembre, el Departamento de Buceo y Salvamento emite el CENCEPTO TECNICO de los bienes recibidos dando por ejecutado el Objeto pactado bajo el Contrato suscrito No.001-098-2023 e iniciando el procedimiento de pago acordado Contractualmente.



CONCEPTO TECNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL

FECHA DE EMISION: 14 de Septiembre 2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA SU DILIGENCIA POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)

OBJETO	ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
NIT Y D.V.	830.114.439-6
NOMBRE O RAZON SOCIAL	SUMINISTROS E INGENIERIA MEDICA S.A.S
DIRECCION	Carrera 82 # 75-60
TELEFONO	601 3 131 778
CIUDAD - DEPARTAMENTO	Bogotá - Cundinamarca

2. APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TECNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASI:


Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD

3. APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL OBJETO, DANDO EJECUCION A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL MISMO, ASI:

COMO SEGUIMIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERIODO.

	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
5 UNID ESTANTERÍA DE 4 ESTANTES EN ACERO.	x		
2 UNID SET DE CAJAS PLÁSTICAS	x		
7 UNID CAJA MONSERRAT 3 BAJA 35L KENDY.	x		
6 UNID CAJA MONSERRAT N3 ALTA 65 LITROS KENDY	x		



CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL

5 UNID CAJA MONSERRAT 2 17 LITROS KENDY. • Referencia: 70150 KENDY • Dimensiones 59 x 42 x 25.5 cm • Capacidad 17 Lt	x		
1 UNID ESTACIÓN DE TRABAJO ELECTRÓNICO DIMENSIONES Fondo 60CM. Ancho: 210CM, Alto: 75CM Alto total: 192CM Banco de trabajo industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. POSEE Estructura metálica. 1 Lampara luz led, 1 Tablero porta herramientas, 1 Tablero porta herramientas con puertas y compartimentos, Base para monitor, Canaleta, multifuncional eléctrica, 2 Cajones metálicos NO INCLUYE INSTALACION DE CORRIENTE	x		
1 UNID FOLDERAMA METÁLICO 2.10 MT Medidas: 2.10 Mt de Alto x 1.05 Mt de Frente x 0.45 Mt de fondo. Estructura en lámina de acero Cold Rolled importada calibre 22, con doble pared lateral y cubierta reforzada en la parte inferior, puertas corredizas articuladas y enrollables dentro del mueble, con bisagras de hierro en perno fijo de 1 1/2". Contiene 6 entrepaños graduables en altura formando 7 espacios, con divisiones internas graduables, que permita el almacenamiento y el cuidado de las carpetas 4 aletas. Cerradura de seguridad Epo Rabbit, con 2 llaves para las puertas. Terminado en pintura electrostática color Gris.	x		
5 UNID SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA con respaldo de malla negra y asiento de PU, tiene mecanismo de bloqueo y regulación de graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido), base cromada y ruedas de PU gris. Alto (centímetros) 102 cm, Ancho (centímetros), 59 cm, Fondo (centímetros) 47 cm. Color, Negro 1 con altura regulable, con apoyabrazos. Cuenta con ruedas. Estilo Ejecutivo Urbano Material de la estructura PU, Espuma, Metal, Textil Peso máximo soportado 110 kg	x		

4. DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO

Este concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI NO

Nombre: Suboficial Jefe [illegible]

Cargo: Supervisor de Buceo - Fleeta Escuela Hidy

Aprobó: Cargo: Departamento de Buceo y Salvamento - Armada Nacional

Firma:

3. **CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.**

El Asociado ha dado cumplimiento a todas las obligaciones, al igual generó las pólizas correspondientes al Contrato en mención, así como las demás previstas en el suscrito, las cuales a la fecha del trámite de pago no se han visto afectadas.

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:** (seguimiento técnico, administrativo y jurídico)

N/A

5. **CONTROL DE PAGOS**

Valor total de Contrato				**$20.176.657,oo**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				**N/A**
FEMA-70	22-09-2023	$20.176.657.oo	0.oo	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COOPERACIÓN No.0001-ARC-CBN1-2020
Total		**$20.176.657,oo**	**$0,oo**	

Porcentaje cumplimiento Avance contrato **100%** Demora _____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**

N/A

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**

N/A

8. **INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**

N/A

9. RECOMENDACIONES

El recibo a satisfacción de los bienes contratados, fue avalado mediante el **CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES No. 1 DEL CONTRATO No.001-098-2023 expedido por el Técnico designado DEBUS,** donde se **CERTIFICA** que el **MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA**, Objeto de ejecución del Contrato en mención, **CUMPLEN** con todas las especificaciones técnicas exigidas, documento sobre el cual me soporto para tramitar el siguiente pago.

Se recomienda tramitar el pago por valor de **$20.176.657,oo**, correspondiente a la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO**, el Contratista allega toda la documentación requerida para el trámite de pago No.01 y Único.

Con el correspondiente pago, no queda saldo por ejecutar, con cargo al R.P. N° 123223/14-JUN-2023, esto con el fin de realizar para fines de dicha Subdirección, la respectiva Liquidación Contractual.

Cordialmente,

T.A.S.D JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS
Supervisor del Contrato No. 001-098-2023

13/9/2023, 10:09 a. m. - Mobiliario Maseca: Muy buenos días

13/9/2023, 10:09 a. m. - Mobiliario Maseca: Cordial saludo

13/9/2023, 10:10 a. m. - Mobiliario Maseca: A todos los miembros del grupo

13/9/2023, 10:10 a. m. - Mobiliario Maseca: Quería informar al grupo que el día viernes está saliendo el carro con todos los elementos del contrato para realizar la entrega el lunes en Cartagena

13/9/2023, 10:13 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: Buenos días.

13/9/2023, 10:13 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: Nos podría enviar fotos de los bienes

13/9/2023, 10:15 a. m. - Mobiliario Maseca: En el orden del cargue las vamos enviando

13/9/2023, 10:23 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: Señor Manuel

13/9/2023, 10:23 a. m. - Mobiliario Maseca: Buenos días

13/9/2023, 10:23 a. m. - Mobiliario Maseca: Don Edwin

13/9/2023, 10:37 a. m. - Jefe Sanchez Supervusor Placas: La idea es ver la calidad de los bienes que

13/9/2023, 10:38 a. m. - Mobiliario Maseca: Sería enviar. Las direcciones de las fábricas

13/9/2023, 10:38 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Buen día pará todos

13/9/2023, 10:38 a. m. - Mobiliario Maseca: Y uds pasarían

13/9/2023, 10:39 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Se agradece la retroalimentación de información

13/9/2023, 10:39 a. m. - Mobiliario Maseca: De estantería y el folderama. Es una sola

13/9/2023, 10:39 a. m. - Mobiliario Maseca: El puesto de trabajo es otra

13/9/2023, 10:39 a. m. - Mobiliario Maseca: Las cajas y las sillas son de línea entonces no habría problema. Creo yo

13/9/2023, 10:40 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Se aclara que para efectos contractuales

13/9/2023, 10:42 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: El recibo a satisfacción es efectivo hasta el recibo, verificación y aceptación de los bienes conforme a lo establecido en objeto y anexó técnico del Contrato suscrito por las partes dentro de los plazos determinados

13/9/2023, 10:42 a. m. - Mobiliario Maseca: Si señor

13/9/2023, 10:42 a. m. - Mobiliario Maseca: Entonces en ese orden de ideas.

13/9/2023, 10:43 a. m. - Mobiliario Maseca: Se eliminó este mensaje.

13/9/2023, 10:43 a. m. - Mobiliario Maseca: Cual sería el paso a seguir

13/9/2023, 10:46 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Dentro del contrato se estableció el sitio de entrega de los bienes en la Base Naval ubicada en la ciudad de cartagena previa coordimación y envió de información para coordimación de ingreso y recibo

13/9/2023, 10:48 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Por lo que se sugiere comunicar electrónicamente los datos del día de entrega, placa del vehículo, cc del conductor y ayudantes junto con la certificación de ARL

13/9/2023, 10:49 a. m. - Mobiliario Maseca: Ok si señor. Así lo haremos.

13/9/2023, 10:50 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Igualmente se invita a revisar específicamente lo establecido en el Contrato y evitar contradicciones

13/9/2023, 10:50 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Gracias

13/9/2023, 11:05 a. m. - SJ Jhon Valencia: Buenos dias, gracias por la informacion, quedo atento al envio de los documentos para gestionar el ingreso del personal.

Agradezco que por tarde sea mañana en la mañana para los tramites y recoleccion de firmas de autorizacion

13/9/2023, 11:06 a. m. - Mobiliario Maseca: Si señor están. Tal cual. Como se enviaron para la

18/9/2023, 3:00 p. m. - SJ Jhon Valencia: Buen dia, me permito recordar que se pasaron los permisos para el ingreso el dia de hoy.

18/9/2023, 3:17 p. m. - Mobiliario Maseca: Buenas tardes

18/9/2023, 3:18 p. m. - Mobiliario Maseca: Si señor me avisa el señor del carro. Que tuvieron un problema en la ruta del sol. Por taponamiento en la vía. Que ya salieron. Pero llega en la noche.

18/9/2023, 3:20 p. m. - SJ Jhon Valencia: En ese orden de ideas, la intencion seria ingresar mañana en la mañana.

18/9/2023, 3:20 p. m. - Mobiliario Maseca: Si señor el dice que llegaria ala hora que nos digan.

18/9/2023, 3:21 p. m. - SJ Jhon Valencia: 0800 del dia de mañana

18/9/2023, 3:21 p. m. - SJ Jhon Valencia: Ya que solo se permite el ingreso hasta la 4 pm

18/9/2023, 3:21 p. m. - SJ Jhon Valencia: Hoy

18/9/2023, 3:21 p. m. - Mobiliario Maseca: Ok si señor

19/9/2023, 3:32 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0015.jpg (archivo adjunto)

19/9/2023, 3:33 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0016.jpg (archivo adjunto)

19/9/2023, 3:33 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0017.jpg (archivo adjunto)

19/9/2023, 3:33 p. m. - SJ Jhon Valencia: IMG-20230919-WA0018.jpg (archivo adjunto)

19/9/2023, 3:38 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Buena tarde

19/9/2023, 3:38 p. m. - Mobiliario Maseca: Buenas tardes

19/9/2023, 3:38 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: IMG-20230919-WA0020.jpg (archivo adjunto)

19/9/2023, 3:39 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: IMG-20230919-WA0022.jpg (archivo adjunto)

19/9/2023, 3:40 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Conforme a lo comunicado, atentamente se solicita confirmar la recepción de todos los elementos en las cantidades requeridas, conforme al anexó técnico establecido

19/9/2023, 3:40 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Gracias

jorge bello

De: jorge bello <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 10:08 a.m.
Para: 'MASECA S.A.S'
CC: 'jhon.valencia@buceoysalvamento.com'; 'edwin.sanchez@buceoysalvamento.com'
Asunto: RE: Renvio respuesta del 02 de agosto tema fichas tecnicas

Buen día,
Señores SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.
YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal
Atento saludo,

En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se solicita información urgente respecto del estado de cumplimiento y de ejecución del mismo, ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita la celeridad a la ejecución de los compromisos adquiridos bajo el contrato existente el cual vence el 12 de octubre 2023.

Por lo anterior atentamente se solicita confirmar que elementos se encuentran listos para realizar la entrega ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita realizar visita técnica a las instalaciones del Contratista, con la finalidad de realizar una verificación física a los productos contratados, conforme a las fichas técnicas establecidas.

De lo anterior quedando a la espera de respuesta.

Gracias

Cordialmente,

Jorge Alberto Bello Cardenas
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa
Dirección Otros Abastecimiento y Servicios
Telefono: (601) 6510420 Ext. 1505
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

jorge bello

De: MASECA S.A.S <maseca.bogota@gmail.com>
Enviado el: lunes, 4 de septiembre de 2023 9:35 a.m.
Para: jorge bello; jhon.valencia@buceoysalvamento.com
Asunto: Fwd: Renvio respuesta del 02 de agosto tema fichas tecnicas
Datos adjuntos: image001.png; WhatsApp Image 2023-09-04 at 9.12.17 AM.jpeg; WhatsApp Image 2023-09-04 at 9.27.55 AM.jpeg; WhatsApp Image 2023-09-04 at 9.12.17 AM (1).jpeg; WhatsApp Image 2023-09-04 at 9.27.56 AM.jpeg; WhatsApp Image 2023-09-04 at 9.04.19 AM.jpeg

Buenos dias,
Sr.Jorge alberto Bello
Supervisor Contrato N°001-098-2023

En respuesta a su comunicado del 31 de agosto, nos permitimos informar lo siguiente:

1. El banco de trabajo ya se encuentra totalmente terminado
2. La estantería se encuentra finalizando fabricación , la cual estará terminada hacia el dia viernes
3. Las sillas y el folderama se encuentran listos para recoger del almacén (No se tiene en nuestro domicilio principal puesto que es una bodega a cielo abierto con el fin de evitar daños).
4. Las cajas se adquirieron de acuerdo a la ficha técnica.

En este orden de ideas, todos los elementos se estarían despachando entre el 11 o 12 de septiembre hacia la ciudad de Cartagena. Esperamos haber resuelto sus inquietudes.

Cordial saludo,

Yanira Mesa Cruz
Reprsentante Legal

SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
NIT 830.118.439-9
TEL: 3110178

---------- Forwarded message ---------
De: **jorge bello** <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Date: jue, 31 ago 2023 a las 10:07
Subject: RE: Renvio respuesta del 02 de agosto tema fichas tecnicas
To: MASECA S.A.S <maseca.bogota@gmail.com>
Cc: <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>, <edwin.sanchez@buceoysalvamento.com>

Buen día,

Señores SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.

jorge bello

De: MASECA S.A.S <maseca.bogota@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 3:49 p.m.
Para: jorge bello
Asunto: AUTORIZACION INGRESO PERSONAL
Datos adjuntos: ARL (1).pdf

Buena tarde
Sr.Jorge alberto Bello
Supervisor Contrato N°001-098-2023

Solicitamos muy cordialmente la autorización del ingreso de las personas relacionadas a continuación a la fuerza Naval de Cartagena , quienes son los encargados de llevar los bienes y elementos suscritos en el contrato de compraventa No. 001-098-2023.

Cristian Oswaldo Beltrán guió C.C.1015474986
Miguel Francisco Guió C,C.19299120

en el vehículo con placas **SLJ 684**

Adjunto ARL del personal

cordial saludo quedamos atentos a cualquier inquietud.

SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
NIT 830.118.439-9
TEL: 3110178

jorge bello

De: jorge bello <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2023 8:42 a.m.
Para: 'jhon.valencia@buceoysalvamento.com'; 'edwin.sanchez@buceoysalvamento.com'
CC: 'Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento'; 'sonia pedraza'
Asunto: RV: AUTORIZACION INGRESO PERSONAL
Datos adjuntos: ARL (1).pdf

Buen día
Señores Departamento de Buceo y Salvamento
Atento Saludo,

En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se remite información de entrega del objeto contractual así:

Solicitamos muy cordialmente la autorización del ingreso de las personas relacionadas a continuación a la fuerza Naval de Cartagena, quienes son los encargados de llevar los bienes y elementos suscritos en el contrato de compraventa No. 001-098-2023.

Cristian Oswaldo Beltrán guió C.C.1015474986
Miguel Francisco Guió C,C.19299120

en el vehículo con placas **SLJ 684**

Adjunto ARL del personal

Lo anterior para los fines pertinentes, quedando atento a solicitudes y/o comentarios al respecto.

Gracias

Cordialmente,

Jorge Alberto Bello Cardenas
Tecnico Apoyo Seguridad y Defensa
Dirección Otros Abastecimiento y Servicios
Telefono: (601) 6510420 Ext. 1505
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among

jorge bello

De: JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2023 9:23 a.m.
Para: jorge bello
Asunto: Re: AUTORIZACION INGRESO PERSONAL

recibido, gracias

De: "jorge bello" <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Para: "JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA" <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>, "EDWIN JOSE SANCHEZ CONTRERAS" <edwin.sanchez@buceoysalvamento.com>
CC: "Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento" <logistica@buceoysalvamento.com>, "sonia pedraza" <sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co>
Enviados: Jueves, 14 de Septiembre 2023 8:42:17
Asunto: RV: AUTORIZACION INGRESO PERSONAL

Buen día
Señores Departamento de Buceo y Salvamento
Atento Saludo,

En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se remite información de entrega del objeto contractual así:

Solicitamos muy cordialmente la autorización del ingreso de las personas relacionadas a continuación a la fuerza Naval de Cartagena, quienes son los encargados de llevar los bienes y elementos suscritos en el contrato de compraventa No. 001-098-2023.

Cristian Oswaldo Beltrán guió C.C.1015474986
Miguel Francisco Guió C,C.19299120

en el vehículo con placas **SLJ 684**

Adjunto ARL del personal

Lo anterior para los fines pertinentes, quedando atento a solicitudes y/o comentarios al respecto.

Gracias

Cordialmente,

Jorge Alberto Bello Cardenas
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa
Dirección Otros Abastecimiento y Servicios
Telefono: (601) 6510420 Ext. 1505
Calle 95 No. 13-08 Bogotá. Colombia
www.agencialogistica.gov.co

jorge bello

De: jhon valencia <javacia24@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2023 8:41 a.m.
Para: jorge.bello@agencialogistica.gov.co; jhon.valencia@buceoysalvamento.com; sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co
Asunto: concepto tecnico mobiliario.pdf
Datos adjuntos: concepto tecnico mobiliario.pdf