ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL:	PARCIAL:	X	No.:	03	
CONTRATO DE: XX CONVENIO:	Interventoría	No.:	1541	AÑO:	2022	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICUTURA Y MINERIA					
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	Nombre o Razón social:	**Jesús Albeiro Caicedo Rincón**				
	Nit o Cédula de Ciudadanía:	12.137.433 de Neiva Huila				
	Dirección:	Carrera 4 No. 10 – 23 Oficina 201		TEL:	316 530 88 39	
	Correo Electrónico	kjcproyectos@gmail.com				
	Ciudad:	Huila				
	Rep. Legal:	No Aplica				
	Cédula No.	No Aplica				
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. Sifa – 8125 – SPGR – 13522 Fecha: 02-12-22					
CUENTA BANCARIA	No. 380854265 Banco: DE OCCIDENTE Tipo de Cuenta: Ahorros					
VALOR INICIAL	$ 282.552.192.00					
	Doscientos Ochenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Moneda Corriente.					
APORTANTE O CONVINIENTE:	Aporte Departamento: $ 282.552.192.00					
	Valor en Letras: Doscientos Ochenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Moneda Corriente.					
	No Aplica					
	No Aplica					
VALOR ADICIONAL	No. 01	$ 0.00				
VALOR TOTAL	$ 282.552.192.00					

PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.		
PLAZO ADICIONAL:	No. 01		
FECHA DE INICIO:	Nueve (09) de diciembre de 2022.		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	No. 01	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN:	Ocho (08) de diciembre de 2024.		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	21 de Septiembre de 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del nueve (09) de Junio al 8 de Septiembre de 2023.		
PRESENTES HOY:	Nombre:	Jesús Albeiro Caicedo Rincón	
	En calidad de:	Contratista Interventoría	
	Nombre:	Libardo Montealegre Ortiz	
	En calidad de:	Supervisor del Contrato	
	Nombre:	Dilberto Trujillo Dussán	
	En calidad de:	Secretario de Agricultura y Minería	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	9-12- 2022	0.00	282.552.192.00	282.552.192.00
2. Acta de Recibo Parcial No. 01	27-03-2023	35.319.024.00	0.00	247.233.168.00
3. Acta de Recibo Parcial No. 02	14-06-2023	35.319.024.00	0.00	211.914.144,00
4. Acta de Recibo Parcial No. 03	21-09-23	35.319.024.00	0.00	176.595.120,00
5. Acta de Recibo Parcial No. 04				
6. Acta de Recibo Parcial No. 05				
7. Acta de Recibo Parcial No. 06				
8. Acta de Recibo Parcial No. 07				
9. Acta de Recibo Final				
	TOTAL	105.957.072,00	282.552.192.00	176.695.120,00

3. CUMPLIMIENTO

Que JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON, en calidad de Contratista de la Interventoría, se encuentra a Paz y Salvo en Parafiscales (salud, pensión y riesgos), según las siguientes planillas de pago:

Mes	Planilla Número	Fecha de Pago	Aseguramiento			Valor Total
			Pensión	Salud	Riesgos	
JUNIO	7880934823	23-06-23	1.020.000,00	750.000,00	31.400,00	1.801.400,00
JULIO	7886141841	04-08-23	1.020.000,00	750.000,00	31.400,00	1.801.400,00
AGOSTO	789157246	20-09-23	1.020.000,00	750.000,00	31.400,00	1.801.400,00

Certificación del Revisor Fiscal:	Fecha de elaboración: No Aplica Quien suscribe: No Aplica

4. RECIBO A SATISFACCIÒN

1. Que el Contrato de Interventoría No. 1.541 de 2022, se viene desarrollando de conformidad a lo pactado en el mismo, y en el cual se efectuaron las actividades y obligaciones por parte de JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON, las cuales, en su cumplimiento, motivan la generación de la presente Acta Parcial No. 03.
2. Que, ante el cumplimiento de ejecución de las actividades y obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 1.541 de 2022, por parte del contratista, el Secretario de Agricultura y Minería y el Supervisor del contrato, autorizan el desembolso de la suma de ***Treinta y Cinco Millones Trescientos Diecinueve Mil Veinticuatro Pesos ($ 35.319.024.00) Moneda Corriente.***, correspondientes al 18,75% del valor total del aporte del Departamento, y de acuerdo a lo estipulado en la **Cláusula Quinta. – Forma de Desembolso de los Recursos**.
3. Que el contratista anexa los siguientes documentos: **1**. Informe de Interventoría (medio físico y magnético) al Convenio de Asociación No. 06 de 2022. **2**. Planilla(s) de pago de Seguridad Social correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO Y AGOSTO. **3**. Paz y Salvo SIMIT, .
4. Que las partes manifiestan estar de acuerdo con la presente Acta de Recibo Parcial No. 03 del Contrato de Interventoría No. 1.541 de 2022, por lo que sin alguna objeción aprueban y firman.

Observaciones:

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON
Contratista

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
Supervisor del Contrato

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería