Expediente: **208-2023A**
Radicado: **DC-01467-2023**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental: **Solicitud de Modificatorio**
Fecha: **21/09/2023** Hora: **09:02:26** Folios: **1**

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: F-GJ-258
Versión: 05
Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	20 (DÍA)	9 (MES)	2023 (AÑO)

TIPO DE MODIFICACIÓN		
	ADICIÓN (presupuesto)	
	PRÓRROGA (tiempo)	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:
Modificación de las obligaciones por parte del asociado al covenio

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista	a contrato/ convenio No.:
860530709	208-2023A

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista	Radicado proyecto No.:
ANDINA INTERNATIONAL S.A.S.	112060-2020

Fecha de inicio		
6 (DÍA)	7 (MES)	2023 (AÑO)

Fecha de finalización vigente*		
6 (DÍA)	10 (MES)	2023 (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

2. JUSTIFICACIÓN:

Cornare y ANDINA INTERNATIONAL S.A.S., suscribieron el contrato N. 208-2023A, cuyo objeto consiste en: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLADORAS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS ENMARCADOS EN EL PROYECTO MEJORAGRO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE". LOTE 1 LOS RECURSOS DE LA CORPORACION PROVIENEN DEL CONVENIO MARCO No 392-2021 REALIZADO ENTRE CORNARE Y GSP" el cual se encuentra en ejecucion y avanza en la produccion de las maquinas mezcladoras segun las especificaciones tecnicas.

Sin embargo, el contratista remite oficio radicado No DC 01395-2023 del 13/09/2023 mediante el cual realiza solicitud de prorroga por cuarenta y cinco (45) dias calendario debido a que posterior a comite tecnico sostenido el 8 de septiembre de 2023 se verificó el funcionamiento de la mezcladora, se solicitó por parte de CORNARE un ajuste en las paletas de mezclado, en razon a que las presentadas no cumplian con las especificaciones tecnicas establecidas en el pliego de condiciones, lo que conlleva a retrasar la continuidad en la fabricación del resto de las mezcladoras. Se anexa solicitud

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ -

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DIAS indicar al frente)	MESES		DIAS	45

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada	20/11/2023 (DÍA MES AÑO)

SUPERVISOR - firma Nombre: DAVID HORACIO

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre: MARIA GARDENIA RIVERA

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ -	$ 0

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: Oladier Ramirez

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

VB VICTOR MANUEL PALACIO GIRALD

Cornare

Servicio al cliente Cornare <cliente@cornare.gov.co>

Oficio solicitud prorroga terminacion contrato 208-2023 A

Depto Comercial AI SAS <comercial@aisas.co> 11 de septiembre de 2023, 17:30
Para: residuoscornare@cornare.gov.co, cliente@cornare.gov.co

Buen dia,

Adjunto enviamos comunicación con solicitud de prorroga de terminación contrato 208-2023 A.

ANDINA international S.A.S
Suministros Técnicos & Cientificos

35 años

Cordialmente,
Depto. Comercial
comercial@aisas.co
Tel: 3165419975
www.aisas.co
Bogota DC - Colombia

OFICIO SOLICITUD PRORROGA TERMINACION CONTRATO.pdf
156K

COPIA CONTROLADA

Expediente: **208-2023 A**
Radicado: **DC-01395-2023**
Sede: **SUB. SERVICIO AL CLIENTE**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental: **Correspondencia Recibida del Contratista (Oficios de Entrada)**
Fecha: **13/09/2023** Hora: **07:31:17** Folios: **2**

Cornare

David Honcio

ANDINA international S.A.S
Suministros Técnicos & Científicos

Bogota DC, lunes 11 de septiembre de 2023

Señores:
CORNARE- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Antioquia

Asunto: Solicitud de Prórroga Contrato SI 208-2023 A.

Respetados señores:

Por medio de la presente gentil y respetuosamente solicitamos una prórroga de ampliación del plazo de entrega de los elementos del contrato en referencia, de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de terminación inicial.

Esta ampliación la solicitamos debido a lo siguiente:

1. El largo tiempo de respuesta por parte de la entidad a la solicitud de cambio de motor, lo que retrasó considerablemente la fabricación de la primera mezcladora.

2. En la reunión sostenida el 8 de septiembre de 2023 donde se verificó el funcionamiento de la mezcladora, se solicitó por parte de CORNARE un ajuste en las paletas de mezclado, lo que conlleva a retrasar la continuidad en la fabricación del resto de las mezcladoras.

Agradecemos su atención y quedamos a la espera de su pronta confirmación.

Cordialmente,

MARIO ALFONSO MENDIETA JIMENEZ
Representante Legal

COPIA CONTROLADA

www.aisas.co
Teléfono: 3165419975 - (1) 5510753 - Email: comercial@aisas.co
Transversal 22A Nº 53 D 45 Oficina 101 / Bogotá D.C. - Colombia