| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL<br><br>BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No 3 MI-17<br>"CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO" | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10<br>(DEL 01 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2023)<br><br>FECHA DEL INFORME: 02 DE OCTUBRE DE 2023 |
|---|---|
| CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022 | FECHA FIRMA CONTRATO: 14 DICIEMBRE 2022 |

1. OBJETO ACEPTACIÓN DE "SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL" CON LA EMPRESA BAIRD SERVICE SAS.

**Contratos adicionales y/o modificatorios.**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

| DESCRIPCION | CANTI | UNIDAD | PRECIO UNITARIO sin IVA | IVA | PRECIO UNITARIO CON IVA | PRECIO TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTOR ESPECIALISTA | 86,00 | VG | 61.000,00 | 11.590,00 | 72.590,00 | 6.242.740,00 |
| TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 707,00 | VG | 52.000,00 | 9.880,00 | 61.880,00 | 43.749.160,00 |
| | | | | | | **49.991.900,00** |

| DESCRIPCION | CANTI | UNIDAD | PRECIO UNITARIO sin IVA | IVA | PRECIO UNITARIO CON IVA | PRECIO TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTOR ESPECIALISTA | 3.856,00 | VG | 61.000,00 | 11.590,00 | 72.590,00 | 279.907.040,00 |
| TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 23.142,00 | VG | 52.000,00 | 9.880,00 | 61.880,00 | 1.432.026.960,00 |
| | | | | | | **1.711.934.000,00** |

| VIGENCIA | VALOR |
|---|---|
| **2022** | 49.991.900,00 |
| **2023** | 1.711.934.000,00 |
| **TOTAL** | **1.761.925.900,00** |

**2. VALOR DEL CONTRATO:** MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.761.925.900,00)

**VIGENCIA 2022:** CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($49.991.900,00)

**VIGENCIA 2023:** MIL SETECIENTOS ONCE MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($1.711.934.000,00)

## 2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN PESOS | VALOR EN $ GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | $ 1.761.925.900,00 | ---------- | $ 1.761.925.900,00 |
| TOTAL | $ 1.761.925.900,00 | ---------- | $ 1.761.925.900,00 |

## 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

**EN PESOS**

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR EN PESOS | OBLIGACION No. | FECHA OBLIGACION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |
| DIVISAS | | | | | | | | |
| Pagos parciales Contra entrega | 2022 | $ 49.991.900,00 | 5523 | 18-ene-23 | 17860223 | 30-ene-23 | $ 49.991.900,00 | $ 0,00 |
| | 2023 | $ 1.711.934.000,00 | 42523 | 07-mar-23 | 66722323 | 13-mar-23 | $ 171.264.800,00 | $ 1.540.669.200,00 |
| | | | 63623 | 03-abr-23 | 96114223 | 5-abr-23 | $ 159.302.920,00 | $ 1.381.366.280,00 |
| | | | 102723 | 01-jun-23 | 167448923 | 06-jun-23 | $ 167.709.080,00 | $ 1.213.657.200,00 |
| | | | 130723 | 06-jul-23 | 209742723 | 11-jul-23 | $ 155.932.840,00 | $ 1.057.724.360,00 |
| | | | 131423 | 06-jul-23 | 209746823 | 11-jul-23 | $ 180.456.360,00 | $ 877.268.000,00 |
| | | | 151723 | 03-ago-23 | 254710823 | 09-ago-23 | $ 171.314.780,00 | $ 705.953.220,00 |
| | | | 179123 | 15-sep-23 | 315746923 | 20-sep-23 | $ 170.879.240,00 | $ 535.073.980,00 |
| TOTAL, ADICIÓN | | N/A | | | | | | |
| TOTAL | | $ 1.761.925.900,00 | | | | | $ 1.226.851.920,00 | $ 535.073.980,00 |

## 2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 2022 | 36422 | 10-11-2022 | 125322 | 15-12- 2022 | $ 49.991.900,00 |
| | 2023 | 3023 | 01-05-2023 | 3023 | 01-05-2023 | $ 1.711.934.000,00 |
| VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | | $ 1.761.925.900,00 |

## 3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el **10 de Noviembre de 2023**, O hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

**PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.**
**(22.12.2022 hasta 29.12.2022).**

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2022 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 86 | HRS | FEDV 291 | 2022812009394516 | 29/12/2022 | $ 61.000,00 | $ 72.590,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 707 | HRS | FEDV 291 | 2022812009394516 | 29/12/2022 | $ 52.000,00 | $ 61.880,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 42.010.000,00** |
| | | | | | | | IVA | $ 7.981.900,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL FACTURA No FEDV 291** | $ 49.991.900,00 |

**SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.**
**(02.01.2023 hasta 31.01.2023).**

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 368 | HRS | FEDV-296 | 2023812000848346 | 01/02/2023 | $ 61.000,00 | $ 22.448.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2336 | HRS | FEDV-296 | 2023812000848346 | 01/02/2023 | $ 52.000,00 | $ 121.472.000,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 143.920.000,00** |
| | | | | | | | IVA | $ 27.344.800,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-295** | **$ 171.264.800,00** |

**TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023**
**(01.02.2023 al 28.02.2023)**

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 372 | HRS | FEDV-301 | 20238120001828526 | 01/03/2023 | $ 61.000,00 | $ 22.692.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2138 | HRS | FEDV-301 | 20238120001828526 | 01/03/2023 | $ 52.000,00 | $ 111.176.000,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 133.868.000,00** |
| | | | | | | | IVA | $ 25.434.920,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-301** | **$ 159.302.920,00** |

## CUARTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (01.03.2023 al 31.03.2023)

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 400 | HRS | FEDV-307 | 2023812003040806 | 03/04/2023 | $ 61.000,00 | $ 24.400.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2241 | HRS | FEDV-307 | 2023812003040806 | 03/04/2023 | $ 52.000,00 | $ 116.532.000,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 140.932.000,00** |
| | | | | | | | IVA | $ 26.777.080,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-307** | **$ 167.709.080,00** |

## QUINTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (01.04.2023 al 30.04.2023)

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 352 | HRS | FEDV-313 | 2023812003932186 | 02/05/2023 | $ 61.000,00 | $ 21.472.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2107 | HRS | FEDV-313 | 2023812003932186 | 02/05/2023 | $ 52.000,00 | $ 109.564.000,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 131.036.000,00** |
| | | | | | | | IVA | $ 24.896.840,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-313** | **$ 155.932.840,00** |

## SEXTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (01.05.2023 al 31.05.2023)

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 400 | HRS | FEDV-319 | 2023812004855166 | 01/06/2023 | 61.000,00 | 24.400.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2447 | HRS | FEDV-319 | 2023812004855166 | 01/06/2023 | 52.000,00 | 127.244.000,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **151.644.000,00** |
| | | | | | | | IVA | 28.812.360,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-319** | **180.456.360,00** |

## SEPTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (01.06.2023 al 30.06.2023)

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 390 | HRS | FEDV-323 | 2023812005886096 | 04/07/2023 | 61.000,00 | 23.790.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2311 | HRS | FEDV-323 | 2023812005886096 | 04/07/2023 | 52.000,00 | 120.172.000,00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | 143.962.000,00 |
| | | | | | | | IVA | 27.352.780,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-323 | 171.314.780,00 |

## OCTAVA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (01.07.2023 al 31.07.2023)

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 384 | HRS | FEDV-328 | 2023812006850116 | 01/08/2023 | 61.000,00 | 23.424.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2311 | HRS | FEDV-328 | 2023812006850116 | 01/08/2023 | 52.000,00 | 120.172.000,00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | 143.596.000,00 |
| | | | | | | | IVA | 27.283.240,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-328 | 170.879.240,00 |

## NOVENA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (01.08.2023 al 31.08.2023)

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 393 | HRS | FEDV-337 | 2023812007927126 | 01/09/2023 | 61.000,00 | 23.973.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2370 | HRS | FEDV-337 | 2023812007927126 | 01/09/2023 | 52.000,00 | 123.240.000,00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | 147.213.000,00 |
| | | | | | | | IVA | 27.970.470,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-337 | 175.183.470,00 |

## DECIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (01.09.2023 al 30.09.2023)

| No | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | PRECIO UNIT ANTES DE IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR ESPECIALISTA | 390 | HRS | FEDV-341 | 2023812009004776 | 02/10/2023 | 61.000,00 | 23.790.000,00 |
| 2 | TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES | 2295 | HRS | FEDV-341 | 2023812009004776 | 02/10/2023 | 52.000,00 | 119.340.000,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **143.130.000,00** |
| | | | | | | | **IVA** | 27.194.700,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-341** | **170.324.700,00** |

### 3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA (23.12.2022 al 29.12.2022) | 29-Diciembre-2022 | $ 49.991.900,00 |
| SEGUNDA ENTREGA (02.01.2023 al 31.01.2023) | 01-Febrero-2023 | $ 171.264.800,00 |
| TERCERA ENTREGA (01.02.2023 al 31.02.2023) | 01-Marzo-2023 | $ 159.302.920,00 |
| CUARTA ENTREGA (01.03.2023 al 31.03.2023) | 01-Abril-2023 | $ 167.709.080,00 |
| QUINTA ENTREGA (01.04.2023 al 30.04.2023) | 02-Mayo-2023 | $ 155.932.840,00 |
| SEXTA ENTREGA (01.05.2023 al 31.05.2023) | 01-Junio-2023 | $ 180.456.360,00 |
| SEPTIMA ENTREGA (01.06.2023 al 30.06.2023) | 04-Julio-2023 | $ 171.314.780,00 |
| OCTAVA ENTREGA (01.07.2023 al 31.07.2023) | 01-Agosto-2023 | $ 170.879.240,00 |
| NOVENA ENTREGA (01.08.2023 al 31.08.2023) | 01-Septiembre-2023 | $ 175.183.470,00 |
| DECIMA ENTREGA (01.09.2023 al 30.09.2023) | 02-Octubre-2023 | $ 170.324.700,00 |
| **VALOR SERVICIOS RECIBIDOS** | | **$ 1.572.360.090,00** |
| **VALOR PENDIENTE POR RECIBIR** | | **$ 189.565.810,00** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | **$ 1.761.925.900,00** |

### 3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

**VIGENCIA 2022**

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 10 | CSF | $ 49.991.900,00 | $ 49.991.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL, RUBRO CRP** | | | **$ 49.991.900,00** | **$ 49.991.900,00** | **0,00** | **0,00** |

**VIGENCIA 2023**

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 10 | CSF | $ 1.711.934.000,00 | $ 1.352.043.490,00 | $ 170.324.700,00 | $ 189.565.810,00 |
| **TOTAL, RUBRO CRP** | | | **$ 1.711.934.000,00** | **$ 1.352.043.490,00** | **$ 170.324.700,00** | **$ 189.565.810,00** |

## 4 RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No 430-47-994000058636 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12- 2022
Fecha certificada de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 14/12/2022 | 10/05/2024 | $ 704.770.360,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/12/2022 | 10/11/2026 | $ 528.577.770,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10/11/2023 | 10/05/2024 | $ 528.577.770,00 |

Responsabilidad civil extracontractual Póliza 430-74-994000021393 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12-2022
Fecha certificado de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| PREDIO LABORES Y OPERACIONES | 14/12/2022 | 10/11/2023 | $ 200.000.000,00 |
| CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS | 14/12/2022 | 10/11/2023 | $ 200.000.000,00 |
| RCE PATRIMONIAL | 14/12/2022 | 10/11/2023 | $ 200.000.000,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 14/12/2022 | 10/11/2023 | $ 200.000.000,00 |

## 5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ***El día 02 de octubre de 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor ***JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO*** *Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción las horas del mes de Agosto donde se cumplió un total de **2.685** horas distribuidas así: **390** horas de inspector especialista, **2.295** horas TMA de Línea, servicios de horas para el mantenimiento programado y no programado para los Helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional, correspondiente a las horas consumidas desde el 01 al 30 de Septiembre de 2023, de acuerdo a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022.










"GLORIA SOBRE EL HORIZO
JERCITO DE COLOMBIA


EJERCITO DE COLOMBIA






Durante el mes Septiembre (del 01 al 30) del año 2023, la sección de control producción de la unidad ha generado las siguientes órdenes de mantenimiento para los trabajos realizados a los helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército por las horas adquiridas y consumidas en el presente contrato.

## ORDEN DE MANTENIMIENTO TMA

| ORDEN MANTENIMIENTO | TRABAJO REAL | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FIN REAL | ORDEN MANTENIMIENTO | TRABAJO REAL | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FIN REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11594257 | 0,2 | 1/09/2023 | 1/09/2023 | 20862123 | 2,0 | 31/08/2023 | 4/09/2023 |
| 11594558 | 40,0 | 12/08/2023 | 1/09/2023 | 20862125 | 4,0 | 4/09/2023 | 4/09/2023 |
| 11597133 | 31,3 | 1/09/2023 | 6/09/2023 | 20862306 | 4,0 | 4/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11597152 | 40,6 | 24/08/2023 | 7/09/2023 | 20862307 | 2,0 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11598709 | 24,0 | 24/08/2023 | 6/09/2023 | 20862308 | 1,0 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11598774 | 22,0 | 24/08/2023 | 1/09/2023 | 20862398 | 0,5 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11601531 | 311,4 | 4/09/2023 | 19/09/2023 | 20862400 | 0,4 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11601747 | 2,0 | 6/09/2023 | 8/09/2023 | 20862520 | 1,5 | 31/08/2023 | 5/09/2023 |
| 11601748 | 2,0 | 6/09/2023 | 8/09/2023 | 20862521 | 3,0 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11603836 | 1,3 | 6/09/2023 | 19/09/2023 | 20862641 | 4,0 | 31/08/2023 | 5/09/2023 |
| 11604118 | 4,0 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 20862643 | 0,5 | 4/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11604119 | 4,0 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 20862647 | 3,0 | 28/08/2023 | 4/09/2023 |
| 11604210 | 6,0 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 20862650 | 1,0 | 4/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11604212 | 6,0 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 20862714 | 0,5 | 6/09/2023 | 7/09/2023 |
| 11605600 | 144,5 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 20862725 | 3,0 | 24/08/2023 | 4/09/2023 |
| 11605968 | 4,0 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 20862752 | 2,0 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11607692 | 8,0 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 20862789 | 0,5 | 7/09/2023 | 14/09/2023 |
| 11607695 | 8,0 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 20862790 | 2,0 | 6/09/2023 | 6/09/2023 |
| 20861963 | 0,3 | 15/08/2023 | 1/09/2023 | 20862855 | 2,0 | 7/09/2023 | 8/09/2023 |
| 20862112 | 3,0 | 31/08/2023 | 5/09/2023 | 20862948 | 0,5 | 8/09/2023 | 8/09/2023 |
| 20862114 | 1,5 | 31/08/2023 | 4/09/2023 | 20863128 | 2,0 | 12/09/2023 | 19/09/2023 |
| 20862116 | 0,5 | 31/08/2023 | 5/09/2023 | 20863240 | 2,0 | 12/09/2023 | 12/09/2023 |
| 20862117 | 0,5 | 1/09/2023 | 4/09/2023 | 20863258 | 5,0 | 11/09/2023 | 15/09/2023 |
| 20862121 | 2,0 | 1/09/2023 | 4/09/2023 | 20863261 | 2,5 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20863295 | 6,0 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 20863680 | 0,9 | 13/09/2023 | 14/09/2023 |
| 20863328 | 3,0 | 8/09/2023 | 18/09/2023 | 20863681 | 0,9 | 13/09/2023 | 14/09/2023 |
| 20863329 | 2,5 | 8/09/2023 | 19/09/2023 | 20863779 | 2,0 | 15/09/2023 | 19/09/2023 |
| 20863335 | 10,0 | 10/08/2023 | 15/09/2023 | 20864029 | 8,0 | 18/09/2023 | 18/09/2023 |
| 20863338 | 4,0 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 20864349 | 1,5 | 7/09/2023 | 12/09/2023 |
| 20863339 | 2,0 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 20864452 | 3,0 | 20/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20863341 | 6,0 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 20864629 | 3,0 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20863342 | 4,0 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 20864709 | 1,0 | 19/09/2023 | 21/09/2023 |
| 20863343 | 6,0 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 20864716 | 0,5 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20863344 | 1,0 | 11/09/2023 | 14/09/2023 | 20864749 | 1,0 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863346 | 2,0 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 20864877 | 0,5 | 22/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863347 | 2,5 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 20864878 | 1,0 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863349 | 1,0 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 20864880 | 1,0 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863423 | 2,0 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 20864884 | 1,0 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863612 | 4,0 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 20864886 | 1,0 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863617 | 0,5 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 20865038 | 1,0 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863618 | 1,0 | 8/09/2023 | 12/09/2023 | 20865039 | 2,0 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863619 | 2,0 | 8/09/2023 | 11/09/2023 | 20865041 | 2,0 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863620 | 4,0 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 20865042 | 2,0 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863621 | 4,0 | 8/09/2023 | 15/09/2023 | 20865256 | 8,0 | 26/09/2023 | 27/09/2023 |
| 20863659 | 0,7 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 20865378 | 6,0 | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
| 20863676 | 0,9 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 20865416 | 6,0 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20863678 | 0,9 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 20865420 | 2,0 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20863679 | 0,9 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 20865423 | 0,5 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| TOTAL, HORAS TMA (SEPTIEMBRE) | | | | | | | **842,70** |

## ORDEN DE MANTENIMIENTO INSPECTORES

| ORDEN MANTENIMIENTO | TRABAJO REAL | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FIN REAL | ORDEN MANTENIMIENTO | TRABAJO REAL | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FIN REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11594257 | 0,2 | 12/08/2023 | 1/09/2023 | 20862643 | 0,2 | 4/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11597152 | 11,5 | 24/08/2023 | 7/09/2023 | 20862650 | 0,5 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11601531 | 146,1 | 6/09/2023 | 19/09/2023 | 20862731 | 1,0 | 7/09/2023 | 9/09/2023 |
| 11601665 | 1,0 | 7/09/2023 | 7/09/2023 | 20862752 | 2,0 | 5/09/2023 | 5/09/2023 |
| 11601668 | 1,0 | 7/09/2023 | 7/09/2023 | 20862789 | 0,1 | 6/09/2023 | 14/09/2023 |
| 11601747 | 0,6 | 6/09/2023 | 8/09/2023 | 20862790 | 0,5 | 6/09/2023 | 6/09/2023 |
| 11601748 | 0,6 | 6/09/2023 | 8/09/2023 | 20862791 | 0,3 | 7/09/2023 | 7/09/2023 |
| 11602183 | 0,5 | 8/09/2023 | 8/09/2023 | 20862797 | 0,1 | 7/09/2023 | 7/09/2023 |
| 11602212 | 0,5 | 8/09/2023 | 9/09/2023 | 20862925 | 0,1 | 6/09/2023 | 7/09/2023 |
| 11603836 | 0,2 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20862926 | 0,5 | 6/09/2023 | 7/09/2023 |
| 11605437 | 0,7 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 20862946 | 8,0 | 8/09/2023 | 11/09/2023 |
| 11605439 | 0,7 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 20862948 | 0,6 | 8/09/2023 | 8/09/2023 |
| 11605600 | 113,2 | 17/09/2023 | 27/09/2023 | 20863128 | 1,0 | 8/09/2023 | 19/09/2023 |
| 11605968 | 0,6 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 20863328 | 0,5 | 8/09/2023 | 18/09/2023 |
| 11607822 | 0,5 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 20863329 | 0,5 | 8/09/2023 | 19/09/2023 |
| 20862117 | 0,5 | 1/09/2023 | 4/09/2023 | 20863330 | 0,6 | 8/09/2023 | 12/09/2023 |
| 20862119 | 0,2 | 1/09/2023 | 4/09/2023 | 20863331 | 0,2 | 8/09/2023 | 11/09/2023 |
| 20862308 | 0,1 | 5/09/2023 | 5/09/2023 | 20863332 | 1,0 | 8/09/2023 | 13/09/2023 |
| 20862404 | 0,2 | 4/09/2023 | 5/09/2023 | 20863333 | 0,4 | 8/09/2023 | 12/09/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20863334 | 0,2 | 12/09/2023 | 15/09/2023 | 20864877 | 0,1 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863338 | 0,5 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 20864878 | 0,2 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863349 | 1,0 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 20864880 | 0,2 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863409 | 2,0 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 20864883 | 0,2 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863423 | 0,1 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 20864884 | 0,2 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863437 | 0,1 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 20864886 | 0,2 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863617 | 0,1 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 20865033 | 2,0 | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
| 20863618 | 0,2 | 8/09/2023 | 12/09/2023 | 20865038 | 0,2 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863619 | 0,3 | 8/09/2023 | 11/09/2023 | 20865039 | 0,2 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863620 | 0,2 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 20865041 | 0,2 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863621 | 0,2 | 8/09/2023 | 15/09/2023 | 20865042 | 0,3 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20863622 | 0,2 | 8/09/2023 | 15/09/2023 | 20865256 | 8,0 | 26/09/2023 | 27/09/2023 |
| 20863659 | 0,1 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 20865375 | 1,0 | 21/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20863779 | 0,2 | 13/09/2023 | 19/09/2023 | 20865376 | 1,0 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20864000 | 0,7 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 20865377 | 0,5 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20864349 | 0,2 | 7/09/2023 | 12/09/2023 | 20865378 | 3,0 | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
| 20864450 | 1,0 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20865384 | 0,3 | 26/09/2023 | 27/09/2023 |
| 20864452 | 3,0 | 20/09/2023 | 22/09/2023 | 20865416 | 0,3 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20864627 | 0,7 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20865420 | 0,2 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20864629 | 0,3 | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 20865421 | 0,2 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20864709 | 0,2 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 20865423 | 0,1 | 19/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20864716 | 0,1 | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 20865424 | 0,1 | 22/09/2023 | 23/09/2023 |
| 20864749 | 0,2 | 21/09/2023 | 26/09/2023 | | | | |
| **TOTAL, HORAS INSPECTOR ESPECIALISTA (SEPTIEMBRE)** | | | | | | | **327,50** |

Durante el mes Septiembre (del 01 al 30) del año 2023, la unidad ha efectuado los siguientes cambios de componentes por cumplimiento TBO así:

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES |
|---|---|---|
| 1 | **INSPECTORES** | En el mes de Septiembre (del 01 al 30) del año en mención, el Inspector General y el Inspector de aviónica consumieron un total de **390** horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3375 / EJC-3378 / EJC-3390, (inspección de 100 HRS); / EJC-3382, (inspección de 200 HRS); la preservación de los helicópteros EJC-3379 / EJC-3385 / EJC-3387 / EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3394 / EJC-3396 / EJC-3398 (3, 15, 30 y 90 días, 6 meses); y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3388 (TBO_BOMBA REGULADORA / TBO_VALVULA_GA192T / TBO_VALVULA_GA77B / TBO_GENERADOR_CORRIENTE_ ALTERNA); por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros. |
| 2 | **TMA DE LÍNEA** | En el mes de Septiembre (del 01 al 30) del año en mención, los técnicos de línea consumieron un total de **2.295** horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3375 / EJC-3378 / EJC-3390, (inspección de 100 HRS); / EJC-3382, (inspección de 200 HRS); la preservación de los helicópteros EJC-3379 / EJC-3385 / EJC-3387 / EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3394 / EJC-3396 / EJC-3398 (3, 15, 30 y 90 días, 6 meses); y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3388 (TBO_BOMBA REGULADORA / TBO_VALVULA_GA192T / TBO_VALVULA_GA77B / TBO_GENERADOR_CORRIENTE_ ALTERNA); por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros. |

- Por intermedio de la sección de control producción se realiza el exporte de horas SAP del personal que cumplen con las horas de mantenimiento adquiridas en el contrato y correspondiente al mes de agosto del inspector especialista, y TLH de línea, se anexa al informe de supervisión la TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.

- El supervisor hace constar que, durante la presente entrega del mes de Septiembre del 2023, se cumplieron con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento estipuladas en el contrato

## 6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|
| COP $ 1.761.925.900,00 | $ 1.055.972.680,00 | 89,24% | 69.63% |

## 7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

## 8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- De acuerdo con lo establecido en el ***PARÁGRAFO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO PONDERABLE TECNICO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, el contratista Baird Service SAS se obliga a proveer dentro del término de ejecución, a ejecutar ***2.200 horas de ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA***.

- ***El día 02 de Octubre 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción parcial las horas del mes de Septiembre por un total de **297** horas, en cumplimiento al párrafo segundo "***ponderable técnico***" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN y distribución de horas descritas en la planillas mensual y semanal, mediante acta recibo a satisfacción No.2023812009004966.

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | TOTAL, HORAS CONTRATAS | TOTAL, HORAS CONSUMIDAS | | | | | | | | | | | | TOTAL, HORAS POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 / 2023 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 2022 / 2023 |
| 1 | ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA (Ponderable Técnico) | 2.200 | 00 | 192 | 186 | 200 | 176 | 144 | 192 | 262 | 360 | 297 | - | - | 191 |
| TOTAL | | 2.200 | 2009 | | | | | | | | | | | | 191 |

- De acuerdo con lo establecido en el ***CONTROL TECNOLOGICO HORAS DE MANTENIMIENTO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, las partes exportan el reporte del mes de Septiembre 2023 del control digital Biométrico efectuado diariamente al personal de Inspectores y Técnicos de Mantenimiento.

## 9 ANEXOS AL INFORME

Reporte TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.
Control digital Biométrico mes Septiembre.
Acta recibo a satisfacción No. 2023812009004966.

**Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022
Marco.rivera@buzonejercito.mil.co
CEL. 3213335399

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS TMA
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Trabajo real | Del | Fecha de inicio real | Al | Fecha de fin real | Ubicación técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11594257 | 0,2 | | 01/09/2023 | | 01/09/2023 | EJC3388 |
| 11594558 | 40,0 | | 12/08/2023 | | 01/09/2023 | EJC3388 |
| 11597133 | 31,3 | | 01/09/2023 | | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 11597152 | 40,6 | | 24/08/2023 | | 07/09/2023 | EJC3390 |
| 11598709 | 24,0 | | 24/08/2023 | | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 11598774 | 22,0 | | 24/08/2023 | | 01/09/2023 | EJC3390 |
| 11601531 | 311,4 | | 04/09/2023 | | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 11601747 | 2,0 | | 06/09/2023 | | 08/09/2023 | EJC3382 |
| 11601748 | 2,0 | | 06/09/2023 | | 08/09/2023 | EJC3382 |
| 11603836 | 1,3 | | 06/09/2023 | | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 11604118 | 4,0 | | 14/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3379 |
| 11604119 | 4,0 | | 14/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3392 |
| 11604210 | 6,0 | | 15/09/2023 | | 15/09/2023 | EJC3398 |
| 11604212 | 6,0 | | 15/09/2023 | | 15/09/2023 | EJC3396 |
| 11605600 | 144,5 | | 19/09/2023 | | 27/09/2023 | EJC3375 |
| 11605968 | 4,0 | | 19/09/2023 | | 20/09/2023 | EJC3375 |
| 11607692 | 8,0 | | 25/09/2023 | | 25/09/2023 | EJC3387 |
| 11607695 | 8,0 | | 25/09/2023 | | 25/09/2023 | EJC3385 |
| 20861963 | 0,3 | | 15/08/2023 | | 01/09/2023 | EJC3388 |
| 20862112 | 3,0 | | 31/08/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862114 | 1,5 | | 31/08/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862116 | 0,5 | | 31/08/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862117 | 0,5 | | 01/09/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862121 | 2,0 | | 01/09/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862123 | 2,0 | | 31/08/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862125 | 4,0 | | 04/09/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862306 | 4,0 | | 04/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862307 | 2,0 | | 05/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862308 | 1,0 | | 05/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862398 | 0,5 | | 05/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862400 | 0,4 | | 05/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862520 | 1,5 | | 31/08/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862521 | 3,0 | | 05/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862641 | 4,0 | | 31/08/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862643 | 0,5 | | 04/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862647 | 3,0 | | 28/08/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862650 | 1,0 | | 04/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862714 | 0,5 | | 06/09/2023 | | 07/09/2023 | EJC3390 |
| 20862725 | 3,0 | | 24/08/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862752 | 2,0 | | 05/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862789 | 0,5 | | 07/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20862790 | 2,0 | | 06/09/2023 | | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 20862855 | 2,0 | | 07/09/2023 | | 08/09/2023 | EJC3390 |
| 20862948 | 0,5 | | 08/09/2023 | | 08/09/2023 | |

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS TMA
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Trabajo real | Del | Fecha de inicio real | Al | Fecha de fin real | Ubicación técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20863128 | 2,0 | | 12/09/2023 | | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 20863240 | 2,0 | | 12/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3379 |
| 20863258 | 5,0 | | 11/09/2023 | | 15/09/2023 | EJC3375 |
| 20863261 | 2,5 | | 13/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3390 |
| 20863295 | 6,0 | | 11/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863328 | 3,0 | | 08/09/2023 | | 18/09/2023 | EJC3382 |
| 20863329 | 2,5 | | 08/09/2023 | | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 20863335 | 10,0 | | 10/08/2023 | | 15/09/2023 | EJC3375 |
| 20863338 | 4,0 | | 11/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863339 | 2,0 | | 11/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3375 |
| 20863341 | 6,0 | | 11/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3375 |
| 20863342 | 4,0 | | 11/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863343 | 6,0 | | 11/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863344 | 1,0 | | 11/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3375 |
| 20863346 | 2,0 | | 11/09/2023 | | 11/09/2023 | EJC3375 |
| 20863347 | 2,5 | | 13/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863349 | 1,0 | | 11/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863423 | 2,0 | | 13/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3382 |
| 20863612 | 4,0 | | 13/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3390 |
| 20863617 | 0,5 | | 08/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20863618 | 1,0 | | 08/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3382 |
| 20863619 | 2,0 | | 08/09/2023 | | 11/09/2023 | EJC3382 |
| 20863620 | 4,0 | | 08/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20863621 | 4,0 | | 08/09/2023 | | 15/09/2023 | EJC3382 |
| 20863659 | 0,7 | | 14/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20863676 | 0,9 | | 13/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3398 |
| 20863678 | 0,9 | | 13/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3398 |
| 20863679 | 0,9 | | 13/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3398 |
| 20863680 | 0,9 | | 13/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3398 |
| 20863681 | 0,9 | | 13/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3398 |
| 20863779 | 2,0 | | 15/09/2023 | | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 20864029 | 8,0 | | 18/09/2023 | | 18/09/2023 | EJC3378 |
| 20864349 | 1,5 | | 07/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3382 |
| 20864452 | 3,0 | | 20/09/2023 | | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20864629 | 3,0 | | 19/09/2023 | | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20864709 | 1,0 | | 19/09/2023 | | 21/09/2023 | EJC3375 |
| 20864716 | 0,5 | | 19/09/2023 | | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20864749 | 1,0 | | 21/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864877 | 0,5 | | 22/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864878 | 1,0 | | 19/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864880 | 1,0 | | 19/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864884 | 1,0 | | 19/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864886 | 1,0 | | 19/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865038 | 1,0 | | 25/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS TMA
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Trabajo real | Del | Fecha de inicio real | Al | Fecha de fin real | Ubicación técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20865039 | 2,0 | | 25/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865041 | 2,0 | | 25/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865042 | 2,0 | | 25/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865256 | 8,0 | | 26/09/2023 | | 27/09/2023 | EJC3375 |
| 20865378 | 6,0 | | 25/09/2023 | | 25/09/2023 | EJC3375 |
| 20865416 | 6,0 | | 19/09/2023 | | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20865420 | 2,0 | | 19/09/2023 | | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20865423 | 0,5 | | 19/09/2023 | | 22/09/2023 | EJC3375 |
| | **842,7** | | | | | |

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS INSPECTOR
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Trabajo real | Del | Fecha de inicio real | Al | Fecha de fin real | Ubicación técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11594257 | 0,2 | Del | 12/08/2023 | Al | 01/09/2023 | EJC3388 |
| 11597152 | 11,5 | Del | 24/08/2023 | Al | 07/09/2023 | EJC3390 |
| 11601531 | 146,1 | Del | 06/09/2023 | Al | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 11601665 | 1,0 | Del | 07/09/2023 | Al | 07/09/2023 | EJC3379 |
| 11601668 | 1,0 | Del | 07/09/2023 | Al | 07/09/2023 | EJC3392 |
| 11601747 | 0,6 | Del | 06/09/2023 | Al | 08/09/2023 | EJC3382 |
| 11601748 | 0,6 | Del | 06/09/2023 | Al | 08/09/2023 | EJC3382 |
| 11602183 | 0,5 | Del | 08/09/2023 | Al | 08/09/2023 | EJC3378 |
| 11602212 | 0,5 | Del | 08/09/2023 | Al | 09/09/2023 | EJC3375 |
| 11603836 | 0,2 | Del | 18/09/2023 | Al | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 11605437 | 0,7 | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 | EJC3387 |
| 11605439 | 0,7 | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 | EJC3385 |
| 11605600 | 113,2 | Del | 17/09/2023 | Al | 27/09/2023 | EJC3375 |
| 11605968 | 0,6 | Del | 19/09/2023 | Al | 20/09/2023 | EJC3375 |
| 11607822 | 0,5 | Del | 26/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3394 |
| 20862117 | 0,5 | Del | 01/09/2023 | Al | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862119 | 0,2 | Del | 01/09/2023 | Al | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862308 | 0,1 | Del | 05/09/2023 | Al | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862404 | 0,2 | Del | 04/09/2023 | Al | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862643 | 0,2 | Del | 04/09/2023 | Al | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862650 | 0,5 | Del | 05/09/2023 | Al | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862731 | 1,0 | Del | 07/09/2023 | Al | 09/09/2023 | EJC3375 |
| 20862752 | 2,0 | Del | 05/09/2023 | Al | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862789 | 0,1 | Del | 06/09/2023 | Al | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20862790 | 0,5 | Del | 06/09/2023 | Al | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 20862791 | 0,3 | Del | 07/09/2023 | Al | 07/09/2023 | EJC3388 |
| 20862797 | 0,1 | Del | 07/09/2023 | Al | 07/09/2023 | EJC3394 |
| 20862925 | 0,1 | Del | 06/09/2023 | Al | 07/09/2023 | EJC3388 |
| 20862926 | 0,5 | Del | 06/09/2023 | Al | 07/09/2023 | EJC3388 |
| 20862946 | 8,0 | Del | 08/09/2023 | Al | 11/09/2023 | EJC3390 |
| 20862948 | 0,6 | Del | 08/09/2023 | Al | 08/09/2023 | |
| 20863128 | 1,0 | Del | 08/09/2023 | Al | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 20863328 | 0,5 | Del | 08/09/2023 | Al | 18/09/2023 | EJC3382 |
| 20863329 | 0,5 | Del | 08/09/2023 | Al | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 20863330 | 0,6 | Del | 08/09/2023 | Al | 12/09/2023 | EJC3382 |
| 20863331 | 0,2 | Del | 08/09/2023 | Al | 11/09/2023 | EJC3382 |
| 20863332 | 1,0 | Del | 08/09/2023 | Al | 13/09/2023 | EJC3382 |
| 20863333 | 0,4 | Del | 08/09/2023 | Al | 12/09/2023 | EJC3382 |

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS INSPECTOR
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Trabajo real | Del | Fecha de inicio real | Al | Fecha de fin real | Ubicación técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20863334 | 0,2 | Del | 12/09/2023 | Al | 15/09/2023 | EJC3382 |
| 20863338 | 0,5 | Del | 11/09/2023 | Al | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863349 | 1,0 | Del | 11/09/2023 | Al | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863409 | 2,0 | Del | 13/09/2023 | Al | 13/09/2023 | EJC3390 |
| 20863423 | 0,1 | Del | 13/09/2023 | Al | 13/09/2023 | EJC3382 |
| 20863437 | 0,1 | Del | 13/09/2023 | Al | 13/09/2023 | EJC3375 |
| 20863617 | 0,1 | Del | 08/09/2023 | Al | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20863618 | 0,2 | Del | 08/09/2023 | Al | 12/09/2023 | EJC3382 |
| 20863619 | 0,3 | Del | 08/09/2023 | Al | 11/09/2023 | EJC3382 |
| 20863620 | 0,2 | Del | 08/09/2023 | Al | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20863621 | 0,2 | Del | 08/09/2023 | Al | 15/09/2023 | EJC3382 |
| 20863622 | 0,2 | Del | 08/09/2023 | Al | 15/09/2023 | EJC3382 |
| 20863659 | 0,1 | Del | 14/09/2023 | Al | 14/09/2023 | EJC3382 |
| 20863779 | 0,2 | Del | 13/09/2023 | Al | 19/09/2023 | EJC3382 |
| 20864000 | 0,7 | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 | EJC3396 |
| 20864349 | 0,2 | Del | 07/09/2023 | Al | 12/09/2023 | EJC3382 |
| 20864450 | 1,0 | Del | 20/09/2023 | Al | 20/09/2023 | EJC3382 |
| 20864452 | 3,0 | Del | 20/09/2023 | Al | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20864627 | 0,7 | Del | 20/09/2023 | Al | 20/09/2023 | EJC3375 |
| 20864629 | 0,3 | Del | 19/09/2023 | Al | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20864709 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 21/09/2023 | EJC3375 |
| 20864716 | 0,1 | Del | 19/09/2023 | Al | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20864749 | 0,2 | Del | 21/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864877 | 0,1 | Del | 21/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864878 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864880 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864883 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864884 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20864886 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865033 | 2,0 | Del | 25/09/2023 | Al | 25/09/2023 | EJC3375 |
| 20865038 | 0,2 | Del | 25/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865039 | 0,2 | Del | 25/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865041 | 0,2 | Del | 25/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865042 | 0,3 | Del | 25/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865256 | 8,0 | Del | 26/09/2023 | Al | 27/09/2023 | EJC3375 |
| 20865375 | 1,0 | Del | 21/09/2023 | Al | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20865376 | 1,0 | Del | 21/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865377 | 0,5 | Del | 19/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS INSPECTOR
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Trabajo real | Del | Fecha de inicio real | Al | Fecha de fin real | Ubicación técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20865378 | 3,0 | Del | 25/09/2023 | Al | 25/09/2023 | EJC3375 |
| 20865384 | 0,3 | Del | 26/09/2023 | Al | 27/09/2023 | EJC3375 |
| 20865416 | 0,3 | Del | 19/09/2023 | Al | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20865420 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20865421 | 0,2 | Del | 19/09/2023 | Al | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865423 | 0,1 | Del | 19/09/2023 | Al | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20865424 | 0,1 | Del | 22/09/2023 | Al | 23/09/2023 | EJC3375 |
| | **327,5** | | | | | |

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS PLUS TMA (TEMC)
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Trabajo real | Del | Fecha de inicio real | Al | Fecha de fin real | Ubicación técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11597133 | 4,0 | | 06/09/2023 | | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 11598709 | 4,0 | | 24/08/2023 | | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 11601531 | 14,5 | | 08/09/2023 | | 11/09/2023 | EJC3382 |
| 11605600 | 4,7 | | 21/09/2023 | | 22/09/2023 | EJC3375 |
| 20861259 | 24,0 | | 28/08/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862642 | 16,0 | | 01/09/2023 | | 05/09/2023 | EJC3390 |
| 20862646 | 3,0 | | 28/08/2023 | | 04/09/2023 | EJC3390 |
| 20862718 | 6,0 | | 24/08/2023 | | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 20862728 | 24,0 | | 01/09/2023 | | 06/09/2023 | EJC3388 |
| 20862786 | 3,0 | | 29/08/2023 | | 07/09/2023 | EJC3382 |
| 20862788 | 2,0 | | 31/08/2023 | | 07/09/2023 | EJC3390 |
| 20862792 | 15,0 | | 06/09/2023 | | 07/09/2023 | EJC3390 |
| 20862793 | 3,0 | | 06/09/2023 | | 06/09/2023 | EJC3390 |
| 20863249 | 1,0 | | 13/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3390 |
| 20863330 | 14,0 | | 08/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3382 |
| 20863331 | 4,0 | | 08/09/2023 | | 11/09/2023 | EJC3382 |
| 20863332 | 16,0 | | 08/09/2023 | | 13/09/2023 | EJC3382 |
| 20863333 | 16,0 | | 08/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3382 |
| 20863334 | 16,0 | | 12/09/2023 | | 15/09/2023 | EJC3382 |
| 20863429 | 4,0 | | 08/09/2023 | | 12/09/2023 | EJC3390 |
| 20863612 | 2,0 | | 13/09/2023 | | 14/09/2023 | EJC3390 |
| 20863622 | 12,0 | | 08/09/2023 | | 15/09/2023 | EJC3382 |
| 20864030 | 4,0 | | 18/09/2023 | | 18/09/2023 | EJC3390 |
| 20864031 | 1,0 | | 18/09/2023 | | 18/09/2023 | EJC3390 |
| 20864883 | 2,0 | | 19/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865376 | 20,0 | | 21/09/2023 | | 26/09/2023 | EJC3375 |
| 20865384 | 14,0 | | 26/09/2023 | | 27/09/2023 | EJC3375 |
| 20865424 | 1,0 | | 22/09/2023 | | 23/09/2023 | EJC3375 |
| | **250,2** | | | | | |

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS INSPECCIONES, TBO Y RC
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Ubicación técnica | Inspección | Fecha de inicio real | | Fecha de fin real | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJC3378 | 11585887 | INSPECCION_ GENERAL_100 HORAS | Del | 18/08/2023 | Al | 16/09/2023 |
| EJC3390 | 11597152 | INSPECCION_ GENERAL_100 HORAS | Del | 24/08/2023 | Al | 16/09/2023 |
| EJC3382 | 11601531 | INSPECCION_ GENERAL_200 HORAS | Del | 19/09/2023 | Al | 16/09/2023 |
| EJC3375 | 11605600 | INSPECCION_ GENERAL_100 HORAS | Del | 19/09/2023 | Al | 16/09/2023 |
| EJC3394 | 11594808 | PRESERVACION_15 DIAS | Del | 21/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3392 | 11595044 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3379 | 11595041 | PRESERVACION_15 DIAS | Del | 19/09/2023 | Al | 19/09/2023 |
| EJC3379 | 11597031 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3392 | 11597030 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3391 | 11597471 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3396 | 11597284 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3398 | 11597443 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 21/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3385 | 11598810 | PRESERVACION_3 MESES | Del | 20/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3387 | 11598811 | PRESERVACION_3 MESES | Del | 20/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3394 | 11598847 | PRESERVACION_15 DIAS | Del | 20/09/2023 | Al | 20/09/2023 |
| EJC3379 | 11599328 | PRESERVACION_30 DIAS | Del | 20/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3392 | 11599327 | PRESERVACION_30 DIAS | Del | 20/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3391 | 11599803 | PRESERVACION_15 DIAS | Del | 01/09/2023 | Al | 20/09/2023 |
| EJC3396 | 11601901 | PRESERVACION_30 DIAS | Del | 01/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3398 | 11601897 | PRESERVACION_30 DIAS | Del | 01/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3387 | 11601053 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 04/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3385 | 11601056 | PRESERVACION_15 DIAS | Del | 04/09/2023 | Al | 20/09/2023 |
| EJC3379 | 11601665 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 07/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3392 | 11601668 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 07/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3391 | 11601918 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 08/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3396 | 11601998 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 08/09/2023 | Al | 08/09/2023 |
| EJC3398 | 11601951 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 08/09/2023 | Al | 19/09/2023 |
| EJC3394 | 11603969 | PRESERVACION_3 MESES | Del | 12/09/2023 | Al | 13/09/2023 |
| EJC3385 | 11605439 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3387 | 11605437 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 18/09/2023 | Al | 18/09/2023 |
| EJC3379 | 11606224 | PRESERVACION_07 DIAS | Del | 21/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3385 | 11607695 | PRESERVACION_30 DIAS | Del | 25/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3387 | 11607692 | PRESERVACION_30 DIAS | Del | 25/09/2023 | Al | 21/09/2023 |
| EJC3394 | 11607822 | PRESERVACION_15 DIAS | Del | 26/09/2023 | Al | 20/09/2023 |

| Orden | Ubicación técnica | TBO y RC | Fecha de inicio real | | Fecha de fin real | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJC3388 | 11596736 | TBO_BOMBA REGULADORA | Del | 15/08/2023 | Al | 23/09/2023 |
| EJC3388 | 11597247 | TBO_GENERADOR_CORRIENTE_ ALTERNA | Del | 15/08/2023 | Al | 23/09/2023 |

# CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
# BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

## EXPORTE DE HORAS INSPECCIONES, TBO Y RC
## SEPTIEMBRE 2023 SISTEMA SAP

| Orden | Ubicación técnica | TBO y RC | Fecha de inicio real | | Fecha de fin real | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJC3388 | 11597236 | TBO_VALVULA_GA192T | Del | 15/08/2023 | Al | 23/09/2023 |
| EJC3388 | 11597223 | TBO_VALVULA_GA77B | Del | 15/08/2023 | Al | 24/09/2023 |

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

# Registro asistencia

Date : 01.09.2023 ~ 30.09.2023

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID : | | 5 | | | | | Nombre : | | OSCAR CARDONA | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:42 | 07:52 | | 07:49 | 07:26 | 07:34 | 07:30 | 05:51 | 06:48 | | 07:56 | 06:44 | 06:38 | 06:20 | 07:01 | 06:58 | | 07:55 | 07:59 | 07:58 | 06:54 | 07:54 | 06:58 | | 07:49 | 06:30 | 07:43 | 05:54 | | |
| 16:57 | 17:41 | | 17:22 | 17:03 | 17:02 | 16:44 | 15:05 | 15:58 | | 17:10 | 16:00 | 16:09 | 17:23 | 17:08 | 16:33 | | 16:55 | 16:56 | 17:03 | 17:00 | 17:04 | 16:05 | | 17:04 | 15:56 | 17:19 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 7 | | | | | Nombre : | | BERNARDO POLO | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:54 | | | 07:56 | 07:55 | 07:54 | 07:52 | 05:52 | 07:00 | | 07:56 | 06:59 | 07:03 | 07:44 | 07:58 | 06:59 | | 07:54 | 07:28 | 07:42 | 06:56 | 07:45 | 06:51 | | 07:52 | 06:58 | 07:55 | 05:54 | | |
| 16:57 | | | 17:21 | 17:03 | 16:58 | 16:30 | 13:56 | 15:58 | | 17:10 | 15:59 | 16:07 | 17:22 | 17:07 | 16:33 | | 16:55 | 16:58 | 17:03 | 16:59 | 17:07 | 16: 07 | | 17:02 | 15:59 | 17:20 | 14:03 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 8 | | | | | Nombre : | | JUAN OLAYA | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:27 | 07:56 | | 07:47 | 07:22 | 07:19 | 07:30 | 05:44 | 06:43 | | 07:53 | 06:34 | 05:58 | 07:55 | 07:39 | 06:59 | | 07:53 | 07:27 | 07:26 | 06:55 | 07:50 | 06:49 | | 07:49 | 06:25 | 07:26 | 05:55 | | |
| 16:56 | 17:41 | | 17:21 | 17:02 | 16:59 | 16:29 | 13:57 | 15:59 | | 17:10 | 15:59 | 14:19 | 17:23 | 17:09 | 16:32 | | 16:55 | 16:56 | 17:04 | 16:59 | 17:04 | 16: 04 | | 17:03 | 15:55 | 17:19 | 14:03 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 9 | | | | | Nombre : | | JAIRO SABOGAL | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | 07:54 | 07:49 | 07:54 | 07:54 | 06:05 | 06:54 | | 07:56 | 06:50 | 05:58 | 07:53 | 07:54 | 07:01 | | 07:58 | 07:58 | 07:57 | 06:56 | 07:39 | 06:50 | | 07:57 | 07:01 | 07:57 | 05:54 | | |
| 17:00 | | | 17:20 | 17:03 | 16:58 | 16:29 | 13:57 | 15:59 | | 17:10 | 15:58 | 14:00 | 17:19 | 17:08 | 16:32 | | 16:55 | 16:57 | 17:05 | 16:59 | 17:04 | 16: 02 | | 17:02 | 15:55 | 17:20 | 14:03 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 10 | | | | | Nombre : | | JAIME JIMENEZ | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06:17 | 07:56 | | 07:47 | 07:53 | 07:58 | 07:43 | 06:00 | 06:59 | | 07:53 | 06:55 | 07:03 | 07:54 | 07:45 | 07:00 | | 07:52 | 07:40 | 07:54 | 06:54 | 07:41 | 06:50 | | 07:55 | 06:25 | 07:42 | 05:56 | | |
| 17:07 | 17:40 | | 17:21 | 17:03 | 16:69 | 16:31 | 13:57 | 15:58 | | 17:10 | 16:00 | 16:06 | 17:19 | 17:09 | 16:32 | | 17:01 | 16:56 | 17:03 | 16:59 | 17:08 | 16: 07 | | 17:03 | 15:55 | 17:19 | 14:03 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 11 | | | | | Nombre : | | EDWIN CHAPARRO | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:51 | | | 07:49 | 07:39 | 07:43 | 07:37 | 05:56 | 06:58 | | 07:54 | 06:38 | 06:47 | 07:53 | 07:45 | | | 07:52 | 07:41 | 07:49 | 06:55 | 07:51 | 06:58 | | 07:53 | 06:49 | 07:58 | 05:57 | | |
| 17:03 | | | 17:20 | 17:02 | 16:58 | 16:30 | 13:56 | 15:59 | | 17:10 | 15:59 | 16:06 | 17:19 | 17:08 | | | 17:04 | 16:58 | 17:03 | 16:59 | 17:04 | 16: 06 | | 17:03 | 15:54 | 17:19 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 15 | | | | | Nombre : | | JAIME NUNEZ | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:54 | | | 07:47 | | | 07:39 | 05:45 | 06:41 | | 07:54 | 06:56 | 06:27 | 07:49 | 07:53 | 06:59 | | 07:52 | 07:52 | 07:47 | 06:56 | 07:53 | 06:59 | | 07:57 | 06:42 | 07:56 | 05:56 | | |
| 17:03 | | | 17:20 | | | 16:29 | 13:57 | 16:00 | | 17:10 | 16:02 | 16:06 | 17:19 | 17:09 | 16:32 | | 16:55 | 16:57 | 17:03 | 16:59 | 17:04 | 16:03 | | 17:03 | 15:55 | 17:19 | 14:03 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 16 | | | | | Nombre : | | JESUS OSORIO | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:24 | 07:52 | | 07:47 | 08:01 | 08:07 | 07:56 | 05:48 | 06:55 | | 07:53 | 06:56 | 06:51 | 07:53 | 07:54 | 06:59 | | 07:53 | 07:48 | 07:57 | 06:55 | 07:59 | 06:54 | | 07:56 | 06:50 | 07:55 | 05:55 | | |
| 16:56 | 17:41 | | 17:20 | 17:02 | 16:58 | 16:29 | 13:55 | 15:59 | | 17:13 | 15:58 | 16:06 | 17:19 | 17:07 | 16:32 | | 16:55 | 16:56 | 17:04 | 16:59 | 17:04 | 16:05 | | 17:03 | 15:55 | 17:19 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 19 | | | | | Nombre : | | JORGE RODRIGUEZ | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:11 | 07:52 | | 07:47 | 07:25 | 07:19 | 07:20 | 05:44 | 06:41 | | 07:54 | 06:34 | 06:54 | 07:55 | 07:31 | 07:00 | | 07:52 | 07:22 | 07:31 | 06:56 | 07:25 | 06:55 | | 07:50 | 06:28 | 07:32 | 05:57 | | |
| 16:56 | 17:41 | | 17:20 | 17:02 | 16:58 | 16:29 | 13:57 | 15:59 | | 17:10 | 15:59 | 16:10 | 17:19 | 17:09 | 16:32 | | 16:55 | 16:56 | 17:03 | 16:59 | 17:04 | 16:04 | | 17:03 | 15:54 | 17:20 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 20 | | | | | Nombre : | | HERNAND SALCEDO | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:24 | 07:52 | | 07:55 | 07:59 | 07:35 | 07:32 | 05:37 | 06:52 | | 07:53 | 06:37 | 06:46 | 07:38 | 07:57 | 06:59 | | 07:52 | 07:33 | 07:40 | 06:56 | 07:45 | 06:55 | | 07:49 | 06:38 | 07:44 | 05:54 | | |
| 16:57 | 17:40 | | 17:20 | 17:02 | 16:58 | 16:31 | 13:56 | 15:59 | | 17:11 | 15:58 | 16:06 | 17:19 | 17:08 | 16:33 | | 17:03 | 16:56 | 17:03 | 16:59 | 17:04 | 16:11 | | 17:03 | 15:55 | 17:20 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 21 | | | | | Nombre : | | OMAR ARIAS | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:39 | | | 07:47 | 07:41 | 07:50 | 07:41 | 06:01 | 06:42 | | 07:54 | 06:56 | 05:58 | 07:45 | 07:47 | 07:00 | | 07:52 | 07:48 | 07:45 | 06:56 | 07:42 | 06:58 | | 07:49 | 06:44 | 07:46 | 05:54 | | |
| 17:03 | | | 17:20 | 17:03 | 16:58 | 16:29 | 13:57 | 15:58 | | 17:11 | 15:58 | 14:19 | 17:20 | 17:09 | 16:32 | | 16:56 | 16:57 | 17:04 | 17:00 | 17:07 | 16:17 | | 17:05 | 16:14 | 17:20 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 23 | | | | | Nombre : | | WALTER MONGUI | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:06 | | | 07:49 | 07:50 | 07:41 | 07:43 | 05:47 | 06:51 | | 17:11 | 06:48 | 06:48 | 07:35 | 07:38 | | | 07:52 | 07:31 | 07:53 | 06:56 | 07:27 | 06:59 | | 07:49 | 06:35 | 07:49 | 05:56 | | |
| 17:03 | | | 17:20 | 17:03 | 16:59 | 16:29 | 13:57 | 15:59 | | | 15:59 | 16:06 | 17:19 | 17:08 | | | 16:55 | 16:56 | 17:03 | 16:59 | 17:04 | 16:08 | | 17:03 | 15:55 | 17:20 | 14:03 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 24 | | | | | Nombre : | | EVER URIBE | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:49 | 07:56 | | 07:56 | 08:01 | 07:56 | 07:57 | 05:59 | 06:55 | | 07:53 | 06:55 | 06:55 | 07:35 | 07:59 | 06:58 | | 07:58 | 07:54 | 07:58 | 06:55 | 07:54 | 06:54 | | 07:51 | 06:58 | 07:56 | 06:00 | | |
| 16:56 | 17:41 | | 17:21 | 17:02 | 16:59 | 16:30 | 13:57 | 15:59 | | 17:11 | 16:00 | 16:09 | 17:21 | 17:08 | 16:32 | | 16:55 | 16:56 | 17:11 | 16:58 | 17:09 | 16: 15 | | 17:03 | 15:55 | 17:19 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 25 | | | | | Nombre : | | DUVERNEY VILLEG | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:47 | 07:56 | | 07:56 | 07:57 | 07:56 | 07:57 | 05:59 | 06:56 | | 07:54 | 06:57 | 06:56 | 06:20 | 07:58 | 06:58 | | 08:00 | 07:59 | 07:58 | 06:56 | 07:59 | 06:50 | | 07:52 | 06:58 | 07:58 | 05:57 | | |
| 16:57 | 17:41 | | 17:22 | 17:03 | 16:59 | 16:30 | 13:56 | 15:58 | | 17:11 | 16:01 | 16:11 | 17:26 | 17:08 | 16:32 | | 16:56 | 16:56 | 17:05 | 17:00 | 17:09 | 16:12 | | 17:03 | 15:55 | 17:20 | 14:03 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 26 | | | | | Nombre : | | OMAR AREVALO | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:06 | | | 07:52 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 06:00 | 06:52 | | 07:53 | 06:57 | 06:41 | 07:49 | 07:38 | 07:00 | | 07:53 | 07:42 | | 06:57 | 07:48 | 06:50 | | 07:50 | 06:33 | 07:26 | 05:54 | | |
| 16:56 | | | 17:20 | 17:03 | 16:58 | 16:30 | 13:58 | 15:58 | | 17:11 | 15:58 | 16:15 | 17:19 | 17:07 | 16:32 | | 16:55 | 16:56 | | 16:59 | 17:07 | 16:13 | | 17:03 | 15:55 | 17:20 | 14:02 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ID : | | 27 | | | | | Nombre : | | NELSON GAVIRIA | | | | | | Dept. : | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 07:19 | | | 07:48 | 07:34 | 07:26 | 07:37 | 05:49 | 06:59 | | 07:53 | 06:56 | 06:57 | 07:55 | 07:29 | | | 07:53 | 07:57 | 07:34 | 06:57 | 07:48 | 06:59 | | 07:49 | 06:57 | 07:44 | 05:57 | | |
| 16:57 | | | 17:21 | 17:02 | 16:59 | 16:30 | 13:57 | 15:58 | | 17:11 | 15:59 | 16:09 | 17:19 | 17:08 | | | 16:56 | 16:57 | 17:11 | 17:00 | 17:07 | 16: 11 | | 17:03 | 15:55 | 17:21 | 14:02 | | |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 3 MI-17**
**"CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"**

**ACTA No.** *2023812009004966 /*

Lugar, fecha: Tolemaida - Nilo/Cundinamarca, 02 de Octubre de 2023

Intervienen: **Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022
**Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO**
Representante Legal BAIRD SERVICE S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (DEL 01 AL 30) EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICO PARA EL CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022 QUE TIENE POR OBJETO LOS **"SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"**.

<table>
<tr><th colspan="2">ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICOCONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>203-CENACAVIACIÓN-2022.</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>14 de diciembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>"SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO<br>Representante Legal de la empresa<br>BAIRD SERVICE S.A.S</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA<br>Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3<br>Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022.</td></tr>
<tr><td>PONDERABLE TECNICO:</td><td>PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo Definitivo, el Anexo al Pliego de Condiciones Definitivo y teniendo en cuenta que mediante la manifestación hecha por el contratista en calidad de oferente mediante la suscripción del Formulario No. 9 "PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)", presentado en su oferta, el Contratista se obliga a proveer dentro del término de ejecución:
<table>
<tr><th>HORAS</th><th>CRITERIO</th><th>PUNTAJE</th></tr>
<tr><td>2.200</td><td>HORAS ESPECIALISTA ESTRUCTURA. Debe acreditar una experiencia mínima tres (3) años como especialista de estructura en el mantenimiento de los helicópteros Mi-17.</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOTA 1: Las horas relacionadas en la ponderación técnica será ejecutas durante la ejecución del contrato y previa coordinación con el supervisor.<br>NOTA 2: La contratista una vez ejecutada la totalidad de horas deberá remitir al supervisor del contrato un informe sobre la ejecución de las horas de ponderación técnica.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ACTA N° 2023812009004966 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (DEL 1 AL 30) EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICO PARA EL CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022 QUE TIENE POR OBJETO LOS SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL" .

## ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICOCONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022

***El día 02 de Octubre 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción parcial las horas del mes de Septiembre por un total de **297** horas, en cumplimiento al párrafo segundo "***ponderable técnico***" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022 y distribución de horas descritas en la planillas mensual y semanal.

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | TOTAL HORAS CONTRATAS | TOTAL HORAS CONSUMIDAS | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 / 2023 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 2022 / 2023 |
| 1 | ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA (Ponderable Técnico) | 2.200 | 00 | 192 | 186 | 200 | 176 | 144 | 192 | 262 | 360 | 297 | - | - | 191 |
| TOTAL | | 2.200 | 2.009 | | | | | | | | | | | | 191 |

## CONSTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto ponderable ha sido entregado finalmente por el contratista y los servicios del mes de septiembre recibidos a entera satisfacción, cumpliendo con al párrafo segundo "ponderable técnico" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022 y distribución de horas descritas en la planillas mensual.

## ANEXOS

N/A

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervienen,

**Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO**
Representante Legal de la empresa
BAIRD SERVICE S.A.S

**Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022