ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 02

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**		**Número-Año**	085-2023
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP NIT. 800103884-9**			
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PROGRESISTA HACIA EL FUTURO NIT No. 810.002.834-3 ÁLVARO LONDOÑO CASTAÑO** C.C. **6.463.533**			
OBJETO: REALIZAR EL CORTE DE CESPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES.				
VALOR (Letras y números):	Treinta Millones Ciento Noventa Mil Veintiséis Pesos m/te **($ 30.190.026,00)**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Día: 14 Mes: 04 Año: **2023**	**PLAZO**	**No:** _ Días: __ Meses: 05 **Tipo:** Hab ___ Cal X	
FECHA DE INICIO:	Día: 19 Mes: 04 Año: **2023**	**FECHA DE TERMINACION**	Día: 18 Mes: 09 Año: **2023**	
FECHA DE SUSPENSION	DÍA: _ MES:__ AÑO: ___	**FECHA DE REINICIO**	DÍA: __MES: ___ AÑO: ____	
ANTICIPO	**SI _ NO X VALOR: ($ 00)**			
INTERVENTOR (Cargo):	**TÉCNICO USOS DEL AGUA Y ASEO**			
ADICIÓN	**SI __ NO X**	**($ 00,00)**		
PRORROGA	**SI __ NO X**	**DÍAS MESES**	**FECHA DE TERMINACION**	Día: __Mes: ___ Año: ____
FECHA DE TERMINACION FINAL	Día: 18 Mes: **SEPTIEMBRE** Año: **2023**			

En La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP; a los Veintiún (21) días del mes de Septiembre de 2023 el señor **RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.379.397, en su calidad de Supervisor y la **CORPORACIÓN PROGRESISTA HACIA EL FUTURO** identificado con NIT No. **810.002.834-3** representada legalmente por el señor **ÁLVARO LONDOÑO CASTAÑO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **6.463.533**, en su calidad de contratista, para dar por liquidada la ejecución del CO 085-2023.

TITULO I
BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Contrato		**$ 30.190.026.00**
V/r Adición		
Pago Parciales	**$ 20.126.684,00**	
Multas o Sanciones		
V/r Acta Finalización	**$ 10.063.342,00**	
V/r Ejecutado		
V/r no ejecutado Rubro:	**$ 0, 00**	
SUMAS IGUALES	**$ 30.190.026.00**	**$ 30.190.026.00**

TITULO II

BALANCE DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Anticipo	**$ 00,00**	**$ 00,00**
SUMAS IGUALES	**$ 00,00**	**$ 00,00**

Valor Neto a Pagar: Diez millones Sesenta y Tres mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos M/cte. **$ 10.063.342.00**

TÍTULO III
CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio ejecutado por el contratista, relacionado en el acta de finalización y que corresponde a los alcances relacionados en el contrato, fueron recibidos por La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, a entera satisfacción.
- La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia cumplió todas sus obligaciones contractuales con (el) contratista.
-
- Las pólizas presentadas en el contrato de obra fueron actualizadas a la fecha de terminación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

Con la presente liquidación se entenderá que la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, queda a paz y salvo con el contratista. A su vez el contratista **CORPORACIÓN PROGRESISTA HACIA EL FUTURO** identificado con NIT No. **810.002.834-3** representada legalmente por el señor **ÁLVARO LONDOÑO CASTAÑO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **6.463.533** se declara a Paz y salvo por todo concepto con la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, no quedando reclamo alguno por resolver.

Para constancia se firma la presente, por quienes en esta intervinieron.

RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ
C.C. **4.379.397**
Supervisor

ÁLVARO LONDOÑO CASTAÑO
NIT No. **810.002.834-3**
Contratista

OSCAR EDUAR RESTREPO
Gerente