Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numerador consecutivo desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulario no modificar	Formulario no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulario no modificar	Formulario no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ejec	Aumento en los precios de los insumos requeridos por el contratista, lo cual puede dificultar la adquisición de estos.	Que el contratista no disponga de una capacidad económica de adquirir los productos necesarios para llevar a cabo las funciones objeto del contrato, manifestando [illegible]	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Moderado	Contratista	El proponente debe contemplar en su oferta económica, un porcentaje para imprevistos y la variación de precios teniendo en cuenta la [illegible]	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	05	Contratista	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecución del contrato.	Cada vez que se presente la información por parte del contratista.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio.	Incumplimiento en la prestación del servicio.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Moderado	Contratista	Cada contratista debe contar con un protocolo establecido que cumpla con la normatividad vigente para la ejecución de las actividades y [illegible]	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	05	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista.	Mensual o cada vez que ocurra el incidente.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Incumplimiento en la programación por situaciones inherentes al contratista.	Incumplimiento en la programación que afecte además de al contratista a los funcionarios del ICBF, sus equipos o instalaciones.	4=Probable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir al contratista un cronograma de actividades mensuales y que al mismo sea aprobado por la supervisión del contrato.	1=Rara	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	05	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual o cada vez que ocurra el incidente.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Incumplimiento en la programación por situaciones ajenas al contratista.	Incumplimiento en la programación que afecte además de al contratista a los funcionarios del ICBF, sus equipos o instalaciones.	4=Probable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir al contratista un cronograma de actividades mensuales y que al mismo sea aprobado por la supervisión del contrato.	1=Rara	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	05	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual o cada vez que ocurra el incidente.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tec	Ausencia de insumos por cambios en las tecnologías.	Que no sea posible encontrar un insumo para el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos, por cambios tecnológicos u obsolescencia de estos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Moderado	Contratista	Que la proponente verifique que se disponga en el mercado, de los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y [illegible]	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Moderado	05	Contratista	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista.	Cada vez que se presente la información por parte del contratista.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Amb	Generación de residuos y vertimientos sin plan de manejo.	Contaminación de las instalaciones físicas del ICBF.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Moderado	Contratista	Exigir el cumplimiento de la normatividad en manejo de residuos, vertimientos y disposición de estos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la fecha del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por parte del contratista y seguimiento a la ejecución del contrato.	Cada vez que ocurra el incidente, dando carácter de apremiante a la atención y contención.