ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2022-382 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

En Chiquinquirá, a los once (11) días del mes de septiembre del año 2023, se reunieron en la oficina de la Secretaria De Infraestructura Y Valorización el Arquitecto **RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO**, como representante Legal del GRUPO IDEARK SAS, en calidad de contratista de obra, y en calidad de Supervisora del contrato la **LAURA ECHEVERRIA RUSSI**, identificada con C.C 1.054.680.416 de Moniquirá; quienes suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos:

OBJETO	CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA Y MURO DE CONTENCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPAL
FECHA DE ACTA DE INICIO	VENTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2022.
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL VEINTE (20) DE ENERO DEL 2023
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	VEINTE (20) DE ENERO DEL 2023
PLAZO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 1	TREINTA (30) DE ENERO DEL 2023
FECHA DE PRÓRROGA No. 1	PRIMERO (01) DE FEBRERO DEL 2023
PLAZO DE PRÓRROGA No. 1	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2	UN (01) MES
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	VENTIOCHO (28) DE ABRIL DEL 2023
PLAZO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	EL CONTRATO SE REINICIARÁ UNA VEZ SEAN SOLVENTADOS LOS PROBLEMAS QUE LA GENERARON.
FECHA DE REINICIO No.2	DOCE (12) DE JULIO DEL 2023
FECHA DE PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1	TRECE (13) DE JULIO DEL 2023
VALOR ADICIÓN No. 1	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($134.694.055,66) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($406.010.349,70) M/CTE
PLAZO DE PRÓRROGA No. 2	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
FECHA DE PRÓRROGA No. 3	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DEL 2023
PLAZO DE PRÓRROGA No. 3	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA PREVISTA DE	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL 2023

TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA
No. 3
FECHA REAL DE TERMINACIÓN ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$271.316.294,04	
VALOR ADICIÓN	$134.694.055,66	
VALOR PAGO ACTAS PARCIALES		$0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		$406.010.349,70
SUMAS IGUALES	$406.010.349,70	$406.010.349,70

OBSERVACIONES

La supervisión verifica que las obras se encuentran completas, sin embargo para el recibo a satisfacción de la obra y la suscripción del acta recibo final a satisfacción y acta de liquidación, se hacen las siguientes sugerencias de ajustes menores al contratista de obra:

- Cambio de los espejos en las dos baterías de baños.
- Cambio de la ducha del baño de hombres.
- Revisión general de lavamanos que presentan goteos.
- Aseo general de la obra.

ING. LAURA ECHEVERRIA RUSSI.
C.C. 1.054.680.416 de Moniquirá
Supervisora

GRUPO IDEARK SAS
R/L RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DAVID RODRIGUEZ GRANADOS		LAURA ECHEVERRIA RUSSI		LAURA ECHEVERRIA RUSSI	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		