Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

OBJETO:		MES 1				MES 2		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, PARA EL VIDEO MONITOREO DEL CANTON MILITAR MANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERNA Y PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON.															
		1	2	3	4	1	2	1. COSTOS DE PERSONAL																		
No.	PERSONAL A INTERVENIR							Director de interventoría (Categoria 2)		Secretaria 2		Residente (Categoria 5)		Profesional 1 (Categoria 6)		Profesional 2 (Categoria 6)		TOTAL COSTO DE PERSONAL POR PRODUCTOS								
	PRODUCTOS							Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia			Gastos prestacionales administrativos y legales						
								13,5	$ 348.000,00	45	$ 38.666,67	45	$ 193.333,33		$ 154.666,67		$ 154.666,67									
	ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL																									
1	Revisión y verificación de documentacion precontractual	1						1,0	$ 348.000,00	1	$ 38.666,67	2	$ 386.666,67	1	$ 154.666,67	1	$ 154.666,67	$ 1.082.666,67		2,32		$ 2.511.786,67				
2	Visita y verificacion de la zona objeto a intervenir	1						1,0	$ 348.000,00	1	$ 38.666,67	3	$ 580.000,00	1	$ 154.666,67	1	$ 154.666,67	$ 1.276.000,00		2,32		$ 2.960.320,00				
3	Revision y aprobacion del cronograma y plan de cargas del contrato objeto de la interventoria.	1						1,0	$ 348.000,00	1	$ 38.666,67	3	$ 580.000,00	1	$ 154.666,67	2	$ 309.333,33	$ 1.430.666,67		2,32		$ 3.319.146,67				
	ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION																									
4	Interventoria Técnica		1	1	1	1	1	6,0	$ 2.088.000,00	1	$ 38.666,67	33	$ 6.380.000,00	1	$ 154.666,67	1	$ 154.666,67	$ 8.816.000,00		2,32		$ 20.453.120,00				
5	Interventoria Administrativa		1	1	1	1	1	1,5	$ 522.000,00	15	$ 580.000,00	1	$ 193.333,33	1	$ 154.666,67	1	$ -	$ 1.450.000,00		2,32		$ 3.364.000,00				
6	Interventoria financiera				1		1	1,0	$ 348.000,00	10	$ 386.666,67	1	$ 193.333,33	1	$ 154.666,67	1,5	$ 232.000,00	$ 1.314.666,67		2,32		$ 3.050.026,67				
7	Interventoria Contable				1		1	1,0	$ 348.000,00	15	$ 580.000,00	1	$ 193.333,33	1,5	$ 232.000,00	1	$ 154.666,67	$ 1.508.000,00		2,32		$ 3.498.560,00				
8	Interventoria Juridica			1			1	1,0	$ 348.000,00	1	$ 38.666,67	1	$ 193.333,33	15	$ 2.320.000,00	1	$ 309.333,33	$ 3.209.333,33		2,32		$ 7.445.653,33				
9	Interventoria ambiental	1	1	1	1	1	1									13	$ 2.010.666,67	$ 2.010.666,67		2,32		$ 4.664.746,67				
	TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL	4						13,5	$ 4.698.000,00	45	$ 1.740.000,00	45	$ 8.700.000,00	22,5	$ 3.480.000,00	22,5	$ 3.480.000,00	$ 22.098.000,00		2,32		$ 51.267.365,00				
	RESTRICCION EN DIAS							45	10.429.560,00	45	3.862.800,00	45	19.314.000,00	45		45										
	PERSONAL REQUERIDO % DEDICACION							30%		100%		100%		50%		50%										
	PERSONAL REQUERIDO No. Requerido							1		1			1		1		1									

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

OBJETO:		MES 1				MES 2		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, PARA EL VIDEO MONITOREO DEL CANTON MILITAR MANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERNA Y PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON.								
		1	2	3	4	1	2	2. COSTOS DIRECTOS								COSTO FINAL
No.	PERSONAL A INTERVENIR							Vehiculos tipo campero PIC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde de 1300 cc hasta 1999 cc incluye costos de mantenimiento, conductor y combustible.		alquiler de oficina		elaboracion de informes (semanales, mensuales, finales, ejecutivos, presentaciones e incluye archivos megneticos).		COSTOS DIRECTOS POR PRODUCTOS		VALOR POR PRODUCTO
	PRODUCTOS							Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	V/TOTAL		V/TOTAL
								36	$ 266.666,67	45	$ 31.579,13	45	$ 16.249,87			
	ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL															
1	Revisión y verificación de documentacion precontractual	1						1,00	$ 266.666,67	1,00	$ 31.579,13	1,00	$ 16.249,87	$ 314.495,67		$ 2.826.282,33
2	Visita y verificacion de la zona objeto a intervenir	1						1,00	$ 266.666,67	1,00	$ 31.579,13	1,00	$ 16.249,87	$ 314.495,67		$ 3.274.815,67
3	Revision y aprobacion del cronograma y plan de cargas del contrato objeto de la interventoria.	1						0,80	$ 213.333,33	1,00	$ 31.579,13	1,00	$ 16.249,87	$ 261.162,33		$ 3.580.309,00
	ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION															
4	Interventoria Técnica		1		1	1	1	21,00	$ 5.600.000,00	23,00	694740,9333	21,00	$ 341.247,20	$ 6.635.988,13		$ 27.089.108,13
5	Interventoria Administrativa		1	1	1	1	1	2,00	$ 533.333,33	5,00	$ 157.895,67	5,00	$ 81.249,33	$ 772.478,33		$ 4.136.478,33
6	Interventoria financiera				1		1	3,20	$ 853.333,33	5,00	$ 157.895,67	11,00	$ 178.748,53	$ 1.189.977,53		$ 4.240.004,20
7	Interventoria Contable				1		1	3,00	$ 800.000,00	4,00	$ 126.316,53	3,00	$ 48.749,60	$ 975.066,13		$ 4.473.626,13
8	Interventoria Juridica						1	3,00	$ 800.000,00	5,00	$ 157.895,67	2,00	$ 32.499,73	$ 990.395,40		$ 8.436.048,73
9	Interventoria ambiental	1	1	1	1	1	1	1,00	$ 266.666,67	1,00	$ 31.579,13			$ 298.245,80		$ 4.962.992,47
	TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL				4			36	$ 9.600.000,00	45	$ 1.421.061,00	45	$ 731.244,00	$ 11.752.305,00	SUBTOTAL	$ 63.019.665,00
	RESTRICCION EN DIAS							45		45		45			IVA	$ 11.973.736,35
	PERSONAL REQUERIDO % DEDICACION							80%		100%		100%			Total	$ 74.993.401,00
	PERSONAL REQUERIDO No. Requerido							1		1						

Elaboró: LISBETH KARINA LEGUIZAMO CONTRERAS
Profesional Contratado S.G.C.Y.S.C.

Aprobó: OSCAR GOMEZ PEÑALOZA
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana