MEMORANDO

Radicado No: 202353400000018913

Para: YINETH MERCEDES ANGEL HOYOS
Coordinadora jurídica

Asunto: Solicitud tramite Jurídico para modificación oferta económica No. 86001262023 ID SITCO: 175834

Fecha: 2023-10-04

Atento Saludo,

Con el fin de que se lleve a cabo el trámite jurídico para modificación de la oferta económica No. 86001262023 con objeto "*Realizar la construcción de un cuarto de residuos sólidos para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados en el Centro Zonal Puerto Asís- Regional Putumayo.*" se anexa:

- Correo electrónico del contratista solicitando la modificación del Contrato
- CDP
- PACCO
- Correo Dirección Administrativa
- Cotizaciones
- Certificado de existencia y representación legal
- Copia del último pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría).
- Certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal (Contraloría).
- Certificado de antecedentes Judiciales
- Certificado de RNMC

Cordialmente,

MARY LUPE VIVEROS CHAVES
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Putumayo

Proyectó: Karen M Sigindioy

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE *CONTRATO No.* 86001262023 *DEL 05 DE SEPTIMBRE DE 2023*

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
NUMERO	86001262023 del 05 de septiembre de 2023.
OBJETO	Realizar la construcción de un cuarto de residuos sólidos para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados en el Centro Zonal Puerto Asís- Regional Putumayo.
CONTRATISTA	**PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S "PPSE GLOBAL S.A.S"**
SUPERVISOR	CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON
VALOR INICIAL	**DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON DIEZ CENTAVO MDA/CTE ($10.981.823,10).**
PLAZO INICIAL	Desde el 7 septiembre hasta el 20 de diciembre de 2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 de septiembre de 2023.
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	07/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20/12/2023
CDP	32223 2023-06-14
RP	197623 2023-09-06
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	No aplica
PRORROGAS	No aplica
SUSPENSIÓNES	No aplica
VALOR TOTAL	No aplica
PLAZO FINAL	No Aplica.
OTRAS MODIFICACIONES	No aplica

PÚBLICA

OTRAS MODIFICACIONES	No aplica

INFORMACION DE LA SOLICITUD

TIPO DE MODIFICACION	ADICIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
VALOR ADICIONAR	Adicionar el valor de **TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MDA/CTE ($ 3.047.001,90)**, por el cual, se modifica el numeral 1 de las Obligaciones específicas de la Aceptación de oferta y el Numeral 3. Bienes y Servicios del contrato electrónico en los ítems 1.4 hasta el 1,10, 4.2 hasta 4.4, 8,3 hasta 8,5; así como los ITEM 10 – 10.1 hasta 10.5, de la siguiente manera:

ITEM nuevos para adicionar

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	**PRELIMINARES**				
1.4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	1,00	M3	$ 43.800	$ 43.800,00
1.5	DESMONTE LAVADERO	1,00	UND	$ 45.000	$ 45.000,00
1.6	DEMOLICIÓNDE CERÁMICA DE LAVADERO	2,00	M2	$ 12.500	$ 25.000,00
1.7	DESMONTE VENTANA	2,00	UND	$ 45.000	$ 90.000,00
1.8	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	5,80	ML	$ 8.500	$ 49.300,00
1.9	REINSTALACIÓN DE VENTANA	1,00	M2	$ 42.800	$ 42.800,00
1.10	REINSTALACIÓN DE LAVADERO	1,00	UND	$ 48.000	$ 48.000,00
4	**MAMPOSTERÍA**				$ -
4.2	PARED EN LADRILLO FAROL	8,22	M2	$ 62.611,00	$ 514.662,42
4.3	REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	16,50	M2	$ 29.663,00	$ 489.439,50
4.4	ESTUCADO Y PINTURA	16,50	M2	$ 51.433,10	$ 848.646,15
8	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**				$ -
8.3	CIELO FALSO EN PANEL DE YESO, INCLUYE PINTURA	7,00	M2	114.132,00	$ 798.924,00

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	8.4	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO E = 10 MM O SIMILAR 1 CARA INCLUYE PINTURA	2,00	M3	125.616,00	$ 251.232,00
	8.5	CONSTRUCCIÓN VANOS DE VENTANA	5,40	ML	95.900,00	$ 517.860,00
	10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
	10.1	SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M	2,00	UND	$ 199.177,64	$ 398.355,28
	10.2	SALIDA LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 24W, CABLE CU AISLADO # THHN, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M.	2,00	UND	$ 213.452,00	$ 426.904,00
	10.3	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 4,5 M	1,00	UND	$ 189.015,00	$ 189.015,00
	10.4	REUBICACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE	2,00	UND	$ 95.500,00	$ 191.000,00
	10.5	ARREGLO DE ILUMINACIÓN PATIO INTERNO	2,00	UND	$ 45.000,00	$ 90.000,00

CDP

Modificar el numeral Quinto, de los estudios previos: FUENTE DE LOS RECURSOS, y el numeral 4 de la Aceptación de Oferta "Apropiación Presupuestal", que forman parte integral del presente contrato electrónico, el cual quedará de la siguiente manera:

FUENTE DE LOS RECURSOS

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números.
32223	2023-06-14	199	C-4199-1500-8-0-4199053-02	PROPIOS	CATORCE MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MDA/CTE	$ 14.028.825,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Modificar el numeral 3 de la Aceptación de Oferta "Valor del Contrato y Forma de Pago" y el numeral 3 de Bienes y Servicios del contrato electrónico del contrato de aporte electrónico, las cuales quedarán de la siguiente manera:

PÚBLICA

	Nota: El numeral 3 Bienes y Servicios del contrato electrónico, quedará de la siguiente manera: **CATORCE MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MDA/CTE ($ 14.028.825,00)** **VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO** El valor total del contrato presente contratación es de **CATORCE MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MDA/CTE ($ 14.028.825,00)** se pagará al contratista así: El valor del contrato a suscribir será por el valor resultante de la adjudicación, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley. Se realizarán dos pagos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, de la siguiente manera UN PRIMER PAGO que corresponde al primer corte con un avance del cincuenta por ciento 50% de las actividades de programadas en el contrato de obra; un SEGUNDO PAGO del cincuenta por ciento 50% al finalizar el cien por ciento (100%) de la ejecución del contrato. Para la aprobación de los pagos el contratista hará entrega del informe de obra recibido y aceptado por la Supervisión, anexando certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; así como, recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa disponibilidad del PAC. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/ o cuenta de cobro al Grupo Administrativo, y esta sea aceptada por la entidad, previa presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato sobre el recibo a satisfacción del servicio, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
FORMA DE PAGO	No Aplica

PÚBLICA

PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	Modifica el numeral 1 de las Obligaciones específicas de la Aceptación de oferta y modificar los valores unitarios y cantidades de los ITEM 5.4, 5.5, 7.1, 8.1 y 8.2; así como el ITEM 9.1, 9.2 y 9.3 del AIU -Numeral 3. Bienes y Servicios del contrato electrónico de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
5	**CARPINTERÍA EN MADERA**				$ -
5.4	VENTANA ALUMINIO	3,60	M2	$ 398.498	$ 1.434.592,80
5.5	VIDRIO TRANSPARENTE 4 Mm	3,60	M2	$ 64.007	$ 230.425,20
7	**PISOS BASES**				$ -
7.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	3,40	M2	$ 63.308	$ 215.247,20
8	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**				$ -
8.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	6,00	M2	$ 94.108	$ 564.648,00
8.2	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO	21,00	ML	$ 29.704	$ 623.784,00
9.1	**ADMINISTRACION 20%**				$ 2.158.281
9.2	**IMPREVISTOS 5%**				$ 539.570
9.3	**UTILIDADES 5%**				$ 539.570

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Putumayo suscribió la aceptación de oferta No. 86001262023 con la empresa PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S “PPSE GLOBAL S.A.S”, la cual tiene como objeto “Realizar la construcción de un cuarto de residuos sólidos para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados en el Centro Zonal Puerto Asís- Regional Putumayo”.

Que dentro del presupuesto vigencia 2023, el ICBF asignó recursos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, priorizando la construcción de un cuarto de residuos para el Centro Zonal Puerto Asís, que permita minimizar impactos ambientales asociados a su disposición, mantener buenas condiciones de saneamiento básico y dar cumplimiento

PÚBLICA

a los requisitos legales ambientales. Entre ellos el Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. ARTÍCULO 2.3.2.2.2.2.19. sobre SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS; donde todo usuario agrupado del servicio público de aseo deberá tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microrganismos.
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.
3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.
4. Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios.
5. Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte."

Bajo este contexto, se realizó la contracción del servicio para la construcción de un cuarto de residuos en el Centro Zonal Puerto Asís de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	7,80	M2	$ 7.723	$ 60.239,40
1.2	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	0,62	M3	$ 31.205	$ 19.347,10
1.3	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	4,00	M2	$ 16.114	$ 64.456,00
2	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				$ -
2.1	SIFÓN EN PVC 6"	1,00	UND	$ 64.265	$ 64.265,00
2.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	1,00	UND	$ 452.542	$ 452.542,00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ -
3.1	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Ref: XX - 084	10,40	Kg	$ 9.252	$ 96.220,80
4	MAMPOSTERÍA				$ -
4.1	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	7,00	M2	$ 114.512	$ 801.584,00
5	CARPINTERÍA EN MADERA				$ -
5.1	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	1,00	UND	$ 301.310	$ 301.310,00
5.2	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	2,00	UND	$ 344.847	$ 689.694,00
5.3	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	1,00	UND	$ 80.978	$ 80.978,00
5.4	VENTANA ALUMINIO	5,88	M2	$ 398.498	$ 2.343.168,24

PÚBLICA

5.5	VIDRIO TRANSPARENTE 4 Mm	5,88	M2	$	64.007	$	376.361,16
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO					$	-
6.1	LLAVE MANGUERA	1,00	UND	$	32.132	$	32.132,00
7	PISOS BASES					$	-
7.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	7,80	M2	$	63.308	$	493.802,40
8	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS					$	-
8.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	23,60	M2	$	94.108	$	2.220.948,80
8.2	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO	11,80	ML	$	29.704	$	350.507,20
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$	8.447.556,10
					ADMINISTRACION 20%	$	1.689.511
					IMPREVISTOS 5%	$	422.378
					UTILIDADES 5%	$	422.378
					TOTAL A.I. U	$	2.534.267
					TOTAL	$	10.981.823,10

Que el día 5 de septiembre del año en curso se convoca reunión por medio de la herramienta virtual teams al representante legal Alvaro Orlando Erazo Bolaños, la supervisión Claudia Elizabeth Guevara Leyton, Coordinadora Administrativa Mary Lupe Viveros Chaves, junto como Karen Melisa Sigindioy Fernandez- referente ambiental y referentes SIGE; con el fin de levantar acta de inicio y socialización de obligaciones, en este espacio se revisa el plano arquitectónico del cuarto de residuos, el cual queda continuo a la oficina de atención al usuario, se presenta solicitud por parte de la supervisión para cierre de ventanas de la oficina de atención al usuario y cambio de una de estas en la parte frontal de esta oficina, para de esta manera dividir y separar los espacios de la oficina atención al usuario y cuarto de residuos; y así evitar a futuro molestias por posibles olores generados por residuos almacenados en este espacio.

Teniendo en cuenta que la Regional Putumayo no cuenta con un profesional idóneo para la estructuración y ejecución de un proceso de obra, dentro de la etapa precontractual se solicitó por correo electrónico, video llamadas (herramientas teams) apoyo al grupo de infraestructura de la Sede la Dirección General del ICBF para el diseño, cuantificación de materiales, herramientas y presupuesto requerido para la construcción del cuarto de residuos en el Centro Zonal Puerto Asís; como resultado el profesional asignado el ingeniero Jose David Santos Barahona del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria el día miércoles 26/07/2023 envió planos y presupuesto final para el cuarto de residuos del CZ Puerto Asís con su Vo.Bo; Sin embargo, en la ejecución del contrato No. 86001262023, el día 15 de septiembre del año en curso el contratista PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S realizó visita al Centro Zonal Puerto Asís con el fin de realizar replanteo, verificación de ítems y cuantificación de cantidades de obra del contrato de la referencia, donde se presentaron las siguientes novedades, notificadas mediante correo electrónico el día 19 de septiembre; así:

ITEM del proceso contractual con novedades.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT. CONTRATO	CANT. REAL	UND	OBSERVACIONES
5.4	VENTANA EN ALUMINIO	5,88	3,6	M2	El área de la nueva ventana para el cuarto de residuos sólidos es más pequeña, se reduce en 2,3 m2
5.5	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	5,88	3,60	M2	El área de la nueva ventana para el cuarto de residuos sólidos es más pequeña, se reduce en 2,3 m2
7,1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	7,8	3,40	M2	El área a cubrir con piso tablón de gres y pared de lavadero del patio interno es más pequeña, se reduce en 4,4 m2
8.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	23,6	6,00	M2	El área a cubrir con piso tablón de gres y pared de lavadero del patio interno es más pequeña, se reduce en 17,6 m2
8.2	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO	11,8	21,00	ML	una vez verificado la cantidad verificada se aumenta en 9,2 metros lineales

Nuevas necesidades identificadas:

DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	OBSERVACIONES
Excavación material común	1	M3	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la construcción de la caja de inspección
Desmonte de lavadero	1	UND	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la instalación del piso del patio interno
Demolición de cerámica de lavadero	2	M2	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para el enchape de la pared del lavadero
Desmonte de ventana	2	UND	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario sellar la pared del cuarto de la oficina de atención al cliente.
Demolición de sardinel	5,80	ML	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la instalación del piso del patio interno
Reinstalación de ventana	1	M2	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para reubicación de ventana por el frente de la oficina de atención al cliente

PÚBLICA

Reinstalación de lavadero	1	UND	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la instalación del piso del patio interno
Salida toma doble polo a tierra, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m	2	UND	Estas actividades no se tuvieron en cuenta para la adecuación del cuarto de residuos sólidos; son necesarias para darle iluminación y conexión de eventuales aparatos eléctricos.
Salida lámpara Panel Led Sobreponer 24W, Cable Cu aislado # THHN, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m.	2	UND	
Salida interruptor sencillo, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m	1,00	UND	
Reubicación interruptor sencillo oficina atención al cliente	2	UND	
Arreglo de iluminación patio interno	2	UND	
Pared en ladrillo Farol	8,22	M2	Este ítem No aparece en el diseño propuesto en la invitación y es necesario para cerrar el cuarto de residuos solidos
Revoque muro incluye dilataciones y filos	16,50	M2	Este ítem No aparece en el diseño propuesto en la invitación y es necesario para repellar los muros en ladrillo farol del cuarto de residuos solidos
Estucado y pintura	16,50	M2	Este ítem No aparece en el diseño propuesto en la invitación y es necesario para darle acabado a los muros en ladrillo farol del cuarto de residuos solidos
Cielo falso en panel de yeso, incluye pintura	7,00	M2	Este ítem es necesario para darle un buen acabado al cuarto RS y para la ubicación de las luminarias
Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 1 cara incluye pintura	2,00	M2	Ítem necesario para la ubicación de la ventana del cuarto de residuos sólidos, en la pared del lado del patio interno
Construcción vanos de ventana	5,40	ML	Para la reubicación de las ventanas por la parte frontal de la oficina de atención al cliente, se requiere este ítem

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

En vista de que el apoyo por parte del profesional del grupo de infraestructura inmobiliaria se realizó por medios telefónicas y virtuales (correo, video llamadas) no en sitio se presentan estas situaciones, sin embargo, una vez verificadas las medidas, materiales, cantidades y necesidades requeridas para la construcción del cuarto del residuos en el Centro Zonal Puerto Asís. La supervisión considera viable:

1. Modificar los siguientes ítems

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
5.4	VENTANA ALUMINIO	3,60	M2	$ 398.498	$ 1.434.592,80
5.5	VIDRIO TRANSPARENTE 4 Mm	3,60	M2	$ 64.007	$ 230.425,20
7.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	3,40	M2	$ 63.308	$ 215.247,20
8.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	6,00	M2	$ 94.108	$ 564.648,00
8.2	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO	21,00	ML	$ 29.704	$ 623.784,00
9.1	ADMINISTRACION 20%				$ 2.158.281
9.2	IMPREVISTOS 5%				$ 539.570
9.3	UTILIDADES 5%				$ 539.570
TOTAL, MODIFICACIÓN					$ 3.989.306,4

Presentándose la siguiente diferencia en presupuesto

Suma ÍTEMS contratado incluido AIU	Suma ÍTEMS que requieren modificación incluidos AIU	Saldo para Reinvertir
$7.520.224,1	$ 3.989.306,4	$ 3.530.918

En vista de las necesidades identificadas y teniendo en cuenta que el saldo que resulta de la modificación de los ITEMS se requiere reinvertir este recurso correspondiente a $ 3.530.918 en parte de los en los ITEMS nuevos adicionar.

2. Adicionar recursos al contrato por valor de **TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL UNO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MDA/CTE ($ 3.047.001,90)**, para incluir los siguientes ítems:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1.4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	1,00	M3	$ 43.800	$ 43.800,00
1.5	DESMONTE LAVADERO	1,00	UND	$ 45.000	$ 45.000,00
1.6	DEMOLICIÓN DE CERÁMICA DE LAVADERO	2,00	M2	$ 12.500	$ 25.000,00
1.7	DESMONTE VENTANA	2,00	UND	$ 45.000	$ 90.000,00
1.8	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	5,80	ML	$ 8.500	$ 49.300,00
1.9	REINSTALACIÓN DE VENTANA	1,00	M2	$ 42.800	$ 42.800,00
1.10	REINSTALACIÓN DE LAVADERO	1,00	UND	$ 48.000	$ 48.000,00
4.2	PARED EN LADRILLO FAROL	8,22	M2	$ 62.611,00	$ 514.662,42
4.3	REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	16,50	M2	$ 29.663,00	$ 489.439,50
4.4	ESTUCADO Y PINTURA	16,50	M2	$ 51.433,10	$ 848.646,15
8.3	CIELO FALSO EN PANEL DE YESO, INCLUYE PINTURA	7,00	M2	$ 14.132,00	$ 798.924,00
8.4	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO E = 10 MM O SIMILAR 1 CARA INCLUYE PINTURA	2,00	M3	$ 125.616,00	$ 251.232,00
8.5	CONSTRUCCIÓN VANOS DE VENTANA	5,40	ML	$ 95.900,00	$ 517.860,00
10.1	SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M	2,00	UND	$ 199.177,64	$ 398.355,28
10.2	SALIDA LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 24W, CABLE CU AISLADO # THHN, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M.	2,00	UND	$ 213.452,00	$ 426.904,00
10.3	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 4,5 M	1,00	UND	$ 189.015,00	$ 189.015,00
10.4	REUBICACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE	2,00	UND	$ 95.500,00	$ 191.000,00
10.5	ARREGLO DE ILUMINACIÓN PATIO INTERNO	2,00	UND	$ 45.000,00	$ 90.000,00

PÚBLICA

De acuerdo con lo mencionado, los ITEM con referencia AIU se ven afectados por lo que igualmente se requiere modificar el valor total del AIU de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
9.1	ADMINISTRACION 20%				$ 2.158.281
9.2	IMPREVISTOS 5%				$ 539.570
9.3	UTILIDADES 5%				$ 539.570

En ese orden de ideas el valor total requerido en la necesidad identificada es igual a $ 6.577.919,9; donde:

Descripción	Presupuesto
Valor para reinvertir	$ 3.530.918,00
Valor para adicionar al proceso	**$ 3.047.001,90**
Valor total nuevos ITEM	$ 6.577.919,90

Para efectos de la presente adición, se presentaron las siguientes cotizaciones de los ITEM a adicionar, donde se concluye seleccionar los precios de menor valor total equivalente a $ 6.577.919,90

				COTIZACIÓN PPSE GLOABAL		COTIZACIÓN INGENIERA Y SERVICIOS S.A.S	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**PRELIMINARES**						
1.4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	1,00	M3	$ 43.800	$ 43.800,00	$ 46.866,00	$ 46.866,00
1.5	DESMONTE LAVADERO	1,00	UND	$ 45.000	$ 45.000,00	$ 48.150,00	$ 48.150,00
1.6	DEMOLICIÓNDE CERÁMICA DE LAVADERO	2,00	M2	$ 12.500	$ 25.000,00	$ 13.375,00	$ 26.750,00
1.7	DESMONTE VENTANA	2,00	UND	$ 45.000	$ 90.000,00	$ 48.150,00	$ 96.300,00
1.8	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	5,80	ML	$ 8.500	$ 49.300,00	$ 9.095,00	$ 52.751,00
1.9	REINSTALACIÓN DE VENTANA	1,00	M2	$ 42.800	$ 42.800,00	$ 45.796,00	$ 45.796,00
1.10	REINSTALACIÓN DE LAVADERO	1,00	UND	$ 48.000	$ 48.000,00	$ 51.360,00	$ 51.360,00
4	**MAMPOSTERÍA**						
4.2	PARED EN LADRILLO FAROL	8,22	M2	$ 62.611,00	$ 514.662,42	$ 66.994,00	$ 550.690,68

PÚBLICA

4.3	REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	16,50	M2	$ 29.663,00	$ 489.439,50	$ 31.739,00	$ 523.693,50
4.4	ESTUCADO Y PINTURA	16,50	M2	$ 51.433,10	$ 848.646,15	$ 55.033,00	$ 908.044,50
8	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**						
8.3	CIELO FALSO EN PANEL DE YESO, INCLUYE PINTURA	7,00	M2	114.132,00	$ 798.924,00	$ 122.121,00	$ 854.847,00
8.4	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO E = 10 MM O SIMILAR 1 CARA INCLUYE PINTURA	2,00	M3	125.616,00	$ 251.232,00	$ 134.409,00	$ 268.818,00
8.5	CONSTRUCCIÓN VANOS DE VENTANA	5,40	ML	95.900,00	$ 517.860,00	$ 102.613,00	$ 554.110,20
10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
10.1	SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M	2,00	UND	$ 199.177,64	$ 398.355,28	$ 213.126,00	$ 426.252,00
10.2	SALIDA LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 24W, CABLE CU AISLADO # THHN, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M.	2,00	UND	$ 213.452,00	$ 426.904,00	$ 228.394,00	$ 456.788,00
10.3	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 4,5 M	1,00	UND	$ 189.015,00	$ 189.015,00	$ 202.246,00	$ 202.246,00
10.4	REUBICACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE	2,00	UND	$ 95.500,00	$ 191.000,00	$ 102.185,00	$ 204.370,00
10.5	ARREGLO DE ILUMINACIÓN PATIO INTERNO	2,00	UND	$ 45.000,00	$ 90.000,00	$ 48.150,00	$ 96.300,00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 5.059.938,350		$ 5.414.132,880
9.1				**ADMINISTRACION 20%**	$ 1.011.987,670		$ 1.082.826,576
9.2				**IMPREVISTOS 5%**	$ 252.997		$ 270.707
9.3				**UTILIDADES 5%**	$ 252.997		$ 270.707
				TOTAL A.I. U	$ 1.517.982		$ 1.624.240
				TOTAL	$ 6.577.919,9		$ 7.038.373

Una vez detallada la reinversión, adición y modificación de cantidades de algunos ITEM iniciales para la supervisión resulta viable incluir y modificar los ITEMS mencionados, de esta manera el presupuesto oficial quedaría de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	**PRELIMINARES**				

PUBLICA

1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	7,80	M2	$ 7.723	$ 60.239,40
1.2	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	0,62	M3	$ 31.205	$ 19.347,10
1.3	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	4,00	M2	$ 16.114	$ 64.456,00
1.4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	1,00	M3	$ 43.800	$ 43.800,00
1.5	DESMONTE LAVADERO	1,00	UND	$ 45.000	$ 45.000,00
1.6	DEMOLICIÓNDE CERÁMICA DE LAVADERO	2,00	M2	$ 12.500	$ 25.000,00
1.7	DESMONTE VENTANA	2,00	UND	$ 45.000	$ 90.000,00
1.8	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	5,80	ML	$ 8.500	$ 49.300,00
1.9	REINSTALACIÓN DE VENTANA	1,00	M2	$ 42.800	$ 42.800,00
1.10	REINSTALACIÓN DE LAVADERO	1,00	UND	$ 48.000	$ 48.000,00
2	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**				
2.1	SIFÓN EN PVC 6"	1,00	UND	$ 64.265	$ 64.265,00
2.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	1,00	UND	$ 452.542	$ 452.542,00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ -
3.1	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Ref: XX - 084	10,40	Kg	$ 9.252	$ 96.220,80
4	**MAMPOSTERÍA**				$ -
4.1	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	7,00	M2	$ 114.512	$ 801.584,00
4.2	PARED EN LADRILLO FAROL	8,22	M2	$ 62.611,00	$ 514.662,42
4.3	REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	16,50	M2	$ 29.663,00	$ 489.439,50
4.4	ESTUCADO Y PINTURA	16,50	M2	$ 51.433,10	$ 848.646,15
5	**CARPINTERÍA EN MADERA**				$ -
5.1	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	1,00	UND	$ 301.310	$ 301.310,00
5.2	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	2,00	UND	$ 344.847	$ 689.694,00
5.3	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	1,00	UND	$ 80.978	$ 80.978,00
5.4	VENTANA ALUMINIO	3,60	M2	$ 398.498	$ 1.434.592,80
5.5	VIDRIO TRANSPARENTE 4 Mm	3,60	M2	$ 64.007	$ 230.425,20
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**				$ -
6.1	LLAVE MANGUERA	1,00	UND	$ 32.132	$ 32.132,00
7	**PISOS BASES**				$ -

PÚBLICA

7.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	3,40	M2	$ 63.308	$ 215.247,20
8	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**				$ -
8.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	6,00	M2	$ 94.108	$ 564.648,00
8.2	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO	21,00	ML	$ 29.704	$ 623.784,00
8.3	CIELO FALSO EN PANEL DE YESO, INCLUYE PINTURA	7,00	M2	114.132,00	$ 798.924,00
8.4	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO E = 10 MM O SIMILAR 1 CARA INCLUYE PINTURA	2,00	M3	125.616,00	$ 251.232,00
8.5	CONSTRUCCIÓN VANOS DE VENTANA	5,40	ML	95.900,00	$ 517.860,00
10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
10.1	SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M	2,00	UND	$ 199.177,64	$ 398.355,28
10.2	SALIDA LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 24W, CABLE CU AISLADO # THHN, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M.	2,00	UND	$ 213.452,00	$ 426.904,00
10.3	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 4,5 M	1,00	UND	$ 189.015,00	$ 189.015,00
10.4	REUBICACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE	2,00	UND	$ 95.500,00	$ 191.000,00
10.5	ARREGLO DE ILUMINACIÓN PATIO INTERNO	2,00	UND	$ 45.000,00	$ 90.000,00
9.1	**ADMINISTRACION 20%**				$ 2.158.281
9.2	**IMPREVISTOS 5%**				$ 539.570
9.3	**UTILIDADES 5%**				$ 539.570
				TOTAL	$ 14.028.825,0

Finalmente, una vez expuesto cada una de la situaciones, se hace necesario la presente modificación al contrato No. 86001262023 de 2023 afectando el Registro Presupuestal No. 197623 2023-09-06, su correspondiente CDP 32223 2023-06-14 y rubro presupuestal C-4199-1500-8-0-4199053-02, GESTIÓN AMBIENTAL - DE TIPO ADMINISTRATIVO, adicionando la suma de **TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL UNO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MDA/CTE ($ 3.047.001,90)**, para obtener un valor total del contrato de **CATORCE MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MDA/CTE ($ 14.028.825,0)**

ANEXOS	• Correo electrónico del contratista solicitando la modificación del Contrato • CDP • PACCO

PUBLICA

	• Correo Dirección Administrativa • Cotizaciones • Certificado de existencia y representación legal • Copia del último pago de aportes al Sistema de Seguridad Social • Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). • Certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal (Contraloría). • Certificado de antecedentes Judiciales • Certificado de RNMC

FIRMA LA SOLICITUD



CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON
Supervisora
Directora Regional (E)

Proyecto: Karen Melisa Sigindioy – Contratista Grupo Administrativo

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio
24/10/2017	F1.P10.ABS V2	Se agrega pie de página cuando los formatos contienen información personal o personal sensible.

PUBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la contratación que a continuación se describe:

Certificación No.:		**153F7242-76B7-46E3-BCCF-AE68026AE7A0**	
Vigencia:	2023	Fecha y hora de certificación:	26/09/2023 2:55 p. m.
Consecutivo:	5737	Regional:	REGIONAL PUTUMAYO
Modalidad:	MÍNIMA CUANTÍA	Tipo de contrato:	CONTRATO DE OBRA
Fecha publicación SECOP:			PACCO PAA
Objeto parametrizado PACCO:			
PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, OBRA, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL ICBF INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA MISIONALIDAD DEL ICBF			
Objeto contractual:			
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL CENTRO ZONAL PUERTO ASÍS- REGIONAL PUTUMAYO			
Valor programado a contratar*:		$14.028.825,00	
Valor contratado:		$10.981.823,10	
Deducciones aplicadas al contrato		$0,00	
Saldo programado a contratar:		$3.047.001,90	
Valor vigencias futuras		$0,00	

* El “Valor Programado a Contratar” corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

Rubros que financian el consecutivo		Recurso	Valor programado	Valor contratado	Saldo a contratar
C-4199-1500-8-0-4199053-02-199	GESTIÓN AMBIENTAL	27	$14.028.825,00	$10.981.823,10	$3.047.001,90

Esta certificación fue generada a través del Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO el día: martes, 26 de septiembre de 2023

Generada por: adelina.jimenez

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeraso	JAIRO EDUARDO ERASO MESIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-26-5:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	32223	**Fecha Registro:**	2023-06-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	12.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.028.825,00		**Valor Actual.:**	14.028.825,00	**Saldo x Comprometer:**	3.047.001,90	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	32223	**Fecha Registro:**	2023-06-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
199 GESTION AMBIENTAL	C-4199-1500-8-0-4199053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS	Propios	27	CSF	2023-08-16		-2.565.534,00			
					2023-09-06		-481.467,90			
					2023-09-26		3.047.001,90			
					2023-08-01	12.000.000,00	2.028.825,00			
					Total:	12.000.000,00	2.028.825,00	14.028.825,00	3.047.001,90	0,00

Objeto:	Pacco 5737. Construir un cuarto de residuos sólidos para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados en el CENTRO ZONAL PUERTO ASIS



Claudia Guevara

Firma Responsable

PPSE GLOBAL
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
La compañía aliada de su empresa y sus negocios
NIT: 901.050.556-5 Régimen Común

COTIZACIÓN No.
194
Mocoa: 22/08/2023

CLIENTE: *ICBF REGIONAL PUTUMAYO* **NIT:** *899.999.239-2*

DIRECCIÓN: *AV. SAN FRANCISCO* **TEL.:** 098 4295037

ATENCIÓN: **CARGO:**

En atención a su solicitud me permito enviarle la cotización para la construcción a todo costo de un cuarto de residuos solidos en las oficinas del ICBF Puerto Asís

1	PRELIMINARES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CAP.**	**CANT.**	**UND.**	**VR.UNIT**	**VR. TOTAL**
1,4	Excavación material común		1,00	M3	43.800	43.800,00
1,5	Desmonte de lavadero		1,00	UND	45.000	45.000,00
1,6	Demolición de ceramica de lavadero		2,00	M2	12.500	25.000,00
1,7	Desmonte de ventana		2,00	UND	45.000	90.000,00
1,8	Demolición de sardinel		5,80	ML	8.500	49.300,00
1,9	Reinstalación de ventana		1	M2	42.800	42.800,00
1,1	Reinstalación de lavadero		1	UND	48.000	48.000,00
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
2,1	Salida toma doble polo a tierra, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m		2	UND	199.177,64	398.355,28
2,2	Salida lámpara Panel Led Sobreponer 24W, Cable Cu aislado # THHN , tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m.		2	UND	213.452,00	426.904,00
2,3	Salida interruptor sencillo, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m		1	UND	189.015,00	189.015,00
2,4	Reubicación interruptor sencillo oficina atención al cliente		2	UND	95.500,00	191.000,00
2,5	Arreglo de iluminación patio interno		2	UND	45.000,00	90.000,00
5	**MAMPOSTERIA**					
5,2	Pared en ladrillo Farol		8	M2	62.611,00	514.662,42
5,3	Revoque muro incluye dilataciones y filos		17	M2	29.663,00	489.439,50
5,4	estucado y pintura		17	M2	51.433,10	848.646,15
6	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
9,3	Cielo falso en panel de yeso, incluye pintura		7	M2	114.132,00	798.924,00
9,4	Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 1 cara incluye pintura		2	M2	125.616,00	251.232,00
9,5	Construcción vanos de ventana		5	ML	95.900,00	517.860,00

COTIZACIÓN No.
194
Mocoa: 22/08/2023

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**5.059.938,35**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	1.011.987,67
IMPREVISTOS	**5%**	252.996,92
UTILIDADES	**5%**	252.996,92
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		**1.517.981,51**
TOTAL		**6.577.919,9**

FORMA DE PAGO: De acuerdo a contrato **VIGENCIA:** 15 días

VIGENCIA DE COTIZACIÓN: 8 días

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días

ALVARO ORLANDO ERAZO
Representante Legal PPSE GLOBAL S.A.S

INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

MOCOA, Septiembre 23 de 2023

Señores
ICBF REGIONAL PUTUMAYO
Ciudad

PRESUPUESTO DE OBRA

1	PRELIMINARES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CAP.**	**CANT.**	**UND.**	**VR.UNIT**	**VR. TOTAL**
1,4	Excavación material común		1,00	M3	46.866	46.866,00
1,5	Desmonte de lavadero		1,00	UND	48.150	48.150,00
1,6	Demolición de ceramica de lavadero		2,00	M2	13.375	26.750,00
1,7	Desmonte de ventana		2,00	UND	48.150	96.300,00
1,8	Demolición de sardinel		5,80	ML	9.095	52.751,00
1,9	Reinstalación de ventana		1	M2	45.796	45.796,00
1,1	Reinstalación de lavadero		1	UND	51.360	51.360,00
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
2,1	Salida toma doble polo a tierra, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m		2	UND	213.126	426.252,00
2,2	Salida lámpara Panel Led Sobreponer 24W, Cable Cu aislado # THHN , tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m.		2	UND	228.394	456.788,00
2,3	Salida interruptor sencillo, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m		1	UND	202.246	202.246,00
2,4	Reubicación interruptor sencillo oficina atención al cliente		2	UND	102.185	204.370,00
2,5	Arreglo de iluminación patio interno		2	UND	48.150	96.300,00
5	**MAMPOSTERIA**					
5,2	Pared en ladrillo Farol		8	M2	66.994	550.690,68
5,3	Revoque muro incluye dilataciones y filos		17	M2	31.739	523.693,5
5,4	estucado y pintura		17	M2	55.033	908.044,5
6	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
9,3	Cielo falso en panel yeso, incluye pintura		7	M2	122.121	854.847,00
9,4	Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 1 cara incluye pintura		2	M2	134.409	268.818,00
9,5	Construcción vanos de ventana		5	ML	102.613	554.110,20
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**5.414.132,88**
		ADMINISTRACIÓN		**20%**		1.082.826,576
		IMPREVISTOS		**5%**		270.707
		UTILIDAD		**5%**		270.707
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO						**1.624.240**
TOTAL						**7.038.373**

JHON FAIBER TARAZONA NIETO
C.C. 1.123.321.831 de Orito
Representante Legal

Dirección: Barrio Esmeralda, Calle 14 # 18-175 Local 1, Mocoa Putumayo.
Email: jinsersas@gmail.com; jyjingenieriasas@outlook.com; faiber11@gmail.com
Celular: 3122253584 – 3174831503

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 23 de septiembre de 2023, a las 11:09:47, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9010505565
Código de Verificación	901050556523092311094 7

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S
SIGLA: PPSE GLOBAL S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901050556-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : PUERTO ASIS
DOMICILIO : MOCOA

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 61201
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 06 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 27 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 466,119,288.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 8 NRO. 19 - 21 BRR VILLA DIANA
BARRIO : VILLA DIANA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 86001 - MOCOA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3134522690
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ppseglobal@mafelectricos.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 8 NRO. 19 - 21 BRR VILLA DIANA
MUNICIPIO : 86001 - MOCOA
BARRIO : VILLA DIANA
TELÉFONO 1 : 3134522690
CORREO ELECTRÓNICO : ppseglobal@mafelectricos.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : ppseglobal@mafelectricos.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4321 - INSTALACIONES ELECTRICAS
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y

PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA – AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 001 DEL 10 DE ENERO DE 2017, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6229 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE FEBRERO DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S.

CERTIFICA – VIGENCIA

DURACIÓN: EL TÉRMINO DE DURACIÓN SERÁ INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL (PINTURA, METALISTERÍA, PLOMERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTANERÍA, TERMINACIÓN Y ACABADO. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO. ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS. OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. INSTALACIÓN ESPECIALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. COMERCIO AL POR MAYOR DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS. MATERIAL BIOMÉDICO. COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE OFICINA Y PERIFÉRICOS (COMPUTADORES, APARATOS DE SONIDO, REPRODUCCIÓN Y PROYECCIÓN DE VIDEO ENTRE OTROS), SUS PARTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, SUS PARTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. ASESORÍAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL. ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P. COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA. COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO. LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTO U OBJETO LÍCITO DE COMERCIO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	800.000.000,00	1.000,00	800.000,00
CAPITAL SUSCRITO	250.400.000,00	313,00	800.000,00
CAPITAL PAGADO	250.400.000,00	313,00	800.000,00

CERTIFICA – ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO,

SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTAOS QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 001 DEL 10 DE ENERO DE 2017, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6229 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE FEBRERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ERAZO BOLAÑOS ALVARO ORLANDO	CC 18,125,085

CERTIFICA – ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** MAFELECTRICOS
MATRICULA : 31933
FECHA DE MATRICULA : 20070522
FECHA DE RENOVACION : 20230327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
DIRECCION : CARRERA 8 NRO 19-21 B. VILLA DIANA
BARRIO : VILLA DIANA
MUNICIPIO : 86001 - MOCOA
TELEFONO 1 : 3134522690
CORREO ELECTRONICO : alvaro.erazob@mafelectricos.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : C3314 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRICO
OTRAS ACTIVIDADES : F4329 - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS
OTRAS ACTIVIDADES : F4322 - INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 466,119,288

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $281,489,843
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4321

CERTIFICA

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN 56FNnWzBF5

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 56FNnWzBF5

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Mocoa Putumayo, septiembre 19 de 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Putumayo
Atención: Supervisor contrato 86001262023
Ciudad.

REF. novedades encontradas en visita de replanteo contrato 86001262023

Cordial saludo,

En visita realizada el día 15 de septiembre al centro zonal ICBF Puerto Asís con el fin de realizar replanteo, verificar los ítems y cuantificar las cantidades de obras del contrato de la referencia, me permito informarles que se encontraron las siguientes novedades necesarias para llevar a buen término y finalización del objeto del contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. CONTRATO	CANT. REAL	UND.	OBSERVACIONES
5,4	VENTANA EN ALUMINIO	5,88	3,6	M2	El área de la nueva ventana para el cuarto de residuos sólidos es más pequeña, se reduce en 2,3 m2
5,5	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	5,88	3,60	M2	El área de la nueva ventana para el cuarto de residuos sólidos es más pequeña, se reduce en 2,3 m2
7	**PISOS BASES**				
7,1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	7,8	3,40	M2	El área a cubrir con piso tablón de gres y pared de lavadero del patio interno es más pequeña, se reduce en 4,4 m2
8	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
8.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	23,6	6,00	M2	El área a cubrir con piso tablón de gres y pared de lavadero del patio interno es más pequeña, se reduce en 17,6 m2
8.2	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO	11,8	21,00	ML	una vez verificado la cantidad verificada se aumenta en 9,2 metros lineales
	NUEVOS ÍTEM PRELIMINARES				

	Excavación material común		1,00	M3	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la construcción de la construcción de la caja de inspección
	Desmonte de lavadero		1,00	UND	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la instalación del piso del patio interno
	Demolición de cerámica de lavadero		2,00	M2	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para el enchape de la pared del lavadero
	Desmonte de ventana		2,00	UND	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario sellar la pared del cuarto de la oficina de atención al cliente
	Demolición de sardinel		5,80	ML	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la instalación del piso del patio interno
	Reinstalación de ventana		1,00	M2	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para reubicación de ventana por el frente de la oficina de atención al cliente
	Reinstalación de lavadero		1,00	UND	Una vez verificadas las actividades y medidas en sitio, se constató que se debe adicionar este ítem, necesario para la instalación del piso del patio interno
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
	Salida toma doble polo a tierra, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m		2,00	UND	Estas actividades no se tuvieron en cuenta para la adecuación del cuarto de residuos sólidos; son

	Salida lámpara Panel Led Sobreponer 24W, Cable Cu aislado # THHN, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m.		2,00	UND	necesarias para darle iluminación y conexión de eventuales aparatos eléctricos
	Salida interruptor sencillo, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m		1,00	UND	
	Reubicación interruptor sencillo oficina atención al cliente		2,00	UND	
	Arreglo de iluminación patio interno		2,00	UND	
	NUEVAS ACTIVIDADES DE MAMPOSTERÍA				
	Pared en ladrillo Farol		8,22	M2	Este ítem No aparece en el diseño propuesto en la invitación y es necesario para cerrar el cuarto de residuos solidos
	Revoque muro incluye dilataciones y filos		16,50	M2	Este ítem No aparece en el diseño propuesto en la invitación y es necesario para repellar los muros en ladrillo farol del cuarto de residuos solidos
	estucado y pintura		16,50	M2	Este ítem No aparece en el diseño propuesto en la invitación y es necesario para darle acabado a los muros en ladrillo farol del cuarto de residuos solidos
	NUEVAS ACTIVIDADES DE PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS				
	Cielo falso en panel de yeso, incluye pintura		7,00	M2	Este ítem es necesario para darle un buen acabado al cuarto RS y para la ubicación de las luminarias
	Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 1 cara incluye pintura		2,00	M2	Ítem necesario para la ubicación de la ventana del cuarto de residuos sólidos, en la pared del lado del patio interno
	Construcción vanos de ventana		5,40	ML	Para la reubicación de las ventanas por la parte frontal de la oficina de atención al cliente, se requiere este ítem

Una vez reajustado los precios con las cantidades reales y con los nuevos ítems, el presupuesto se incrementa tal como se muestra en el siguiente cuadro; por lo tanto, se solicita realizar una adición presupuestal al contrato para lograr finalizar el objeto del mismo de manera satisfactoria

Nota:

- en color rosado van sombreados los ítems nuevos
- Las celdas en color Morado son los valores para modificar por cambio de cantidades

ITEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	UND.	VR.UNIT	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M		7,80	M2	7.723	60.239,40
1.2	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)		0,62	M3	31.205	19.347,10
1.3	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M		4,00	M2	16.114	64.456,00
	Excavación material común		1,00	M3	43.800	43.800,00
	Desmonte de lavadero		1,00	UND	45.000	45.000,00
	Demolición de cerámica de lavadero		2,00	M2	12.500	25.000,00
	Desmonte de ventana		2,00	UND	45.000	90.000,00
	Demolición de sardinel		5,80	ML	8.500	49.300,00
	Reinstalación de ventana		1,00	M2	42.800	42.800,00
	Reinstalación de lavadero		1,00	UND	48.000	48.000,00
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
	Salida toma doble polo a tierra, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m		2,00	UND	199.177,64	398.355,28
	Salida lámpara Panel Led Sobreponer 24W, Cable Cu aislado # THHN, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m.		2,00	UND	213.452,00	426.904,00
	Salida interruptor sencillo, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m		1,00	UND	189.015,00	189.015,00
	Reubicación interruptor sencillo oficina atención al cliente		2,00	UND	95.500,00	191.000,00
	Arreglo de iluminación patio interno		2,00	UND	45.000,00	90.000,00
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS					
3,1	SIFÓN EN PVC 6"		1,00	UND	64.265,00	64.265,00
3,2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100		1,00	UND	452.542	452.542,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					

4,1	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Ref.: XX - 084		10,40	KG	9.252	96.220,80
5	**MAMPOSTERÍA**					
5,1	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA		7,00	M2	114.512	801.584,00
5,2	Pared en ladrillo Farol		8,22	M2	62.611	514.662,42
5,3	Revoque muro incluye dilataciones y filos		16,50	M2	29.663	489.439,50
5,4	estucado y pintura		16,50	M2	51.433,10	848.646,15
6	**CARPINTERÍA EN MADERA**					
6,1	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M		1,00	UND	301.310	301.310,00
6,2	HOJA PUERTA FORTEC 0.91		2,00	UND	344.847	689.694,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA		1,00	UND	80.978	80.978,00
6,4	VENTANA EN ALUMINIO		3,6	M2	398.498	1.434.592,80
6,5	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM		3,60	M2	64.007	230.425,20
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRAINCENDIOS**					
7,1	LLAVE MANGUERA		1,00	UND	32.132	32.132,00
8	**PISOS BASES**					
8,1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI		3,40	M2	63.308	215.247,20
9	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
9,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA		6,00	M2	94.108	564.648,00
9,2	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO		21,00	ML	29.704	623.784,00
9,3	Cielo falso en panel de yeso, incluye pintura		7,00	M2	114.132	798.924,00
9,4	Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 1 cara incluye pintura		2,00	M2	125.616	251.232,00
9,5	Construcción vanos de ventana		5,40	ML	95.900	517.860,00

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		**10.791.403,85**
FORMA DE PAGO: de acuerdo a contrato	ADMINISTRACIÓN	**20%**	2.158.281,00
VIGENCIA DE COTIZACIÓN: 8 días	IMPREVISTOS	**5%**	539.570,00
TIEMPO DE ENTREGA: 5 días	UTILIDADES	**5%**	539.570,00
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**3.237.421,00**
	TOTAL		**14.028.825**

WEB: www.mafelectricos.com E-mail: alvaro.erazob@mafelectricos.com

Cordialmente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

C.C.	18.125085
NOMBRE DEL OFERENTE:	PPSE GLOBAL S.A.S
DIRECCIÓN:	Cra 8 Nro 19-21
CIUDAD:	MOCOA
TELÉFONO:	3134522690
CORREO ELECTRÓNICO:	alvaro.erazob@mafelectricos.com
NIT:	901050556-5

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 231793671

PIB
11:04:12

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ORLANDO ERAZO BOLAÑOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18125085:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 231793885

PIB
11:08:38

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S. identificado(a) con NIT número 9010505565:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/09/2023 12:13:23 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **18125085 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **74139554** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U	C	S	D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	901050556-5	PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S	☑	☐	☐	☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2023	9	2023	7047424

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Cra 8 Nro 19-21	MOCOA	86001	PUTUMAYO	86	3134522690	4296892	alvaro.erazob@gmail.com	4759	1.160.000	1	2023/09/13	157734322

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS037	900156264-2	46.400	0		0		0	46.400	0	0	0	46.400	0		0	0	46.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF63	891200337-8	46.400	0	0	46.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	28.300		0	0	28.300

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	28.300		0	283	28.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	185.600	185.600
SALUD	46.400	46.400
RIESGOS LABORALES	28.300	28.300
CCF	46.400	46.400
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	306.700	306.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	18125085	ERAZO BOLAÑOS ALVARO ORLANDO	EPS037	25-14	CCF63																			1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0			185.600	0	0	46.400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:12:08 AM horas del 23/09/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **18125085**
Apellidos y Nombres: **ERAZO BOLAÑOS ALVARO ORLANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Cuarto de Residuos CZ Puerto Asís

martes, 3 de octubre de 2023 4:36 p. m.

Asunto	**Cuarto de Residuos CZ Puerto Asís**
De	Jose David Santos Barahona
Para	Karen Melissa Sigindioy Fernandez
CC	Claudia Elizabeth Guevara Leyton; Jorge Madero Giraldo; Jenny Patricia Gomez Estupinan; Diego Fernando Morillo Riascos
Enviado	miércoles, 26 de julio de 2023 3:26 p. m.
Datos adjuntos	CUARTO DE RESIDUOS CUARTO DE RESIDUOS...

Ing Melissa buena tarde

En reunión sostenida en la Regional Putumayo el día de hoy se remite planos y presupuesto final para el cuarto de residuos del CZ Puerto Asís con su Vo.Bo.

Entrego
Presupuesto de obra ajustado
Apus
Cronograma
Flujo de fondos
Planos DWG
Planos PDF

Cordialmente,

David Santos Barahona
Contratista
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 15042
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa

solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site:www.icbf.gov.co