Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 02-10-2023

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1005

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0339-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: 7 Pago - LAURA LENIS LIBREROS

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	0915739	700700600000976201	$6,010,568.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL $6,010,568.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 339 de 2023

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y financieras, para la identificación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali

CONTRATISTA: LAURA LENIS LIBREROS

PLAZO: A partir de la firma del Acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2023.

VALOR: SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($60,150,970.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1005

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 17 de Febrero del 2023

En el Municipio de Santiago de Cali el día 02 de Octubre del 2023, siendo las 8:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: LAURA LENIS LIBREROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66.682.614 en su condición de CONTRATISTA; y CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 29.877.850, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial de la CONTRATO CVC No. 339 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 339 de 2023, CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: séptimo informe de Actividades. Por tanto, considera procedente el pago de la Cuota 7 por valor de SEIS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($6,010,568.00).

El valor de la factura se sustenta en la siguiente tabla:

Actividad	Producto	Cantidad	Valor presupuesto	Valor proyectado	Cuota 7
1. Elaborar las respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	Informe sobre contratos liquidados y procesos de contratación adelantados	100%	$ 18.045.290	$ 18.045.290	$ 1.804.529
Porcentaje (%) - Actividad 1			100%		10,00%
% Acumulado					70,00%

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

2. Actualizar y cartografiar el inventario y diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental de Cali	Informe de Reuniones y Visitas	1	**$ 12.030.194**	$ 12.030.194	$ 1.203.019
Porcentaje (%) - Actividad 2			**100%**		10,00%
% Acumulado					70,00%
3. Identificar la necesidad de nuevas intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones para la proyección del plan de acción 2024-2027.	Informe con inventario y fichas del diagnóstico de obras	1	**$ 12.030.194**	$ 12.030.194	$ 1.203.019
Porcentaje (%) - Actividad 3			**100%**		10,00%
% Acumulado					70,00%
4. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y formulación de propuestas de intervención.	Base de datos	100	**$ 9.022.646**	$ 9.022.646	$ 900.000
Porcentaje (%) - Actividad 4			**100%**		9,97%
% Acumulado					67,86%
5. Apoyar como geóloga en los trámites precontractuales, contractuales y de liquidación de contratos relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención de mitigación del riesgo de Cali	Informe y base de datos	1	**$ 9.022.646**	$ 9.022.646	$ 900.000
Porcentaje (%) - Actividad 5			**100%**		9,97%
% Acumulado					69,82%
Valor Cuota por Pago			**$ 60.150.970**	**$ 60.150.970**	**$ 6.010.568**

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 02 de Octubre del 2023

EL SUPERVISOR,

CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES

POR EL CONTRATISTA,

LAURA LENIS LIBREROS

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 7-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 27/09/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Objeto Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y financieras, para la identificación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali

Fecha de Inicio 17/02/2023 **Fecha Terminación** 31/12/2023

Duración inicial A partir de la firma del Acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Valor Inicial $60,150,970 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $60,150,970

Valor pagado a la fecha $35,886,054.00 **Saldo** $24,264,916.00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: LAURA LENIS LIBREROS

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en el item "2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES" del Estudio Previo el cual forma parte del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
1. Elaborar las respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	% EJECUCION	100.00	60.00	60.0

Aspectos relevantes de la actividad: A continuación, se relacionan los oficios tramitados:

- En el marco del proceso de seguimiento que adelanta la Personería de Santiago de Cali a las acciones que adelantan las entidades frente al deterioro de un frente de obra objeto de ejecución dentro del Contrato 616-2018, se elaboraron dos oficios para convocar a mesa de trabajo encabezada por la Directora Técnica. Los oficios fueron dirigidos a la Aseguradora y a los representantes de los consorcios constructor e interventor. La mesa de trabajo fue convocada para el día 20 de septiembre de 2023.

- Se brindó apoyo solicitado por la dirección de la DAR Suroccidente conforme requerimiento de información realizado por la Subsecretaría para el conocimiento y la reducción del riesgo del distrito Santiago de Cali, a través del

Informe No. 7-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 27/09/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

cual se solicitó informar de las actividades adelantadas por la CVC en el marco del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para dar cumplimiento al componente programático del mismo. Se consultó la información, se diligenció la tabla de información y se proyectó memorando dirigido a la DAR Suroccidente para su respectiva atención.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
2. Actualizar y cartografiar el inventario y diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental de Cali.	INFORMES	1.00	0.60	60.0

Aspectos relevantes de la actividad: Para dar cumplimiento a esta actividad, se finalizó el ingreso de la información concerniente al contrato 592-2021 de las obras diseñadas y así proceder a la entrega de información al profesional del grupo Hernán Viracachá. LE proceso se llevó a cabo usando AutoCAD con base en la información cartográfica del expediente del contrato.
Como avance dentro de esta actividad, se gestionó con el funcionario de la Secretaría Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, Jairo Alejandro Ángel un espacio en el Consejo de Conocimiento y reducción para la socialización de los avances del Convenio interadministrativo 151 de 2022. Dicho espacio quedó programado para el día 6 de octubre de 2023, que contará con la participación del DAGMA para definir las fases siguientes de acuerdo con el cumplimiento de metas de los planes y programas relacionados con la gestión del riesgo.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
5. Apoyar como geóloga en los trámites precontractuales, contractuales y de liquidación de contratos relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención de mitigación del riesgo de Cali.	INFORMES	1.00	0.60	60.0

Aspectos relevantes de la actividad: Para brindar apoyo en la estructuración del convenio y sus trámites contractuales, se hizo revisión de la propuesta presentada por la Pontificia Universidad Javeriana. Se llevará a cabo reunión del día 28 de septiembre para revisión conjunta de la propuesta metodológica.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
4. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y	% EJECUCION	100.00	57.90	57.90

Informe No. 7-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 27/09/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
formulación de propuestas de intervención.				

Aspectos relevantes de la actividad: En el presente periodo se asistió a 1 salida de campo y 4 reuniones, las cuales se relacionan a continuación:

- Para atender solicitud del Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali que adelanta proceso Verbal de Declaración de Pertenencia, proceso que se encuentra en etapa probatoria, se solicitó a la CVC emitir concepto técnico en el que "se indique lo pertinente en lo que tiene que ver con la ronda hídrica señalada, la faja de protección, la situación geográfica, la inundabilidad del predio, historial de crecientes, identificación y o categorización del cuerpo hídrico de la quebrada SAN AGUSTIN", se realizó recorrido de campo el día 8 de septiembre con funcionarios del grupo de Recurso Hídrico. El concepto se encuentra en elaboración.

- El día 24 de agosto se asistió a mesa de trabajo para concertación del Plan parcial Sachamate JII, con el fin de socializar a los ejecutores, las observaciones y sugerencias respecto al tema de gestión del riesgo dentro del documento presentado.

-El día 12 de septiembre se asistió a reunión modalidad virtual con el equipo de la Pontificia Universidad Javeriana, que se encuentra desarrollando una propuesta para abordar e intervenir el proceso de erosión costera del sector de Vista Hermosa en la vereda Bazán La Bocana de la bahía de Buenaventura.

- El día 15 de septiembre se asistió a reunión en la Secretaría Distrital de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, correspondiente a mesa de trabajo con la Personería de Santiago de Cali por seguimiento a las acciones adelantadas por las entidades involucradas en la intervención de un talud ubicado en el barrio Aguacatal, a través del Contrato 616-2018. Se rindió informe de las acciones adelantadas desde la corporación.

- El día 20 de septiembre se asistió a la reunión convocada por la Directora Técnica con el fin de definir acciones por el deterioro de un frente de obra del Contrato 616-2018. Dicha mesa de trabajo se hizo de forma interna y contó con la participación de representantes de los consorcios que llevaron a cabo la construcción e interventoría, definiendo que para el día 6 de octubre de 2023 se debe radicar en la corporación, el informe técnico de la obra.

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

Informe No. 7-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 27/09/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
3. Identificar la necesidad de nuevas intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones para la proyección del plan de acción 2024-2027.	INFORMES	1.00	0.60	60.0

Aspectos relevantes de la actividad: Como avance dentro de esta actividad, se gestionó con el funcionario de la Secretaría Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, Jairo Alejandro Ángel un espacio en el Consejo de Conocimiento y reducción para la socialización de los avances del Convenio interadministrativo 151 de 2022. Dicho espacio quedó programado para el día 6 de octubre de 2023, que contará con la participación del DAGMA para definir las fases siguientes de acuerdo con el cumplimiento de metas de los planes y programas relacionados con la gestión del riesgo.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se continuo con la ejecución del contrato, en donde el contratista entrego el séptimo informe de actividades hasta el día 25 de septiembre con los certificados de pago de salud, pensión y ARL.
Las principales actividades realizadas por el contratista fueron: apoyo en el seguimiento que adelanta la Personería de Santiago de Cali a las acciones que adelantan las entidades frente al deterioro de un frente de obra objeto de ejecución dentro del Contrato 616-2018, apoyo en la revisión y diligenciamiento de las actividades adelantadas por la CVC en el marco del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para dar cumplimiento al componente programático, finalización del ingreso de la información concerniente al contrato 592-2021 de las obras diseñadas para incluirlas en el modulo de gestión del riesgo, entre otras actividades.

Firma del Supervisor o Interventor:

ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA