INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 2698 DE 2023

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia – Secretaria De Servicios Administrativos
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Antioqueña de Extintores S.A.S
NIT O C.C:	900.810.225-0
OBJETO:	Adquisición de señales de seguridad, compra y recarga de extintores para la Administración Municipal de Caldas Antioquia, en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
VALOR:	Dos millones doscientos once mil seiscientos quince pesos M/L ($ 2.211.615) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Dos millones doscientos once mil seiscientos quince pesos M/L ($ 2.211.615) IVA INCLUIDO
PLAZO:	Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	14 de agosto de 2023
AMPLIACIONES:	No Aplica
PLAZO TOTAL:	Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de septiembre de 2023
VALOR EJECUTADO:	Dos millones doscientos once mil seiscientos quince pesos M/L ($ 2.211.615) IVA INCLUIDO
OTRAS MODIFICACIONES:	No Aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Monica Maria Acevedo Carmona

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No.2698 de 2023, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2023, se recibieron los siguientes productos y servicios:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Recarga Extintor de agua 2.5 GL verde	4
2	Recarga Extintor de agua 2.5 GL gris	1
3	Recarga Extintor multipropósito de 5 lbs	4
4	Recarga Extintor multipropósito de 10 lbs	32
5	Recarga Extintor multipropósito de 20 lbs	4
6	Revisión Extintor CO2 5 lbs	29
7	Revisión Extintor CO2 10 lbs	1
8	Extintor de agua 2.5 GL en acero inoxidable	6
9	Señal piso mojado	12

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con un 100% de ejecución técnica del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Julio-agosto	65054350	$423.900	1´695.300	$320.700	$2´862.200
Agosto-Septiembre	65606479	$316.100	1`264.100	$204.700	$2`058.000

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMISO
1568	102.2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADQUISICION DE INSUMOS	2525

FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FE8193	14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$2´211.615	4270	$ 0	100 %
			TOTAL PAGADO	$2´211.615	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$ 2´211.615
ADICIONES	$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$ 2´211.615
PAGO 1	$2´211.615

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

Se constituyeron las pólizas requeridas en el contrato y se cuenta con el acta de aprobación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA,	515-47-994000011637	Calidad del Servicio	14/08/2023	14/03/2024	23/08/2023	$442.323
		Cumplimiento del contrato	14/08/2023	14/03/2024	23/08/2023	$442.323

De los servicios prestados y bienes entregados, conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Servicios Administrativos y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los bienes y servicios) se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el día cinco (5) del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023)

MONICA MARIA ACEVEDO CARMONA
Supervisora