**CONVENIO 112007-017-2022 ALCADIA DE RIONEGRO-SEM-FUNDACION PROGRESA**

| CRONOGRAMA DE TRABAJO # 9 – DOCENTE DE APOYO RIONEGRO ANTIOQUIA<br>FECHA: 04/09/2023 AL 29/09/2023<br>DOCENTE DE APOYO: GREASSE ALEJANDRA ALZATE SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSTITUCION EDUCATIVA: IE LA MOSQUITA** | **SEDE 1: PRINCIPAL IE La Mosquita**<br>**SEDE 2: Gonzalo Aristizábal.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NUMERO DE SEMANAS** | **SEMANA 1** | | | | | **SEMANA 2** | | | | | **SEMANA 3** | | | | | **SEMANA 4** | | | | | **SEMANA 5** | | | | |
| **FECHAS** | **04 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE** | | | | | **11 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE** | | | | | **18 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE** | | | | | **25 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE** | | | | | | | | | |
| | **E 4** | **E 5** | **F 6** | **F 7** | **F 8** | **F 11** | **F 12** | **F 13** | **F 14** | **F 15** | **F 18** | **F 19** | **F 20** | **F 21** | **F 22** | **F 25** | **F 26** | **F 27** | **F 28** | **F 29** | **F 2** | **F 3** | **M 4** | **M 5** | **M 6** |
| **VISITAS PRESENCIALES** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |

**OBSERVACIONES: *ESTA SUJETO A CAMBIOS CONTEXTUALES O SITUACIONES DE ORDEN INSTITUCIONAL, SIN EMBARGO, SI OCURRE ALGUNA MODIFICIACIÓN ESTÁ SERA NOTIFICADA AL COORDINADOR.**