INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 1865 DE 2022

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia – Secretaría de Servicios Administrativos
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Norbey Alonso Colorado Tamayo
NIT O C.C:	1.026.141.545
OBJETO:	Prestación de servicios por su cuenta propia y riesgo sin vínculo laboral para apoyar en la gestión para la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía de Caldas, Antioquia
VALOR:	Diez millones cincuenta y cinco mil veintidós pesos ($10.071.022)
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Diez millones setenta y un mil veintidós pesos ($10.071.022)
PLAZO:	Cuatro (4) meses y veintisiete (27) días sin superar vigencia 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	4 de agosto de 2022
AMPLIACIONES:	No Aplica
PLAZO TOTAL:	Cuatro (4) meses y veintisiete (27) días sin superar vigencia 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2022
VALOR EJECUTADO:	Diez millones cincuenta y cinco mil veintidós pesos ($10.071.022)
OTRAS MODIFICACIONES:	No Aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Liseth Bustamante Arcila

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato **No. 1865 de 2022**, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATRO:

- Post e historia bolsas campesinas
- Post e historia compre en caldas
- Feria de Bienestar
- Cumpleaños Amaga
- Semana de la Lactancia
- Semana de la Juventud
- Batalla de Boyacá
- Dia del ejercito
- Resultados Intercolegiados
- Mentoría Empresarial
- Dia del Comunicador
- Victimas
- Cumpleaños Locería
- Uniformes primera infancia
- Reinado Adulto Mayor
- Información para la comunidad
- Círculos solidarios
- Conferencia Comisión de la verdad
- Oferta de empleo
- Dia Gerontólogo
- Dia Democracia
- Logo Nuestro Propósito
- Cumpleaños Barbosa
- Cumpleaños de Caldas
- Diseño historias Destacadas
- Dia del Corazón
- Banner Google
- Semana de la paz
- Programación biblioteca
- Información para la comunidad
- Entrega de placa Felipe Echavarría
- Curso de emprendimiento
- Dia de la no violencia

- Comunicado Publico
- Información para la comunidad
- Servicio sala de internet
- Jornada de limpieza
- Dia de la Salud mental
- Entrega de obra
- Foro educativo
- Curso del Sena
- Dia de la raza
- Dia de la identidad
- Placa Parque Hábitat del Sur
- Jornada de vacunación
- Invitación alumbrados navidad
- Dia de la policía
- Post e historia construcción
- Campaña mendicidad
- Hogar de paso
- Dia del psicólogo
- Víctimas de transit
- Violencia contra la mujer
- Post semana seguridad vial
- Banner hogar de paso
- Banner construcción
- Mangas seguridad vial
- Llavero seguridad vial
- Horarios de atención
- Final liga BetPlay
- Dia, lucha contra el SIDA
- Dia del medico
- Vacaciones creativas
- Convocatoria patrulleritos
- Víctimas de transito
- Uso del tapabocas
- Banners patrulleritos

- Buso CMJ
- Bolsa alcalde
- Cordón alcalde
- Camisas Salud Mental

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con un **100%** de ejecución técnica del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El contratista contó con todas las herramientas y materiales necesarios para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente, no se ha presentado ninguna novedad de tipo laboral por parte del contratista.

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Julio	56498409	$125.000	$160.000	$5.300	$6.000	$296.300
Agosto	56968132	$125.000	$160.000	$5.300	$6.000	$296.300
Septiembre	58062153	$125.000	$160.000	$5.300	$6.000	$296.300
Octubre	58797506	$125.000	$160.000	$5.300	$6.000	$296.300
Noviembre	59325030	$125.000	$160.000	$5.300	$6.000	$296.300
Diciembre	59848977	$125.000	$160.000	$5.300	$6.000	$296.300

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMRPROMSIO
1357	104.2.3.2.02.02.009.76	GOBIERNO DIGITAL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN CIUDADANA	2115

CUENTA N° O FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	Agosto	$1.849.770	3922	$8.221.252	18,37%
2	Septiembre	$2.055.313	4549	$6.165.939	38,78%
3	Octubre	$2.055.313	5106	$4.140.626	59,18%
4	Noviembre	$2.055.313	5484	$2.055.313	79,59%
5	Diciembre	$2.055.313	6120	0	100%
			TOTAL PAGADO	**$10.071.022**	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$10.071.022
ADICIONES	No Aplica
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$10.071.022
PAGO 1	$1.849.770
PAGO 2	$2.055.313
PAGO 3	$2.055.313
PAGO 4	$2.055.313
PAGO 5	$2.055.313

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

Se aclara que por error de digitación en el contrato, el valor en letras se digito erróneamente, aclarando que el valor correspondiente del contrato es Diez millones setenta y un mil veintidós pesos ($10.071.022)

Conforme a los requerimientos hechos por la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los servicios prestados de parte del contratista, objeto del presente contrato se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el cinco (5) del mes diez (10) de dos mil veintitrés (2023)

Liseth Bustamante Arcila
Supervisor