COMPONENTE 1 PLAN VIAL						
DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	DEDICACIÓN CORTE 2	PLAZO CORTE 2	SUBTOTAL CORTE 1	Observación
Ingeniero Civil especialista en vías y transporte y/o afines	1	$5.000.000	100,0%	1,00	$5.000.000	Ing. Andrés Felipe Zapata
Arquitecto Especialista en Diseño Urbano	1	$3.800.000	0,0%	0,00	$0	No inicia
Ingeniero Civil 1 - Con experiencia en vías de mínimo 6 meses	1	$2.800.000	100,0%	1,00	$2.800.000	Inga. Luisa Fernanda Pinilla
Ingeniero Civil 2 - auxiliar campo*	1	$2.500.000	100,0%	0,20	$500.000	Ing. Sebastián Montertoya
Delineante de arquitectura e ingeniería*	1	$1.640.000	33,3%	1,00	$546.667	Tnga. Ana María López
SUBTOTAL COMPONENTE 1					$8.846.667	

COMPONENTE 2 PLAN DE MOVILIDAD						
DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	DEDICACIÓN CORTE 2	PLAZO CORTE 2	SUBTOTAL	Observación
Ingeniero Civil especialista en vías y transporte y/o afines	1	$5.000.000	100,0%	1	$5.000.000	Ing. César Augusto González
Ingeniero Especialista en vías y transporte y/o afines	1	$3.800.000	0,0%	0	$0	No inicia
Abogado Especialista, con experiencia en movilidad y tránsito	1	$3.900.000	40,0%	1	$1.560.000	Abgdo. León René Orozco. Dedicación del 40% en Mes 2, se proyecta 60% para Meses 3 y 4
Ingeniero Civil con experiencia en movilidad de mínimo 1 año	1	$2.800.000	100,0%	1	$2.800.000	Ing. Sebastián Cifuentes
Personal Aforador (bachilleres) - 12	12	$1.300.606	100,0%	0,48	$7.546.714	10 Terminan actividades 15 de agosto 2 Terminan actividades 30 de agosto 1 Persona más se proyecta en septiembre
SUBTOTAL COMPONENTE 2					$16.906.714	
SUB TOTAL PERSONAL COMPONENTES 1 Y 2					$25.753.381	
FACTOR MULTIPLICADOR					1,62	
VALOR TOTAL PERSONAL COMPONENTES 1 Y 2					$41.720.477	

GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL			SUBTOTAL	Observación
Costos de oficina (arrendamiento, administración y servicios públicos)	1	$2.800.000			$2.800.000	Ejecutado según previsto
Persona administrativo no facturable	1	$2.500.000			$2.500.000	Ejecutado según previsto
Seguridad industrial y ocupacional	0	$500.000			$0	Se pagan únicamente en el primer corte
Viaticos y desplazamientos	1	$2.000.000			$2.000.000	Ejecutado según previsto
VALOR TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					$7.300.000	

GASTOS DE PAPELERÍA Y ENTREGABLES						
DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL			SUBTOTAL	Observación
Útiles - papelería y entregables (impresiones) — 1	0,1	$6.006.000			$600.600	10%
Cartillas y socializaciones —— 250	0	$23.000			$0	No se ejecuta
VALOR TOTAL GASTOS DE PAPELERÍA Y ENTREGABLES					$600.600	

GASTOS DE LEGALIZACIÓN						Observación
Pólizas	1,10%					Se pagan únicamente en el primer corte
VALOR TOTAL GASTOS DE LEGALIZACIÓN					$0	

GASTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMÁS GRAVAMENES						Observación
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4,00%				2181146,234	Ejecutado proporcional
Estampilla procultura	2,00%				$1.090.573	Ejecutado proporcional
Estampilla pro hospital	1,00%				$545.287	Ejecutado proporcional
Estampilla pro deporte	2,00%				$1.090.573	Ejecutado proporcional
TOTAL GASTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMÁS GRAVAMENES					$4.907.579	Observación
SUBTOTAL CONSULTORÍA					$54.528.656	Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Veintiocho Mil Sesicientos Cincuenta y Seis pesos
IVA				19%	$10.360.445	
VALOR TOTAL CONSULTORÍA					$64.889.100	Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Cien pesos

SUMAR
Nombre: Juana Andrea Orozco Builes
Cargo: Directora de Planeación e Infraestructura

David A Ramirez
SUMAR
Nombre: David Alejandro Ramírez Valencia
Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión

Vialco Ingeniería SAS
Nombre: César Augusto González Villada
Cargo: Director General
Documento de Identidad: 1036618604

Powered by CamScanner