PROGRESO GRANDE META / GOBERNACIÓN DEL META	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	CÓDIGO:	F-BS-15
		VERSIÓN:	05

SECOP II 27 SEP 2023 CONTADURÍA

Fecha de elaboración reconocimiento:	11/09/2023	Periodo de Pago:		Del	24/11/2022	Al	15/12/2022
					15/06/2023	Al	23/06/2023
Contrato número y fecha:	0999 del 23 de enero de 2022						
Contratista:	NELSSY HERNANDEZ ARDILA				c.c. o Nit.	40.187.278	
Representante Legal:	N/A				c.c.	N/A	
Tipo de Pago:	Parcial		Final	X	Número de Pago:	11	

Señores Gerencia de Contaduría, sírvase elaborar la orden de pago de la cuenta que se anexa, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea cancelada, la cual tiene los siguientes soportes documentales:

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Hacienda	Jurídica	Secop	Sia Observa
1	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL (Primer pago del contrato inicial o de la adición o cesión del contrato)	X	N/A	X	N/A
2	COPIA DEL CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (Todos los pagos con proyectos de inversión y en la adición)	X	N/A	X	N/A
3	ORIGINAL CERTIFICADO SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO (F-BS-16)	X	X	X	X
4	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda – Original Jurídica)	N/A	N/A	N/A	N/A
5	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda – Copia Jurídica)	X	X	X	X
6	COPIA ACTA DE INICIO (F-BS-12) (Primer Pago)	N/A	N/A	N/A	N/A
7	COPIA CONTRATO O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES (Primer Pago o cesión del contrato)	N/A	N/A	N/A	N/A
8	COPIA MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Pago posterior a la modificación) (Para Adición último pago del contrato inicial y primer pago de la adición)	X	N/A	X	N/A
9	COPIA RUT. o NIT. COMPLETO (Primer pago o cesión del contrato) En Uniones Temporales o Consorcio presentar RUT completo de los participantes	N/A	N/A	N/A	N/A
10	COPIA ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (Primer Pago o si hay cambio de supervisor) (Nota 11)	N/A	N/A	N/A	N/A
11	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	N/A	N/A	N/A
12	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL • Planilla integrada en la que conste el pago de aporte y el IBC. (Persona Natural). • Esquema de presunción de costos, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud y protección social y la UGPP. (Trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios) • Certificado expedido por el representante legal y/o revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, anexando tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y antecedentes de la profesión vigentes del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X	X	X	X
13	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer pago del contrato inicial, cesión, o prorroga) (Persona Natural)	N/A	N/A	N/A	N/A
14	INFORME DEL CONTRATISTA	N/A	X	X	X
15	INFORME DEL SUPERVISOR (F-BS-23)	N/A	X	X	X
16	ACTA DE FINALIZACIÓN (F-BS-17)	X	X	X	X
17	ACTA DE LIQUIDACIÓN (F-BS-34) (Nota 1 y 2)	N/A	N/A	N/A	N/A

Valor a Pagar (Letras y Números):	**Cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos ($4.250.000) M/CTE**

Cordialmente,

Nombre:	KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO	Nombre:	WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Cargo:	Profesional Universitario Grado 02	Cargo:	Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico
Supervisor		Ordenador del Gasto	

SIA 26 SEP

V6.Bo Archivo Ruth Castillo

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **1198**

Vigencia: 2.022 **Fecha de Compromiso:** 23 de enero de 2022

Beneficiario NELSSY HERNANDEZ ARDILA **Nit:** 40187278 - 9

No. C.D.P. : 895 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 13 de enero de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Servicio

Contrato de servicio: 999 **Fecha:**23/01/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: BPIN 2015000100048 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRÓNOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Cto.Utilidad : Secretaria de Competitividad y Desarrollo Economico **Regional** DEPARTAMENTO DEL META

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
0320 - 2.3.17.08.1100.003 - 194G	**AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL** BPIN 2015000100048 DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META Recurso de la Nacion-Destinación Especifica SGR - Fondo de Ciencia y Tecnologia	46.750.000,00
	Total Compromisos	$46.750.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$4.250.000,00
Marzo	4.250.000,00
Abril	4.250.000,00
Mayo	4.250.000,00
Junio	4.250.000,00
Julio	4.250.000,00
Agosto	4.250.000,00
Septiembre	4.250.000,00
Octubre	4.250.000,00
Noviembre	4.250.000,00
Diciembre	4.250.000,00
Valor Total Prog.	$46.750.000,00

JAIDY ELAIKA NIETO
Gerente de Presupuesto

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3001**

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 9 de marzo de 2023

Beneficiario NELSSY HERNANDEZ ARDILA **Nit:** 40187278 - 9

No. C.D.P. : 2150 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 09 de marzo de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Servicio

Contrato de servicio: 999 **Fecha:** 23/01/2022 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: BPIN 2015000100048 SUSTITUCION DE CDP NO 895 13/01/2022 Y RP NO.1198 23/01/2022, DEL CONTRATO NO.0999 DE 23/01/2022 CUYO OBJETO ES: BPIN 2015000100048 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRÓNOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Cto.Utilidad : Secretaria de Competitividad y Desarrollo Economico **Regional** DEPARTAMENTO DEL META

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
os-Inversión 0320 - 2.3.17.1708.1100.101.2.3.2.02.02.008 - 194G	**BPIN 2015000100048 DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META** Servicios prestados a las empresas y servicios de producción **Recurso de la Nacion-**Destinación Específica SGR - Fondo de Ciencia y Tecnologia	4.250.000,00
	Total Compromisos	$4.250.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Marzo	$4.250.000,00
Valor Total Prog.	$4.250.000,00

JAIDY ELAIKA NIETO
Gerente de Presupuesto

GERE... DOCUMENTO R... POR.
CARO CRUZ

Elaboró: AZAMUDIOV

	CERTIFICADO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL – BPPID – EJECUCIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO:	F-PE-19
		VERSIÓN:	01

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL - DAPD GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y BANCO DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

En cumplimiento del Numeral 3.4.1.3 del Artículo 3° del Decreto 0460 de 2012 y el Artículo 20 del Decreto 032 de 2015,

Certifica que el Proyecto:

DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS CAMPESINA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental BPPID bajo el número: **2015000100048**

Observaciones: Proyecto Viabilizado, priorizado y aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD - SGR en el OCA del 18 de diciembre de 2015 con el acuerdo 47 de 2015, cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalías por el valor de $18.632.000,000.. Levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros mediante la Resolución del DNP - Departamento Administrativo de Planeación - Número 1177 del 28 de mayo del 2021. Actualización al Plan de desarrollo "Hagamos Grande al Meta - 2020 - 2023".

En la fecha 11 de enero de 2022, la Unidad Ejecutora *SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO* ha solicitado certificación de Banco de Programas y Proyectos para ejecución de recursos, conforme a la siguiente información:

Estructura del Plan de Desarrollo *"Hagamos Grande al Meta 2020-2023"*:

DIMENSIÓN 1. HAGAMOS GRANDE AL META EN LO PRODUCTIVO.	SECTOR 39: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	3903 Programa 2. Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial. Al Servicio de la Gente	Componente Constitutivo: Incentivos para la innovación.	Meta 2. Financiar 6 Proyectos de CTeI.

1.Actividad o componente a ejecutar: *Caracterización del Estado.* Valor: $106,329,563.00
2.Actividad o componente a ejecutar: *Levantamiento de linea de base y/o estado del arte.* Valor: $66,120,744.00.
3.Actividad o componente a ejecutar: *Desarrollo de una jornada de socialización para invitar a 1800 familias a participar en el pilotaje de la investigación aplicada.* Valor: $224,838,178.00.
4.Actividad o componente a ejecutar: *Zonificación de unidades productivas asociadas a la economía campesina y la seguridad alimentaria en el departamento del Meta.* Valor: $37,699,143.00.
5.Actividad o componente a ejecutar: *Visita técnica a las 1800 familias impactadas para diagnosticar aspectos socioculturales y agroeconómicos y determinar la preparación de terrenos.* Valor: $71,637,462.00.
6.Actividad o componente a ejecutar: *Ejecución visita técnica para la entrega de materiales e insumos a familias participantes en él piloto (herramientas aplicadas, semillas orgánicas y cartillas de trabajo.* Valor: $75,625,041.00.

	CERTIFICADO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL – BPPID – EJECUCIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO:	F-PE-19
		VERSIÓN:	01

7.Actividad o componente a ejecutar: *Desarrollo de jornadas de acompañamiento y monitoreo personalizado en áreas temáticas predefinidas a 1,800 familias.* Valor: $144,949,869.00.

Objeto del gasto: *Apoyo al desarrollo sostenible del sector agropecuario y a la gerencia de ciencia innovación y cooperación en el proyecto BPIN 201500010048 denominado "Diseño de un modelo productivo para la seguridad alimentaria para las familias campesinas en el departamento del Meta en los municipios de Lejanías, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Puerto López, Cubarral, El Dorado, Castilla la Nueva, El Castillo, Mesetas, San Martín, y Granada.*

Valor Total: $727.200.000.00

Fuente de Financiación: 194 G SGR - Fondo de Ciencia y Tecnología

Obras o actividades adicionales: NO

Certificación expedida en la ciudad de Villavicencio, en la fecha: 12 de enero de 2022

DIEGO MAURICIO GALVIS WOLF
Gerente de Inversión Pública y Banco de Proyectos

Elaboró: EDNA MADELENE RODRIGUEZ

HACEMOS GRANDE AL META / GOBERNACIÓN DEL META	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-16
		VERSIÓN:	04

Contrato No. y Fecha:	No. 0999 DEL 23 DE ENERO DE 2022		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	Nit./c.c.	40.187.278
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	N/A	c.c.	N/A
Supervisor:	*Kendra Julieth Cardona Romero*	c.c.	1.121.910.678
Objeto: (Transcribir del contrato)			
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRONOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META"			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($46.750.000,00)		
Término Inicial de Ejecución:	Once (11) meses		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	24 enero 2022	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	23/12/2022

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
N/A	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
Acta de suspensión	DICIEMBRE 15 DE 2022. (6 MESES)		
Acta de reinicio	15 DE JUNIO DE 2023 A 23 DE JUNIO DE 2023		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Forma de Pago: (Transcribir del contrato)
11 (once) mensualidades vencidas cada una, por valor de cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos mcte. (4.250.000)

Contrato Inicial, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	1198 de enero de 2022 3001 de enero de 2023	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	0320.2.3.17.08.1100.003-194G 0320-2.3.17.08.1100.101.2.3.2.02.02.008-194G				
Valor: (Letras y Números)	Cuarenta y seis millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte **($46.750.000)**				

Adición, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				

Nota: Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Obligaciones Generales del Contratista: (Transcribir del Estudio Previo)
OBLIGACIONES GENERALES:

1. Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso
2. Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, fondo de pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato
3. El contratista deberá allegar certificado médico de ingreso legible (tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del decreto 723 de 2013. (Personal natural)
4. El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato
5. Dar cumplimiento a la ley 594 del 2000 (ley general de archivo)
6. Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado
7. Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas
8. Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del departamento y de la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el contratista se considera un colaborador del estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio
9. Presentar informe de ejecución previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea requerido por el supervisor
10. Suscribir actas de inicio, finalización y/o liquidación del contrato
11. Cobrar los viene y/o servicios suministrados y certificados por el supervisor, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos en el sistema in integrado de gestión de la Gobernación del Meta, publicados en la página web de la entidad
12. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto, obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato
13. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo
14. Cumplir las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión en el trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo
15. Cumplir las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos
16. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinente al desarrollo contractual, de conformidad con lo estipulado en el sistema integrado de gestión
17. Cargar en la plataforma del SECOP los documentos soporte de la cuenta de cobro junto con los informes de ejecución a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de la misma
18. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Articular y asistir a capacitaciones y realizar la recolección de información primaria con el número de investigadores rurales que designe el supervisor y/o director del proyecto, formulando y entregando guía técnica. PRODUCTO: Informe, formulación del documento guía técnica, formato de asesoría o capacitación diligenciado, registro fotográfico, listado de asistencia.
2. Apoyar y acompañar la caracterización del número de investigadores rurales que designe el supervisor y/o director del proyecto, PRODUCTO: Formato diligenciado de caracterización y georreferenciación de las parcelas y de investigadores rurales asignados, tabulación de información, generación de informe técnico.
3. Apoyar el levantamiento de línea base y/o estado arte. PRODUCTO: Estructurar y entregar documento línea base, estructurar cartografía junto con profesional experto en topografía sig. De zonificación, coberturas, hidrografía, suelos, usos, conflicto de usos.
4. Apoyar el desarrollo de encuentros con instituciones públicas, privadas, investigadores rurales, gremios y productores para la recolección y validación de información primaria. PRODUCTO: plan de encuentros, actas de reunión en formato F-TH-38, lista de asistencia en formato F-TH-41, registro fotográfico, encuestas diligenciadas, tabulación de información, generación de documento de caracterización y análisis socioeconómico, de desarrollo agropecuario de investigadores rurales, informe con resultados.
5. Gestionar recolección de información primaria para actualizar el diagnóstico de la producción de hortalizas, socializarlo y validarlo con los actores. PRODUCTO: Formatos diligenciados, documento diagnóstico, en medio físico y magnético, citando fuentes, presentando evidencia de consulta a actores.
6. Brindar asistencia técnica y suministrar información verificada y confiable para la elaboración y sistematización de un documento investigativo para el diseño integral de la agricultura limpia y sostenible para la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias, construyendo el plan de acción. PRODUCTO: Convocatoria a actores, actas de reunión en formato F-TH-38, lista de asistencia en formato F-TH-41, registro fotográfico, documento técnico con los resultados obtenidos y documento de plan de acción
7. Apoyar a los investigadores rurales en todo lo solicitado del proyecto. PRODUCTO: reporte de soporte profesional; acta de concertación y apoyo.
8. Apoyar la ejecución del desarrollo de evaluaciones hiperespectrales, análisis agroeconómico y análisis bromatológico, estudios de suelos, análisis climatológico y/o otros en los municipios asignados. Si así se requiere.
9. Apoyar el desarrollo y planeación estratégica de cada actividad para el fortalecimiento de un modelo productivo de seguridad alimentaria en los investigadores rurales del departamento de meta. PRODUCTO: actividades desarrolladas con los investigadores rurales, formatos diligenciados para tal fin, registros fotográficos.
10. Apoyar y gestionar la transferencia de conocimiento y tecnología a técnicos e investigadores rurales de todo lo requerido en el proyecto. PRODUCTO: actas de reuniones, formatos diligenciados para tal fin, registro fotográfico y de video.
11. Brindar asesoría técnica sobre cuales deben ser las especies a sembrar y realizar asistencia técnica en el manejo agronómico, análisis de suelos, fertilización disposición de siembra, fitotecnia de cada especie con cada investigador rural. PRODUCTO: informe y guía técnica con especies priorizadas por municipio asignado.
12. Brinda acompañamiento al supervisor de reubicación y mantenimiento de las estaciones meteorológicas. PRODUCTO: Acta de visita y evaluación, registro fotográfico.

13. Brindar acompañamiento al técnico experto en topografía y SIG en sus actividades profesionales. PRODUCTO: acta de acompañamientos o videos que se produzcan respecto de levantamientos topográficos realizados.
14. Apoyar la coordinación de toma de muestras físicas de suelos por metodología de muestreo estadístico de acuerdo con la tipología de suelos. PRODUCTO: muestras rotuladas al laboratorio, información tabulada relacionando (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico, conclusiones), en municipios asignados y registro fotográfico.
15. Gestionar visitas técnicas para la entrega de materiales e insumos a los investigadores rurales. PRODUCTO: relación de entrega de kits a beneficiarios e Informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico y de video por cada beneficiario, conclusiones).
16. Adelantar el proceso de despliegue de centro de acopio de investigación y socialización temprana del proyecto. PRODUCTO: Informe de la participación activa y efectiva de los actores relevantes y la comunidad en la validación del diseño propuesto.
17. Brindar asistencia técnica en el establecimiento de árboles frutales, ornamentales, autóctonos y forestales. PRODUCTO: informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico, conclusiones), formato diligenciado de asistencia técnica, registro fotográfico
18. Las demás que el supervisor considere necesarias para la correcta ejecución del contrato.

Obligaciones Específicas del Contratista: (Transcribir del Estudio Previo)
Modificaciones y/o Adiciones:
SUSPENSION 1: TIEMPO 6 MESES REINICIO 15/06/2023

Periodo de Pago:	Del	24/11/2022		Al	15/12/2022 15/06/2023 23/06/2023			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	N° de Pago	11

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	**N/A**

Valor Total Autorizado a Pagar			
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	Cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte.		
Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a Afectar. Inserte filas si requiere.			
No. R.P.	**Rubro Presupuestal**	**Clasificador Presupuestal**	**Valor a Afectar**
3001	0320-2.3.17.08.1100.101.2.3.2.02.02.008-194G	SGR	$ 4.250.000
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$ 4.250.000**

Lugar de Ejecución: (Transcribir del contrato)			
Puerto Lòpez - Meta			
Municipio	**Número de Días**	**Valor Día Contrato**	**Total**
Puerto López	30	$ 4250000	$ 4.250.000

Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$ 4.250.000**
Nota: Incluir filas si se requiere.			
Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)		**N/A**	**m/cte. ($ N/A)**
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales)		**N/A**	**m/cte. ($ N/A)**
Porcentaje:	N/A	Observaciones:	N/A

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
*Primer pago	$ 4.250.000	24/01/2022	23/02/2022	9.09%
Segundo Pago	$ 4.250.000	24/02/2022	23/03/2022	9.09%
Tercer Pago	$ 4.250.000	24/03/2022	23/04/2022	9.09%
Cuarto Pago	$ 4.250.000	24/04/2022	23/05/2022	9.09%
Quinto Pago	$ 4.250.000	24/05/2022	23/06/2022	9.09%
Sexto Pago	$ 4.250.000	24/06/2022	23/07/2022	9.09%
Séptimo Pago	$ 4.250.000	24/07/2022	23/08/2022	9.09%
Octavo Pago	$ 4.250.000	24/08/2022	23/09/2022	9.09%
Noveno Pago	$ 4.250.000	24/09/2022	23/10/2022	9.09%
Decimo Pago	$ 4.250.000	24/10/2022	23/11/2022	9.09%
Pago Autorizado en el Presente Informe (Undecimo)	$4.250.000	24/11/2022 15/06/2023	14/12/2022 23/06/2023	9.1%
Valor Total del Contrato Inicial	$46.750.000	24/01/202	23/12/2022	100,00%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				
Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
*Primer pago	$ 0	N/A	N/A	0%
Segundo Pago	$ 0	N/A	N/A	0%
	$ 0	N/A	N/A	0%
Pago Autorizado en el Presente Informe (Undecimo)	$ 0	N/A	N/A	0%
Valor Total de la Adición	$ 0	N/A	N/A	0%
Nota: El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la adición. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A)				

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición	**N/A**

Artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, en relación con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales.
Nota: Esta información debe estar en el informe del contratista

El contratista:

HACEMOS GRANDE EL META / GOBERNACIÓN DEL META	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-16
		VERSIÓN:	04

Concepto	Si	No	Detalle
1. ¿Ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para la pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones?	X		Si su respuesta es Sí, adjunte certificación.
2. ¿Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos?		X	Si su respuesta es Sí, registreel valor del IBC de cada uno deellos $ _____ $ _____
3. ¿La totalidad de los ingresos mensuales son iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, producto de los ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por cuenta propia u otros contratos?		X	
4. ¿El valor total de sus IBC es superior a 4 salarios mininosmensuales legales vigentes?		X	Si su respuesta es Si, adjuntarel pago del fondo de solidaridad pensional FSP
5. ¿Cotiza por el límite máximo de cotización de veinticinco (25)salarios mínimos mensuales legales?		X	
6. ¿Efectúa aportes por un Ingreso Base de Cotización (IBC)superior al 40% del valor mensualizado del contrato?		X	
7. ¿Pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en salud?		X	
8. ¿Cotiza a salud de manera directa a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General deSeguridad Social en Salud (ADRES) de conformidad con lo establecido por el Articulo 2?1.135?		X	
9. ¿Efectúa de forma voluntaria aportes a una Caja deCompensación Familiar?		X	
10. ¿Realiza aportes voluntarios a pensión?		X	

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	Dat os	Datos	Datos
Periodo Cotizado	**Noviembre 2022**	**Diciembre 2022**	**Junio 2023**
Número de Planilla	8621712694	8622741469	8625571159
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.700.000	$1.000.000	$1.560.000
Valor pagado a SALUD	$212.500	$125.000	$195.000
Valor pagado a PENSIÓN	$ 272.000	$ 160.000	249.600
Valor pagado a ARL	$41.500	$24.400	$16.300
Valor pagado a FSP	N/A	N/A	N/A

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si N/A
Certificado expedido por el Representante legal	N/A
Certificado expedido por el Revisor fiscal	N/A
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.Dado en Villavicencio, a los onces (11) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO
Profesional Grado 02
Supervisor

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. 10

EL DEPARTAMENTO DEL META
Nit: 892.000.148-8

DEBE A:
NELSSY HERNANDEZ ARDILA
C.C. No. 40187278 de Villavicencio

La suma de: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($4.250.000)**
Por concepto de Cancelación Prestación de Servicios Profesionales, según objeto del Contrato No 0999 de 2022, el cual tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRÓNOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META"** durante el periodo comprendido del 24 de octubre del 2022 al 23 de noviembre de 2022, dando cumplimiento al objeto del contrato, en el Municipio de Puerto López (Meta).
Detalle de ejecución

MUNICIPIO	NUMERO DE DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL
PUERTO LOPEZ	30	$ 141.666.667	$ 4.250.000

Me acojo a lo establecido en el artículo 173 de la ley 1450 de 2011, por lo tanto, declaro que los valores cancelados al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondiente al mes de octubre de 2022, no han sido tenido en cuenta en ningún otro pago.

Clasificación de ingresos por renta de trabajo Art. 335 Ley 1819 de 2016 Art 103. Art. 383 E.T
No expido factura por no ser comerciante, según Art. 1 Decreto 65 de 1996 y Art 615 del E.T
No responsable de IVA, no obligado a facturar (Libreta H Articulo 2 Decreto 100197
La presente se expide en la ciudad de Villavicencio, cinco (5) días del mes de diciembre de 2022

Cordialmente,

NELSSY HERNANDEZ ARDILA
C.C. No. 40.187.278 de Villavicencio
Celular No. 3114806603
Contratista

R VIEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806603		NELSSYHERNANDEZ91@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	86217126 94	I	2022-11-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	526.000	0	AVVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	861756388	2022-12-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LNR	LMA	AVP	VCT	IRP	SUS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	AVP	EPS	AFP	NOMBRE	IBC	Cot	FNOL	FNOLB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	CAJ	SEN	ICBF	ESAP	MEN	Tipo Cot	Rde. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 40187278	HERNANDEZ ARDILA NELSSY	1.700.000																	1						30	30	0	30			COLPENSIONES-25-14	1.700.000	272.000	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.700.000	212.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.700.000	41.500	0.522436	0	0	0	0	0	0	19	0	526.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806603		NELSSYHERNANDEZ91@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	86217126 94	I	2022-11-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	526.000	0	AVVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	861756388		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	272.000	0	0	0	272.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	272.000	0	0	0	272.000
EPS(Administradoras: 1)				1	212.500	0	0	0	212.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	212.500	0	0	0	212.500
ARP(Administradoras: 1)				1	41.500	0	0	0	41.500
COLMENA	14-25	800226175	3	1	41.500	0	0	0	41.500
Gran Total					526.000	0	0	0	526.000

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLP	IRL	EPP	ESP	COR	SUS	AFC	LR	AFP	EPS	ARL	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FVSOL	FVSOLS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Aus. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 42187278	HERNANDEZ ARDILA NELSSY	1.700.000												1					30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.700.000	272.000	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.700.000	212.500	SIN CCF-55CCF	0	0	1.700.000	41.500	0.02436	0	0	0	0	0	0,59	0	526.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 42187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	1	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114808603		NELSSYHERNANDEZ81@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	862171284	I	2023-11-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	526.000	0	AVVEsa
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	861795389		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	272.000	0	0	0	272.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	272.000	0	0	0	272.000
EPS(Administradoras: 1)				1	212.500	0	0	0	212.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	212.500	0	0	0	212.500
ARP(Administradoras: 1)				1	41.500	0	0	0	41.500
COLMENA	14-25	800226175	3	1	41.500	0	0	0	41.500
Gran Total					526.000	0	0	0	526.000

R MEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806803		NELSSYHERNANDEZ91@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	86227414 89	I	2023-01-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	309.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	86179563 89	2023-01-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonr. de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VAC	VAC-L	LMA	IGE	LRP	SLN	IRL	AUS	LICR	VACR	SUS	AVP	VCT	DIAS	EFEST	AFP%	AFP	AFPS	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	CoL	Tipo Cot.	Apo. Tipo Cot.	Total	Exonr. de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 40187278	HERNANDEZ ARDILA NELSSY	1.000.000															1					30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000			SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	125.000	N/A CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	54	1	309.400	N	7500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806803		NELSSYHERNANDEZ91@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	86227414 89	I	2023-01-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	309.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	86179563 89		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	125.000	0	0	0	125.000
ARP(Administradoras: 1)				1	24.400	0	0	0	24.400
COLMENA	14-25	800226175	3	1	24.400	0	0	0	24.400
Gran Total					309.400	0	0	0	309.400

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS			PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VST	SLN	INC	LMA	VAC	VCT	DOT	IGE	LMA	VAC	SLP	VCT	DOT	IGE	ING	RET	TDE	TAE	AFP	EPS	CCF	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	AFL							Tipo Cot.	Rde. Tipo Cot.			
1	CC 40187278	HERNANDEZ ARDILA NELSSY	1.000.000																1				30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	24.400	0.024%	0	0	0	0	0	0	01	0	309.400	0	310001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	1	0	COLMENA - 14-25	UNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806603		NELSSYHERNANDEZ31@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-12	86227414#9	I	2023-01-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	309.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	861790389		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	125.000	0	0	0	125.000
ARP(Administradoras: 1)				1	24.400	0	0	0	24.400
COLMENA	14-25	800226175	3	1	24.400	0	0	0	24.400
Gran Total					309.400	0	0	0	309.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806603			NELSSYHERNANDEZ81@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	8625571159	I	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	460.900	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617956389	2023-07-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 40187278	HERNANDEZ ARDILA NELSSY	1.560.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.560.000	249.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.560.000	195.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.560.000	16.300	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	460.900	N	2015000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806603			NELSSYHERNANDEZ81@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	8625571159	I	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	460.900	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617956389		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	249.600	0	0	0	249.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	249.600	0	0	0	249.600
EPS(Administradoras: 1)				1	195.000	0	0	0	195.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	195.000	0	0	0	195.000
ARP(Administradoras: 1)				1	16.300	0	0	0	16.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	16.300	0	0	0	16.300
Gran Total					460.900	0	0	0	460.900

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 40187278	HERNANDEZ ARDILA NELSSY	1.560.000																		0		30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.560.000	249.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.560.000	195.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.560.000	16.300	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	460.900	N	2015000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40187278	0	NELSSY HERNANDEZ ARDILA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 10 SUR 20 20 DOÑA LUZ		3114806603			NELSSYHERNANDEZ81@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	8625571159	I	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	460.900	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8617956389		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	249.600	0	0	0	249.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	249.600	0	0	0	249.600
EPS(Administradoras: 1)				1	195.000	0	0	0	195.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	195.000	0	0	0	195.000
ARP(Administradoras: 1)				1	16.300	0	0	0	16.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	16.300	0	0	0	16.300
Gran Total					460.900	0	0	0	460.900

Villavicencio, 9 de diciembre de 2022

Doctor
FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico
Gobernación del Meta
Ciudad

Referencia: Solicitud de suspensión contrato No. 0999 del 2022 cuyo objeto "Prestación de servicios profesionales de ingeniero agrónomo para brindar acompañamiento y asistencia técnica en el proyecto denominado "diseño de un modelo productivo para la seguridad alimentaria para familias campesinas en el departamento del Meta.

Teniendo en cuenta mi condición de supervisora, asignada según resolución número 0036 del 24 de enero del 2022, del contrato de la referencia me dirijo a usted con el fin de solicitar autorice a quien corresponda de manera inmediata la suspensión del contrato Nro. 0999 del 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que con fecha 23 de enero del 2022, se firmó contrato de prestación de servicios profesionales número 999 del 2022 con el siguiente objeto contractual "Prestación de servicios profesionales de ingeniero agrónomo para brindar acompañamiento y asistencia técnica en el proyecto denominado "diseño de un modelo productivo para la seguridad alimentaria para familias campesinas en el departamento del Meta.

2. Que dentro de sus actividades a ejecutarse se encuentran:

12.Brindar acompañamiento a la supervisión de reubicación y mantenimiento de las estaciones meteorológicas. PRODUCTO: Acta de visita y evaluación, registro fotográfico.
14.Apoyar la coordinación de la toma de muestras fisicas de suelos por metodología de muestreo estadístico de acuerdo con tipología de suelos. PRODUCTO: muestras rotuladas al laboratorio, información tabulada relacionando (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico, conclusiones), en municipios asignados y registro fotográfico
15.Gestionar visitas técnicas para la entrega de materiales e insumos a los investigadores rurales. PRODUCTO: relación de entrega de kits a beneficiarios e Informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico y de video por cada beneficiario, conclusiones)
17.Brindar asistencia técnica en el establecimiento de árboles frutales, ornamentales, autóctonos y forestales. PRODUCTO: Informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico, conclusiones), formato diligenciado de asistencia técnica, registro fotográfico.

3. Que con fecha 04 de noviembre del 2022 se firma contrato de prestación de Servicios No. 3314 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, BPIN2015000100048, contrato que se originó de la Licitación pública GCSJ -LP-023-2022, al

cual no se ha iniciado su ejecución toda vez que la ley 1474 del 2011, articulo 83 indica la necesidad de iniciar el proceso de concurso de méritos con el fin de seleccionar la interventoría quien se encarga de la vigilancia, y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos, Y que a la fecha no se ha iniciado el proceso precontractual de la interventoría por asuntos de vigencias futuras y tiempos precontractuales.

4. Que dentro del proyecto DISEÑO DEL MODELO PRODUCTIVO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, Se tienen planteadas 3 fases las cuales se piensan satisfacer con la ejecución del contrato 3314 del 04 de noviembre del 2022. Que, dentro de la primera fase, se tiene previsto un diseño experimental por modelo productivo por municipio de testigo con 3 especies de hortalizas, sembradas en 2 formas, la tradicional y la técnica, realizando 4 repeticiones, área de siembra mínima de 135 m2, esta fase se repite con las 700 familias.

   La segunda fase, tendrá un diseño experimental determinado a través de un modelo productivo bajo condiciones controladas-invernadero, con 5 especies de hortalizas, sembradas bajo 3 tratamientos: Con polisombra, con plástico y a campo abierto. Este modelo se aplica, uno (1) por municipio, para un total (11 repeticiones).

   La tercera fase se establece hasta 1 hectárea de árboles frutales, en policultivo.

   Es importante resaltar que el operador debe suministrar los bienes y servicios para la ejecución de las 3 fases, como: El kit de herramientas, abonos, semillas, pruebas especializadas de laboratorio, la construcción del invernadero y las plántulas de frutales.

Siendo así las cosas se requiere del inicio del contrato de Prestación de Servicios No. 3314 del 04 de noviembre del 2022, donde se desprenden obligaciones especificas las cuales se requieren de su cumplimiento para dar continuidad y terminación al objeto contractual de contrato de prestación de servicios profesionales No. 999 del 2022

Que teniendo en cuenta que debido a que no se ha podido dar acta de inicio al contrato 3314 del 04 de noviembre del 2022. Y que como supervisor solicito de la manera más respetuosa se ordene la suspensión del contrato de prestación de servicios profesionales número 999 del 2022, por un periodo de seis (06) meses

Agradezco su atención,

KENDRA JULIETH CARDONA
C.C. 1.121.910.678
Supervisora

SCDE-2022-1156

Villavicencio, diciembre 09 del 2022

Señora
KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO
Supervisora
C.P.S.No.0999 del 23 de Enero del 2022
Ciudad

Ref.: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0999 de fecha 23 de Enero de 2022. OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRÓNOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".**

Asunto: Solicitud de Suspensión No. 01 en tiempo de seis (06) meses al contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0999 de fecha 23 de Enero de 2022

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta oficio de fecha 09 de diciembre del 2022, emitido por KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO, identificada con cedula de ciudadanía número 1.121.910.678 de Villavicencio, quien obra como **SUPERVISORA** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0999 de fecha 23 de Enero de 2022, según resolución número 0036 del 01/23/2022, donde solicita la Suspensión del contrato antes mencionado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que con fecha 23 de enero del 2022, se firmó contrato de prestación de servicios profesionales números 0999 del 2022 con el siguiente objeto contractual **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRÓNOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".**

Que el valor del contrato asciende a la suma de **Cuarenta y seis millones setecientos cincuentamil pesos m/cte. ($46.750.000).**

1. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por un término inicial de once (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se firmó el día 23 de enero de 2022, quedando como fecha de terminación el 22 de diciembre de 2022.

2. Que dentro de sus obligaciones a ejecutarse se encuentran:

   8. Apoyar la ejecución del desarrollo de evaluaciones hiperespectrales, análisis agroeconómico y análisis bromatológico, estudios de suelos, análisis climatológico y/o otros en los municipios asignados. Si así se requiere

8. Apoyar la ejecución del desarrollo de evaluaciones hiperespectrales, análisis agroeconómico y análisis bromatológico, estudios de suelos, análisis climatológico y/o otros en los municipios asignados. Si así se requiere

10. Acompañar y gestionar la transferencia de conocimiento y tecnología a técnicos e investigadores rurales de todo lo requerido en el proyecto. PRODUCTO: Actas de reuniones, formatos diligenciados para tal fin, registro fotográfico y de video.

11. Brindar asesoría técnica sobre cuáles deben ser las especies a sembrar y realizar asistencia técnica en el manejo agronómico, análisis de suelos, fertilización, disposición de siembra, fitotecnia de cada especie con cada investigador rural. PRODUCTO: Informe y guía técnica con especies priorizadas por municipio asignado.

12. Brindar acompañamiento a la supervisión de reubicación y mantenimiento de las estaciones meteorológicas. PRODUCTO: Acta de visita y evaluación, registro fotográfico.

15. Gestionar visitas técnicas para la entrega de materiales e insumos a los investigadores rurales. PRODUCTO: relación de entrega de kits a beneficiarios e Informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico y de video por cada beneficiario, conclusiones),

17. Brindar asistencia técnica en el establecimiento de árboles frutales, ornamentales, autóctonos y forestales. PRODUCTO: Informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico, conclusiones), formato diligenciado de asistencia técnica, registro fotográfico.

3. Que con fecha 04 de noviembre del 2022 se firma contrato de prestación de Servicios No. 3314 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, BPIN2015000100048, contrato que se originó de la Licitación pública GCSJ -LP-023-2022, al cual no se ha iniciado su ejecución toda vez que la ley 1474 del 2011, articulo 83 indica la necesidad de iniciar el proceso de concurso de méritos con el fin de seleccionar la interventoria quien se encarga de la vigilancia, y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico de los contratos, Y que a la fecha no se ha iniciado el proceso precontractual de la interventoria por asuntos de vigencias futuras y tiempos precontractuales.

4. Que dentro del proyecto DISEÑO DEL MODELO PRODUCTIVO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, Se tienen planteadas 3 fases las cuales se piensan satisfacer con la ejecución del contrato 3314 del 04 de noviembre del 2022. Que, dentro de la primera fase, se tiene previsto un diseño experimental por modelo productivo por municipio de testigo con 3 especies de hortalizas, sembradas en 2 formas, la tradicional y la técnica, realizando 4 repeticiones, área de siembra mínima de 135 m2, esta fase se repite con las 700 familias. La segunda fase, tendrá un diseño experimental determinado a través de un modelo productivo bajo condiciones controladas-invernadero, con 5 especies de hortalizas, sembradas bajo 3 tratamientos: Con polisombra, con plástico y a campo abierto. Este modelo se aplica, uno (1) por municipio, para

un total (11 repeticiones). La tercera fase se establece hasta 1 hectárea de árboles frutales, en policultivo.

5. Es importante resaltar que el operador debe suministrar los bienes y servicios para la ejecución de las 3 fases, como: El kit de herramientas, abonos, semillas, pruebas especializadas de laboratorio, la construcción del invernadero y las plántulas de frutales.

6. Que mediante documento de fecha 09 de diciembre de 2022, la supervisora allega solicitud de suspensión teniendo en cuanta las anteriores consideraciones

Con el propósito de que el contratista tenga el tiempo suficiente para poder cumplir al 100% con las actividades faltantes esta secretaria aprueba la suspensión No. 01 solicitada por la supervisora, considerando que las justificaciones dadas son válidas.

Sin otro particular,

FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Secretaria Competitividad y Desarrollo Económico

V.B. Stefanny Rendon
Secretaria Competitividad

ACTA DE SUSPENSION No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS No 0999 de 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y NELSSY HERNANDEZ ARDILA

CONTRATISTA:	**NELSSY HERNANDEZ ARDILA** **C.C.No. 40.187.278**
OBJETO DEL CONTRATO:	"Prestación de servicios profesionales de ingeniero agrónomo para brindar acompañamiento y asistencia técnica en el proyecto denominado "diseño de un modelo productivo para la seguridad alimentaria para familias campesinas en el departamento del Meta".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**Cuarenta y seis millones setecientos cincuentamil pesos m/cte** **$46.750.000**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/24/2022
TERMINO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	12/23/2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL 2022

Entre los suscritos: **WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía número 17.346.234 de Villavicencio; en calidad de Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, nombrado mediante Decreto No. 141 del 01 de junio de 2021 y posesionado según acta 131 de fecha 01 de junio de 2021, y facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta mediante Decreto No. 275 del 22 de Mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, **KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO,** identificada con cedula de ciudadania número 1.121.910.678 de Villavicencio, que obra como **SUPERVISORA** según resolución de asignación número 0036 del 01/23/2022, y **NELSSY HERNANDEZ ARDILA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 40.187.278**, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente Acta de Suspensión al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **0999** de fecha **01/23/2022** previas las siguientes consideraciones:

1. Que con fecha **01/23/2022**, se firmó contrato de prestación de servicios profesionales número 0999 del 2022 con el siguiente objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRÓNOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

2. Que el valor del contrato asciende a la suma de **Cuarenta y seis millones setecientos cincuentamil pesos m/cte. ($46.750.000).**
3. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por un término inicial de once (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se firmó el dia **01/24/2022**, quedando como fecha de terminación el **12/23/2022.**
4. Que dentro de sus obligaciones a ejecutarse se encuentran

8. Apoyar la ejecución del desarrollo de evaluaciones hiperespectrales, análisis agroeconómico y análisis bromatológico, estudios de suelos, análisis climatológico y/o otros en los municipios asignados. Si así se requiere

10. Acompañar y gestionar la transferencia de conocimiento y tecnología a técnicos e investigadores rurales de todo lo requerido en el proyecto. PRODUCTO: Actas de reuniones, formatos diligenciados para tal fin, registro fotográfico y de video.

11. Brindar asesoria técnica sobre cuáles deben ser las especies a sembrar y realizar asistencia técnica en el manejo agronómico, análisis de suelos, fertilización, disposición de siembra, fitotecnia de cada especie con cada investigador rural. PRODUCTO: Informe y guía técnica con especies priorizadas por municipio asignado.

12. Brindar acompañamiento a la supervisión de reubicación y mantenimiento de las estaciones meteorológicas. PRODUCTO: Acta de visita y evaluación, registro fotográfico.

15. Gestionar visitas técnicas para la entrega de materiales e insumos a los investigadores rurales. PRODUCTO: relación de entrega de kits a beneficiarios e Informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico y de video por cada beneficiario, conclusiones),

17. Brindar asistencia técnica en el establecimiento de árboles frutales, ornamentales, autóctonos y forestales. PRODUCTO: Informe que relacione (municipio, vereda, finca, actividades realizadas, registro fotográfico, conclusiones), formato diligenciado de asistencia técnica, registro fotográfico.

5. Que con fecha 04 de noviembre del 2022 se firma contrato de prestación de Servicios No. 3314 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, BPIN2015000100048, contrato que se originó de la Licitación pública GCSJ -LP-023-2022, al cual no se ha iniciado su ejecución toda vez que la ley 1474 del 2011, articulo 83 indica la necesidad de iniciar el proceso de concurso de méritos con el fin de seleccionar la interventoria quien se encarga de la vigilancia, y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos, Y que a la

fecha no se ha iniciado el proceso precontractual de la interventoría por asuntos de vigencias futuras y tiempos precontractuales.

6. Que dentro del proyecto DISEÑO DEL MODELO PRODUCTIVO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, Se tienen planteadas 3 fases las cuales se piensan satisfacer con la ejecución del contrato 3314 del 04 de noviembre del 2022. Que, dentro de la primera fase, se tiene previsto un diseño experimental por modelo productivo por municipio de testigo con 3 especies de hortalizas, sembradas en 2 formas, la tradicional y la técnica, realizando 4 repeticiones, área de siembra mínima de 135 m2, esta fase se repite con las 700 familias.

   La segunda fase, tendrá un diseño experimental determinado a través de un modelo productivo bajo condiciones controladas-invernadero, con 5 especies de hortalizas, sembradas bajo 3 tratamientos: Con polisombra, con plástico y a campo abierto. Este modelo se aplica, uno (1) por municipio, para un total (11 repeticiones).

   La tercera fase se establece hasta 1 hectárea de árboles frutales, en policultivo.

   Es importante resaltar que el operador debe suministrar los bienes y servicios para la ejecución de las 3 fases, como: El kit de herramientas, abonos, semillas, pruebas especializadas de laboratorio, la construcción del invernadero y las plántulas de frutales.

7. Que mediante documento de fecha 09 de diciembre de 2022, el supervisor allega solicitud de suspensión teniendo en cuanta las anteriores consideraciones.
8. Teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal y los decretos reglamentarios, se requiere de la Interventoría del proyecto por parte de la Secretaría de competitividad y desarrollo económico, lo que por consiguiente ve la necesidad de suspender el contrato de prestación de servicios profesionales número 0999 del 2022 a partir de la fecha, por un periodo de seis (06) de seis meses ó una vez se haya contratado la interventoría
9. Que se hace necesario suspender por el término de **seis (06) meses** la ejecución del objeto contratado en virtud de las razones antes expuestas o hasta tanto persistan las condiciones que dieron origen a la presente suspensión.

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Suspender las actividades del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0999 de 2022, de fecha 24 de enero de 2022, a partir de la suscripción de la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: El plazo de la suspensión será por SEIS (06) meses.

CLÁUSULA TERCERA: El profesional contratante no reconocerá ningún tipo de reajuste en precios, como consecuencia de la suspensión

CLÁUSULA CUARTA: Este control se ejercerá conforme a lo establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

CLÁUSULA QUINTO: Las actividades del contrato se reactivarán una vez haya desaparecido la causa que dio origen a esta, hecho que constara en cada reinicio.

CLAUSULA SEXTA: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del presente contrato, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

CLÁUSULA SEPTIMA: La presente acta de SUSPENSION al contrato de prestación de servicios profesionales números 0999 del 2022, se perfecciona con la suscripción de las partes, y su publicación en el SECOP.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de diciembre del 2022.

FERNANDO SALGADO CIFUENTES Secretaria Competitividad y Desarrollo Económico	**NELSSY HERNANDEZ ARDILA** **C.C.No. 40.187.278** Contratista
KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO **Supervisor** R. No 0036 del 01/23/2022	**Proyectó: LUZ DARY PAEZ RAMIREZ** Profesional Contratado
HEYDI CAROLINA VILLAR BRAVO Vo.Bo. para la publicidad en SECOP Gerente de Asuntos Contractuales	**JOANA MARCELA GUEVARA RICO** CPS Gerencia de Asuntos Contractuales

ACTA DE REINICIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0999 de 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y NELSSY HERNANDEZ ARDILA

CONTRATISTA:	**NELSSY HERNANDEZ ARDILA**
C.C.	40.187.278
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENERIO AGRONOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($46.750.000).
TERMINO DE EJECUCION INICIAL	ONCE (11) MESES.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24-Ene.-22
FECHA INICIAL TERMINACION DE CONTRATO.	23-Dic.-22
FECHA DE SUSPENSIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022
TÉRMINO DE SUSPENSIÓN No 01	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION	14 DE JUNIO DE 2023
NUEVA FECHA DE REINICIO.	15 DE JUNIO DE 2023.
NUEVA FECHA DE TERMINACION	23 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA.	15 DE JUNIO DE 2023

Entre los suscritos: **KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO identificada con cedula de ciudadania N° 1.121.910.678 de Villavicencio** en calidad de **SUPERVISORA** según resolución de asignación No. 0036 de 23/01/2022, y **NELSSY HERNANDEZ ARDILA** identificado con cédula de ciudadanía C.C. No. 40.187.278 quien para efectos de la Presente Acta se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente Acta de Reinicio al Contrato No. 0999 de fecha 23-Ene.-22 previas las siguientes consideraciones:

Que con fecha 23-Ene.-22, se firmó contrato No. 0999 del 2022 con el siguiente objeto contractual "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENERIO AGRONOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

Que el valor del contrato asciende a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($46.750.000).

Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por un término inicial de ONCE (11) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se firmó el día 24-Ene.-22, quedando como fecha de terminación el 23-Dic.-22.

	ACTA DE REINICIO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	

Que el día 15 de diciembre de 2022, mediante Acta de Suspensión No. 01 se suspendió la ejecución del Contrato No. 0999 de 2022, por el plazo de seis (6) meses, por los motivos que expresó en la solicitud de fecha 09 de diciembre de 2022 el Supervisor, quedando como fecha de reinicio el 15 de junio de 2023.
Que el Departamento del Meta mediante el Concurso de Méritos GCSJ-CM-004-2023, cuyo Objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACON DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DESEGURIDAD ALIMENTARIA EN 11 MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL META, dio origen al contrato de interventoría Nro. 2210 de 2023 el cual se suscribió el día 21 de junio de 2023.
Que, una vez superadas las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato, se toma la decisión de dar Reinicio al Contrato No. 0999 de 2022, con el fin de que se continué con la ejecución de acuerdo con las obligaciones específicas del contrato.

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta que con la presente acta no se causa detrimento patrimonial alguno tanto para el **DEPARTAMENTO DEL META** como para el **CONTRATISTA** y se preservan los principios de economía, transparencia, publicidad, propios de la gestión administrativa. Se considera viable y pertinente Reiniciar el contrato aquí en mención en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA. REINICIAR: Reiniciar al Contrato No. 0999 de 2022, el cual tiene por objeto ""PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENERIO AGRONOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del presente contrato, no modificadas por la presente Acta de Reinicio, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.
CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente acta de **REINICIO** al Contrato No. 0999 de fecha 23-Ene.-22, se perfecciona con la suscripción de las partes, y su publicación en el SECOP II.
CLÁUSULA CUARTA. CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme a lo establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Para constancia se firma la presente en Villavicencio, a los 15 días de junio de 2023.

NELSSY HERNANDEZ ARDILA
CONTRATISTA

KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO
SUPERVISORA

Villavicencio, 30 de agosto 2023.

Doctora
HEYDY CAROLINA VILLAR BRAVO.
Gerente de Asuntos Contractuales.
Gobernación del Meta.

ASUNTO: EXTEMPORANEA A SECOP.

Por medio de la presente informo que el acta de reinicio del contrato N° 0999 del 2022 de la Secretaria de Competitividad, se están cargando a la fecha en secop con extemporaneidad, porque por trámites administrativos no se había podido dar continuidad al proceso.

Agradezco su atención y colaboración,

Cordialmente,

KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO
Supervisora

HACEMOS GRANDE AL META / GOBERNACIÓN DEL META	**ACTA DE FINALIZACIÓN**	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	04

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE No. 0999 DEL AÑO 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y NELSSY HERNÁNDEZ ARDILA

Contrato No. y Fecha:	0999 del 24 de enero 2022		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	1198 del 23 de enero de 2022 3001 de 9 de marzo de 2023		
Contratista:	NELSSY HERNÁNDEZ ARDILA	Nit./c.c.	40.187.278
Representante Legal:	N/A	c.c.	N/A
Supervisor:	KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO	c.c.	1.121.910.678
Objeto.			
PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRONOMO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DE UN MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META"			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($46.750.000.00 M/CTE).**		
Término Inicial de Ejecución:	ONCE (11) MESES		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	24/01/2022	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	23/12/2022

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
SUSPENSION 01	15/12/2022	N/A	6 MESES
REINICIO	15/06/2023	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	DIECISIETE MESES (17)	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	24/06/2023
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	**CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($46.750.000.00 M/CTE).**		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

En la ciudad de Villavicencio, la señora **KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO,** Supervisora delegada identificada con cédula de ciudadanía número 1.121.910.678, y **NELSSY HERNÁNDEZ ARDILA, CONTRATISTA** identificado(a) con cédula de ciudadanía Número 40.187.278, suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En constancia se firma, a los 24 días, del mes de Junio del año 2023.

NELSSY HERNANDEZ ARDILA	**KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO**
Contratista	Supervisor