	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 05/09/2023

Fecha:	03	de	octubre	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		**x**	**CONVENIO**		
Número:	2644		**De**	17/08/2023	
Objeto del contrato: CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO SOBRE LA QUEBRADA EL CHIRAS CORREGIMIENTO DE LA MARINA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL Y LA CONSTRUCCION DEL PUENTE QUE COMUNICA A LAS VEREDAS: EL ESPEJO CON PIEDRA GRANDE, GUINEAL , REMOLINO,ARRAYAN , CAMELIAS Y HATILLO DEL MUNICIPIO DE FRESNO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".					
Contratista	**DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**				
NIT/CC	**901495875-1**				
Valor del contrato:	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($42.493.710) M/CTE.				
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato es de SESENTA (60) días calendario contados a partir del Acta de Inicio.				
CDP:	3764 y 3765 del 09/05/2023				
RP:	10668 y 10669 del 29/08/2023				
Fecha legalización:	11 de septiembre del 2023.				
Finalización del contrato:	01 de diciembre del 2023				

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y la empresa DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S se celebró el Contrato No. 2644 del 17 agosto del 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO SOBRE LA QUEBRADA EL CHIRAS CORREGIMIENTO DE LA MARINA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL Y LA CONSTRUCCION DEL PUENTE QUE COMUNICA A LAS VEREDAS: EL ESPEJO CON PIEDRA GRANDE, GUINEAL, REMOLINO, ARRAYAN,CAMELIAS Y HATILLO DEL MUNICIPIO DE FRESNO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($42.493.710) y un plazo de SESENTA (60) DÍAS calendario contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

- Que los Registros Presupuestales No. 10668 y 10669 fueron expedidos el día 29 de agosto del 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 17 de agosto de 2023 y legalizado el 11 de septiembre del 2023, cumpliéndose los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

- Que, el presente contrato presta la interventoría para los contratos de consultoría No.2569 y No. 2757, que este último fue legalizado hasta el 22 de septiembre de 2023.

- Que esta interventoría se encontraba realizando la aprobación de las hojas de vida de los consultorías, las cuales fueron allegadas el día 02 de octubre del 2023.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA "Supervisor y Cargo" del contrato 2644 del 17 agosto del 2023, se ha designado como supervisor(a) a la Ingeniera XIMENA ALEXANDRA GARCÍA CASTILLO – Directora de Infraestructura de la Secretaria Infraestructura y Hábitat Del Departamento y/o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato de interventoría No. 2644 del 17 de agosto 2023, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO SOBRE LA QUEBRADA EL CHIRAS CORREGIMIENTO DE LA MARINA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL Y LA CONSTRUCCION DEL PUENTE QUE COMUNICA A LAS VEREDAS: EL ESPEJO CON PIEDRA GRANDE, GUINEAL, REMOLINO, ARRAYAN,CAMELIAS Y HATILLO DEL MUNICIPIO DE FRESNO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 03 de octubre del 2023; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 01 de diciembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO
Directora de Infraestructura
Supervisora del contrato

LUIS HEVERTH MOGOLLON CARDENAS
Ingeniero Civil
Apoyo a la supervisión

WILLINGTON DIAZ MONTIEL
INTERVENTOR
DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.