CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2302-89
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -180 **FECHA DE INFORME:** Mar.13/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2302-89	3,490,000.00	Feb.21/2023	Mar.21/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Suscripción anual a la plataforma www.noticieroficial.com con acceso al boletín diario, asistencia en línea y app NoticierOficial

NIT / CC	Contratistas
830109807	BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY

NIT / CC	Interventores
1063283128	GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

CORANTIOQUIA - Secretaría General Medellín
INFORME TÉCNICO
BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY
Fecha: 13-mar-2023 04:34 PM Pág: 3
Anexos: N/A
Archivar en: 190-CNT2302-89\BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY\190-CD2301-
Radicado por: Francisco Javier Agudelo Cadavid

190-IT2303-3028
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Suscripción anual a la plataforma www.noticieroficial.com con acceso al boletín diario, asistencia en línea y	100.00	SERVICIOS	1.00	1.00	100.00
Actividad: Permitir el acceso y uso de la plataforma www.noticieroficial.com, la asistencia en línea y app NoticierOficial y realizar el envío del Boletín virtual, de manera continua 24/7, a todos los usuarios de la entidad, con el fin de mantenerlos actualizados en los temas de interés para el desarrollo de sus funciones.	100.00	SERVICIOS	1.00	1.00	100.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2302-89
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -180 **FECHA DE INFORME:** Mar.13/2023

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
El alcance del contrato consiste	Feb.14/2023	190-CNT2302-89*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PLATAFORMA WWW.NOTICIEROFICIAL.COM CON ACCESO AL BOLETÍN DIARIO, ASISTENCIA EN LÍNEA Y APP NOTICIEROFICIAL/VALOR: $ 3.490.000/PLAZO: 1 MES/JUAN_ZAPATA	1
CONTRATO	Feb.15/2023	1016442 REGISTRO PRESUPUETAL DEL CONTRATO 190-CNT2302-89		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2023	180-COE2302-7149*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 21-44-101406099, DEL CONTRATO 190-CNT2302-89, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 16 DE FEBRERO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
CONTRATO	Feb.17/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2302-89	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 21-44-101406099, CON RADICADO 180-COE2302-7149	1
MEMORANDO	Feb.20/2023	190-MEM2302-1117*SECRETARÍA GENERAL	GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO/KAREN PAOLA RAMÍREZ RUIZ/ DESIGNACIÓN Y/O CAMBIO DE SUPERVISIÓN CONTRATO 190-CNT2302-89/GOVIEDO	1
ACTA	Feb.21/2023	180-ACT2302-840*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2302-89, FECHA DE INICIO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023/GOVIEDO	1
MEMORANDO	Feb.24/2023	190-MEM2302-1427*TODO EL PERSONAL	COMUNICACIÓN DE ACCESOS AL SERVICIO DE NOTICIERO OFICIAL/GOVIEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2023	180-COE2302-8547*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	FREDDY OSORIO/ACCESO NOTICIEROFICIAL/CONTRATO 190-CNT2302-89/231 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.07/2023	180-COE2303-10197*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	CARLOS WILBERG ZAMBRANO RIVERA/REPRESENTANTE LEGAL/BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY SAS/ENVÍA CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR/CON FECHA 2 DE MARZO DE 2023 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO/CONTRATO 190-CNT2302-89	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2023	180-COE2303-11165*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	CARLOS WILBERG ZAMBRANO RIVERA/ADJUNTA CERTIFICACIÓN PARAFISCALES FEBRERO 2023, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA/CONTRATO 190-CNT2302-89	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2023	190-COE2303-11178*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY/ENTREGA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO FVE 9862/CONTRATO NO 190-CNT2302-89	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Corantioquia y Business Technologies Company suscribieron el contrato 190-CNT2302-89 con el fin de ejecutarse el objeto de "Suscripción anual a la plataforma virtual www.noticieroficial.com con acceso al boletín diario, asistencia en línea y app NoticierOficial", por un valor de $3.490.000 exento de IVA y un plazo de un mes (1) contado a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio la cual corresponde a 21 de febrero de 2023 según consta en acta con radicado 180-ACT2302-840 y previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaria General, registrada bajo radicado 180-COE2302-7149, la cual se hizo a través de acta de aprobación de 17 de febrero de 2023, de la póliza 21-44-101406099 ANEXO: 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

En atención a que se allega por parte del contratista Factura electrónica de venta No. FVE 9862, correspondiente al pago derivado del contrato No. 190-CNT2302-89 del 14 de febrero de 2023, cuyo valor corresponde a la suma de $3.490.000 exento de IVA, la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al contratista.

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2302-89

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -180 **FECHA DE INFORME:** Mar.13/2023

NoticierOficial y realizar el envío del Boletín virtual, de manera continua 24/7, a todos los usuarios de la entidad, con el fin de mantenerlos actualizados en los temas de interés para el desarrollo de sus funciones, para lo cual, la supervisión remitió al contratista mediante correo electrónico la base de datos de los correos corporativos a los cuales se les hará la entrega virtual diaria del boletín para su consulta. El contratista comunicó, de forma posterior y dentro de la ejecución del contrato, a todos los correos electrónicos corporativos registrados en la base de datos mencionada, el usuario y contraseña de acceso a la página web de noticieroficial. Adicional a ello, desde la supervisión se proyectó memorado 190-MEM2302-1427 mediante el cual se comunicó a todo el personal las formas de acceder al uso del servicio de Noticieroficial publicado en el Boletín Nro.2 de Corantioquia al día del 24 de febrero de 2023. De igual forma se aplicaron pruebas de correos de recepción del boletín diario y se realizó seguimiento virtual sobre la recepción y acceso a los boletines diarios como parte del cumplimiento del servicio contratado, ante lo cual se tiene un cumplimiento a satisfacción tal como se registra en los documentos con radicado 180-COE2302-8547 de 27 de febrero de 2023.


De igual forma el contratista presentó constancia de que se encuentra al día durante los últimos seis meses con el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, lo cual se radicó con número 180-COE2303-11165 para el mes de febrero de 2023 y 180-COE2303-10197 para el mes de marzo de 2023. Además, allegó factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a la forma de pago del contrato (radicada con consecutivo 190-COE2303-11178), la cual dispone que la Corporación cancelará al contratista la totalidad del valor en un sólo pago.

Se aclara que, si bien el término de ejecución del objeto del contrato es de un mes (1) contado a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General; la prestación del servicio será por doce (12) meses.

Se aclara que los usuarios destinatarios del servicio pueden variar atendiendo a las modificaciones surgidas en la planta de cargos, caso en el cual la supervisión de Corantioquia lo estará informando al contratista por el medio más expedito.
Con relación a la póliza de cumplimiento Nro. 21-44-101406099 ANEXO: 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. la supervisión realizó la solicitud de desplazamiento de sus vigencias de acuerdo con la fecha de inicio del contrato y lo estipulado en la clausula décima del mismo, ante lo cual el contratista se encuentra gestionando el movimiento.

Además, la supervisión el 27 de febrero de 2023, reiterado el 07 de marzo de la misma vigencia, remitió al contratista el formato de manejo de aspectos e impactos ambientales - peligros y riesgos de SST el cual corresponde al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, el cual se encuentra en diligenciamiento del contratista y pendiente su entrega a la supervisión.

A la fecha, se ha podido constatar que el contratista ha permitido el acceso y uso de la plataforma www.noticieroficial.com a los usuarios de la entidad y además estos han recibido diariamente el boletin virtual.



GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO

Interventor

XENCO S.A: