COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Dirigida por: Libia Pérez Pertuz	Fecha: 25-26-09-2023.	Tipo de Seguimiento: Cierre.
Nombre del Proyecto: Promoter Actividad Porcicola, Sistema de Auto Produccion Sostenible	Asociación: Usuarios de Suan	Departamento Atlántico. Municipio Lugar: Baranoa-corregimiento Sibarco.
No. Proyecto VP: 364	No. y Fecha de Resolución: 799-27-09-2018	Línea Productiva: Pecuaria - Porcicola.

Objetivo: Realizar visita de campo seguimiento y control a los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, y realizar transferencia de conocimiento; lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Agenda:

A. Avance POA
B. Modificaciones del Proyecto
C. Indicadores del Proyecto
D. Visita a Predios
E. Alertas
F. Lecciones aprendidas
G. Transferencia de conocimiento

Dia 1: 25-09-2023.
A. Avance Poa: Se realizo visitó de cierre, al Pidar Res 799, Con un avance financiero del 100%, es un pidar en Convenio con Fao, donde se realizarón Todas las entrega de insumos, herramientas, acompañamiento del equipo de Profesionales. El avance Técnico en un 100%, donde se hizo la certificación de contrapar-

Tida. Seguimiento asistencia Técnica, comercializa
ción del Ciclo productivo.

B. Modificaciones del Proyecto.

Durante el ciclo de ejecución del proyecto, se evidencia
ron modificaciones de acuerdo al tiempo de ejecu
ción de las actividades, porque este proyecto tuvo
aplazamientos de ejecución por distintos factores, espe
cialmente la Pandemia, concesion de agua, los cuales
debido a estos retrasos, incremento los costos del Pie
de cria y de los insumos, haciendose necesario una modi
ficación.
lechones de 738 se modifica a 390 Lechones. /113.100.000
Bascula capacidad de 200 kilos: 1/2. $357000/340.000
Carretillas= 6/2. /1980.000
Compostera 5x5 = 1/2. 3.798.000
Alimento balanceado levante x40kl 780/1476 = BULTO.
Alimento balanceado engorde x40kl 390/738 = BULTO.

Alimento Balanceado finalización x40Kl - Bulto = 780/1476.
Hidrolavadora 1. /2.731.669
Pala mas cabo 5 /130.000
Pico 2 /64000
Escobas Industriales = 6 /198000
Comederos Semiautomaticos con bebedero. Capacidad
de 80Kg para 50 animales = 6. /4740.000
Febenda 20/a/25% 500ml 2
Yodo al 2,6% = 2/9 /263700
Vitamina x1000ml - complejo B (oral) = 6 /300.000
antibiotico oxitetraciclina x500mm = 5/6 /283200
Cal Viva X 50k = 10/30 320.000/360.000
antianémico Vitaminico (hierro) x50ml inyectable = 1
meloxicam al 2% X 50ml = 2/9
Kit Veterinario (jeringas - soturas - guantes, bascula, medicamentos
de emergencia = 1

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			Agencia de Desarrollo Rural
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Profesional zootecnista Socio empresarial = 10 Meses 3'000000/3400000
Visitas Veterinario = 10 Meses. = 7.900.000
Taller de buenas Practicas de manejo en granjas porcí
Colas. (3)
Taller en Programa sanitario porcino (3).
Taller en emprendimiento y formación Socio empresa
rial (3)
$ = 7.900.000/3.600.000
Bomba de espaldo = 2 780.000/500.000
La contrapartida fue modificada = 405 519000/423.199000
El ajuste que se realizó al POI fue aprobado en el
Comité Técnico de gestión local Nº 19, realizado el 30 agosto
de 2022 en la Unidad Productiva de Sibarco, Municipio de
Baranoa, con participación de la comunidad beneficiaria.
Cambios aprobados en el POI realizado el día 8/11/2018,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			Agencia de Desarrollo Rural
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

donde se aprobaron los siguientes cambios.
Adquisición de una fumigadora estacionaria.
Adquisición de una bascula portatil.
Adquisicion de 6 carretilla maciza.
Adquisición de 6 escobas industriales.
Adquirir 6 comederos automaticos de tolva
Disminucion del 50% cerdos.
Se elimina la Cascarilla de arroz, en tanto no se va utilizar, ya que no se va implementar el sistema de cama Profunda, Concentrado, medicamentos y Calviva, Se ajustan las cantidades de acuerdo Con el número de lechones del PIDAR, establecido por la capacidad de las Piaras a una densidad 1,4 animales x metro Cuadrado. se aprueban las cantidades Indicadas en el Plan de Inversión para medicamentos, Concentrado y calviva.
Se Incluyen en el Plan de Inversión los medicamentos: Febendazol al 25% x 500mL. Antiparasitico Vitaminico (hierro) x 50mL (Inyectable), Meloxidazol al 2% x 50mL y kit Veterinario (Jeringas, suturas, guantes, medicamentos de emergencia), considerando su necesidad en el Sistema Productivo.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			Agencia de Desarrollo Rural
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Se aprueba la inclusión de medicamentos y kit veterinario.

Asistencia Técnica: Considerando los rubros ya ejecutados, el requerimiento del Pidar y el tiempo establecido para la implementación, se contempla en el plan de inversión la contratación de un Profesional Integral (Profesional Zootecnista) que estará a cargo de actividades del POA, acompañamiento en el Sistema Productivo, Formación a la comunidad, acompañamiento en los procesos técnicos y asociativos por un Periodo de 9 meses. considerando la Presencia de Tiempo completo del Profesional Integral. se sugiere la contratación de ser Vicios veterinarios, Por demanda con un rubro fijo, para las visitas, Se aprueba la contratación del Profesional Integral Zootecnista y la visita del médico veterinario. Conservando el valor de la contraPartida inicial, Proponen realizar ajuste, de tal forma que se agrupan los Items de inversión (ACTIVOS productivos - Infraestructura, equipos, Herramientas, Materiales y suministros), en un sólo Items: adecua

ción de instalaciones de Piaras, embarcadero, composTera, refuerzo Tanque elevado, para la Implementación del Sistema productivo."

C. Indicadores del Proyecto: durante la visita de Cierre, del Pidar; en dialogo con el Presidente del Comite administrador del Proyecto y el beneficiario encargado del cuido del Pie de cria, seguimiento de los Indicadores establecidos en el marco lógico del Proyecto. ~~Fi~~ manifesTaron:

Items 1: Se Incrementaran las Unidades Producidas al Final del ciclo Pasando 3,4 animales a 246 cada ciclo, Por beneficiario, cabe anotar que se manejaran Tres ciclos de 4meses de Produccion al año Para un Total de 738 cerdos año, con lo que se espera que cada bene ficiario cuente con 21 cerdos cada año para su comercialización.

Este Items no se logro evaluar, Porque este Proyecto TUVO

aplazamiento de ejecución, Por distintos factores, especialmente la pandemia, concesion de agua, los cuales debido a estos retrasos y los incrementos de los costos de los semovientes (cerdos) del pie de cría y los insumos especialmente el concentrado, se hizo necesario reducir el número de cerdos a comprar; reduciendo 390/738 cerdos, igualmente en algunas herramienta y el número de bultos de concentrados, ~~esto~~ ocasionó una modificación del Proyecto.

Items 2: Se instalará un modelo de Producción en Cama, Profunda, que permita Tener mejores indicadores en Parametros de Producción y Sea amigable con el medio ambiente, esta propuesta utilizará las instalaciones existente en el predio, como son la porqueriza con un area de 153 m^2 y asi mismo se adecuaran, 2 porquerizas para establecer el sistema Productivo, una de las porquerizas contará con una superficie de 120 m^2 y la otra con un area de 72 m^2 para un área total de 345 m^2 en producción en un modelo de cama

Profunda. Con implementación del Proyecto, se mejoraran las condiciones de Producción y los rendimientos Pasando de 70 Kilos Por animal a 100-110 Kilos.

Este Segundo Items indicador esperado, no se realizó en Cama Profunda, debido a que la funcionaria de Fao, que Facilitaba la asesoria en ese entonces, lo modificó Colo Cando Piso, Pero el peso del Semoviente (Cerdo) Si Se mantuvo como estaba especificado en el Items.

Manejar mortalidad 3%: La mortalidad está por deba jo del rango establecido. 8/560 = 1,43%.

4° Generar rendimientos de 27.060 kilos en Pie x Ciclo de Producción Cada Cuatro meses, manejando Cerdos con peso final de Ceba aproximado de 100-110 kg.

En este items los rendimientos Totales especificado, Por ciclo no se lograrón, por la modificación en el número de Cerdos, por las razones antes descritas, Pero el peso final por Semoviente (Cerdo) si se Logró.

5- Garantizar el Suministro de alimento con dieta balan

Cebada - concentrado, durante 13 semana, para 246 cerdos de cebas durante un ciclo productivo.
El suministro de alimento sólo se ha suministrado con concentrado en las fases (levante - engorde y finaliza ción). con dos raciones diarias (8AM - 4Pm), durante 13 semanas por ciclo productivo.
6- Animales con peso final, de 100 - 110kg, con cálidad de carne magra y requerimientos óptimos.
Este ítem se ha logrado durante los 3 ciclos desa rrollado con peso final en cada cerdo 100 - 110kgs, con cálidad de carne magra y requerimientos óptimos.
7- Construcción de una compostera de 25 metros cuadra dos para disposición y manejo de residuos organicos (excretas y mortalidades) mitigando impactos ambientales dado que estos residuos, se orienten a la producción de abonos organicos para fertilizar praderas.
Se construyo compostera de 25 metros cuadrados,

dandole su respectivo uso, utilizando el abono organico en un cultivo de maiz que se estableció en la finca. donde se ejecuto el Pidar.

8- Se brindará un acompañamiento Técnico y Socio empresarial, mediante la contratación de un Profesional Pecuario (Médico Veterinario o Zootecnista) que se encarguen de liderar la ejecución de la Propuesta Productiva y formar a los beneficiarios en modelos de Producción Sostenibles integrado a 3 Talleres, o capacitaciones que recibirá cada Productor en temáticas relevantes en Producciones Porcinas, este componente apuntará a fortalecer a los Productores y Consolidación de empresas porcinas, enmarcadas en un modelo de Preservación de recursos ambientales, y bienestar animal, que empacte positivamente en la Cálidad de vida a la población Objeto.

Este ítems se logró durante el desarrollo del proyecto, especialmente en capacitaciones, produccion, Sanidad, Vacunación, Control de enfermedades - Consolidación de empre

Sas Porcinas.

-9. NO Obstante es importante enunciar que el modelo de Producción Porcina, en cama Profunda, será manejado de forma asociativa, lo cual está amparado con la declaración extrajuicio que da el representante legal, donde da fe, que las utilidades y gastos del Proyecto, durante Su horizonte, Seran cubiertos y distribuidos en Forma igualitaria por los beneficiarios.

En este ítems el sistema de Producción no se desarrolló en cama Profunda, Sin embargo el Proyecto se desarrolla en Forma asociativa, con Proyección de ampliar rentabilidad obtenida a esta fecha. hasta la fecha expresaran beneficiarios que Se han logrado Objetivo de Producción y rentabilidad. Se Socializó buenas Practicas agrícolas como es la conservación y Proteccion del medio ambiente, buenas Prácticas Porcícolas, Sanitarias, Lecciones aPrendidas.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			Agencia de Desarrollo Rural
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

-D. Visita a Predios.
El objetivo de la visita, Cierre del Proyecto, el cual se efectua en el predio ubicado en el municipio de Baranoa-corregimiento sibarco-Trocha sibarco Viatubard-finca San Juan 1, en el cual esta ejecutandose el cuarto ciclo de Producción porcicola, con 70 cerdos-iniciando el ciclo 3- 11 agosto; en el cual tuve el encuentro con beneficiarios del Pidar en Cierre.

E: alertas: Este Proyecto a la fecha tiene registrada 11 alertas, de las cuales 7 se encuentran Cerradas; y a la fecha, 2 en proceso de Cierre y 2 abiertas que dependen de la entrega del Informe Final de Cierre del Proyecto. Formato: F-IMP-007.

Alertas Pendiente X Cerrar:
1- Comunicación a VIP; mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta Proyectos con retrasos en tiempos de ejecución-8/04/2020.
2- No se encuentra actualizado el Plan de Inversión, no registra en el modulo de gestión de la VIP, el formato F-IMP-005 donde se

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			
Código	F-GCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Se acreditan las modificaciones realizadas en el comite Técnico de gestión local NO 07 del 28 de mayo de 2019. (Visita in situ). Fecha notificacion: 30/08/2022.

F. lecciones Aprendidas. durante la visita de seguimiento, al cierre se identificó lección aprendida durante la fase de implementación.

importante hacer enfasis a los miembros de la asociacion que durante la fase de ejecución del proyecto, no se puede dividirse como miembros asociativos, tampoco Tomar dineros de la rentabilidaad del Pidar.

-Que deben diligenciar formato de registro de las actividades Propias de ejecución del Pidar.

- Importante el manejo de medidas de bioseguridad durante la ejecución del Pidar.

6-Tranferencia de conocimiento. Se Transfiere Conocimiento, basado en las lecciones aprendidas, Y buenas Prácticas adquiridas Por la dirección de seguimiento y Control en

el ejercicio de la misionalidad.

lecciones Aprendidas: Cuando las organizaciones beneficia rias conservan copias, de todos los documentos que se originan, durante las diferentes fases de vida del proye cto, se facilita el control oportuno de las diferentes activi dades, garantizando el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

lecciones Aprendidas: Cuando las organizaciones beneficia rias se empoderan, y conocen detalladamente los proyectos, au mentala posibilidad de cumplir los objetivos y generar un im pacto positivo en la población beneficiaria y la comunidad.

Cuando se requieren cambios, modificaciones, sustitución de beneficiarios, se deben llevar al comite técnico de ges tion local para su aprobación.

Buenas Prácticas Pecuarias: se deben llevar registros en formatos x ciclos de Producción.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Cuidado responsable del medio ambiente.

Utilizar unicamente Productos Veterinarios, que no se encuentren Vencidos, y Sin evidencias de cambios Fisicos, a la Inspección Visual.

Utilizar unicamente Productos Veterinario con registro ICA.

Aislar animales que Presenten enfermedad.

Municipio Baranoa Corregimiento Sabarco Via Tubará.
Asunto: Cierre Proyecto Res 799.

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Gloria del Socorro Fontalvo P.	300 843 6972	San Juan 1.

la beneficiaria expresó que hace parte de la asociación Usuarios Campesinos de Juan. expreso como inició el proyecto. La hermana Sonia Fontalvo es la Presidenta de la ANUC departamental, cuando se abrió la convocatoria de la Agencia Desarrollo Rural en el año 2015, ella decidió participar, lo cual convoco a los beneficiarios de la ANUC de Baranoa y familiares. posteriormente el proyecto es aprobado y partir del 2018 iniciaron las capacitaciones, socialización 8/11/2018 pero debido a que se presentaron muchos inconvenientes tales como: falta de credibilidad de los beneficiarios, mucho no asistian a las reuniones convocadas, algunos inconformes porque ellos pensaban que ellos iban a manejar el dinero, y eso generó una serie denuncias, que no permitieron iniciar el proyecto. una vez superado todos estos inconvenientes, apersonandose la agencia de desarrollo Rural. se dá inició a la ejecucion del

X Gloria Fontalvo
Firma Beneficiario: 22425276 B/. Proyectó en Julio 29/2022 con la entrega

(2)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio Baranoa/Corregimiento Sibarco Vía Tubará.

Resultados Cierre Proyecto Res 799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Gloria del socorro fontalvo Ruolas	3008436972	San Juan 1

de 78 cerdos, Posteriormente reciben 2do entrega en agosto 46, lo 3ra entrega noviembre 71 cerdo y el mes de diciembre recibieron 195 del año 2022, este Proyecto fue modificado en su estructura financiera, porque el tiempo pasado entre la aprobación y la ejecución modifico costos de activos afectando el #cerdos y la alimentación. en la finca, hay establecidos 10 cubilos, estan con medida Para 30 cerdos/cubiculos. esto se les Suministraba Concentrado (Inincio, Levante - engorde - finalización) Con peso Promedio de 18 - 21kg; Con más de un mes de nacido, con registro de vacunación y Su respectiva chapeta. en promedio dos kilos/[illegible] a los 20 kilos se Inincio → fase de levante, a los 65 kilos se Inincia la fase de engorde y a los 80 kilos se Inincia

Firma Beneficiario: 22945276 B/.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA			
F-SCP-003	Versión	05		Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Municipio Baranoa / Corregimiento Sibarco Vía Tubará.

Resultados Cierre Proyecto Res 799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca
Gloria del Socorro Fontalvo	3008436972	San Juan 1

fase de finalización, con un peso promedio de 90-100kg, un tiempo de 3meses ymedio y 4meses; posteriormente despues de la venta, se realizan las condiciones de esp cia de cada cubiculo, se lava, con Jabon, se apli ca Creolina mas yodo, se pinta con cal y se deja en reposo, posteriormente se inicia el ciclo, se han desarrollado tres ciclos, se está en el cuarto ciclo, que inició el 31/11 de agosto-2023 actualmente se tie nen 70 Cerdos. el 3er ciclo fue de 100. y se estan preparando para completar la piara 70/100. Expreso que recibieron insumos Veterinario, herramien tas y Concentrado. durante este desarrollo ciclo fallecieron 8/550 = 1,45%. actualmente la asociacion esta Compuesto por 34 beneficiario delos cuales estan activos 20.

Firma Beneficiario: 32425276 Bp

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				Agencia de Desarrollo Rural
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar: Municipio Baranoa Corregimiento Sibarco Via Tubará

Resultados Cierre Proyecto Res 799

Beneficiario:	**Teléfono:**	**Finca:**
Gloria del Socorro Fontalvo	3008436972	San Juan 1.

Se Socializó la organización de formatos de registros, Peso - Vacunación - Vermitugación - aislamiento. buenas Prácticas Porcicola y lecciones aprendidas.
Se está confirmando aliado Comercial con porci ca ribe. le preocupa es la Comercialización del Pie de Cria.
le Preocupa la Convivencia de los patos del vecino con el Pie de Cria, le equalmente el maneto de los Trabajadores con la bioseguridad. la elección de la mano de obra se está elecutando por grupo Beario y actualmente Se contrato un miembro de los beneficiario, donde se le cancela mensualmente, con aporte de los be neficiario.

Firma Beneficiario: 22425226 Bf.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio de Baranoa - Corregimiento Siborco Trocha Siborco Tubará

Resultados: Cierre proyecto Res 799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Manuel del Cristo Lopez Triate	3008640147	San Juan 1

beneficiario expreso que hace parte de ANUC. (Asociación nacional Usuarios Campesinos de Suan, actualmente es el Presidente del Comite administrador del Proyecto, elegido en asamblea general del 27 de febrero del 2023; expreso que se han desarrollado 3 ciclos, el 1er ciclo fue con 390 cerdos, el Segundo ciclo 100 cerdos el tercer ciclo 70/100, los cuales fueron alimentados concentrado Iniciio - Levante - engorde - finalizacion) Con peso Promedio de venta 90 - 100 kilos, expreso que recibieron insumos - herramientas - Concentrados - medicamentos veterinario - expreso que tuvieron Seguimiento Profesional: Ingeniero Civil - hidraulico, Zootecnista - veterinario - Profesional Socio empresarial. expreso que la fase de ejecución fue el 21/07/2022 - actualmente hay 90 beneficiarios activos 134 - Porque los demas se

X Firma Beneficiario:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio de Baranoa - corregimiento Sibarco Trocha Sibarco-1

Resultados Visita Seguimiento Cierre Proyecto Res 799.

Beneficiar:	Teléfono:	Finca:
Manuel del cristo lopez Iriarte	3006640147	San Juan 1

retiraron, llevandose un dinero de la asociación. manifestó que es importante continuar con la comunicación asertiva entre los miembros beneficiarios. que organiza ra las carpetas de formatos de registro. Peso - Vacunación - Vermitogación - registro ICA - CRA (Corporación autonoma Regional del Atlantico. Se Socializo buenas Prácticas porcicola - buenas Prácticas de asepcia - buenas Practicas de bioseguridad, manejo Sanitario del entorno tanto personal como con los vecinos. Se Socializó buenas prácticas porcicola - Sanitarias - lecciones aprendidas.

Firma Beneficiario:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar: Municipio Baranoa Corregimiento Sibarco Vía Tubará

Resultados Cierre Proyecto Ras 399.

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Victor Manuel Barrios Robles.	3008436972 3173181137	San Juan I

Beneficiario expresó que hace parte de la Asociación Usuarios Campesinos Suan; es el encargado del Cuido del Cuarto ciclo que es un total 70/100; Inició 3 - 11 Agosto, Suministra concentrado en etapa (inició - Levante - engorde - finalización), hasto el momento recibió el pie de cría con vacunación con la Peste porcina, desparacitado y con vitamina, solo hasto el momento alguno ha presentado TOS, manifiesto que recibio 3 Tanques - 2 bombas aspersoras - 6 carretillas - 10 uniformes - 5 palas 2 picas - 2 paladraga - vitaminas - 10 bolsas cal, 2 basculas - 1 Electrobomba - 34 chopos, los cerdos son raza landrace Retran.

Victor Barrios

Firma Beneficiario:

COLOMBIA POTENCIA VIDA	ACTA DE VISITA			
F-SCP-003	Versión	05		Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Municipio Baranoa - Corregimiento Sibarco. Vía Tubará.
Resultados Cierre Proyecto Ras 799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Victor Manuel Barrios Robles	3173181137	San Juan 1

manifesto q' murio un cerdo 1/70 por agresion entre ellos. Se le hizo evaluación de los indicadores estableci dos en el marco lógico. hay 10 cubilos en dos pia ras. Se realizó seguimiento al 1er Items del marco lógico los cuales no se logro evaluar, porque este pro yecto tuvo aplazamiento de ejecución, por distintos factores; especialmente la pandemia, concesión de agua, los cuales debido a estos retraso y el incremento de los costos del pie de cria y los insumos se hizo necesario reducir el Número de cerdos a compras igualmente el con centrado reduciendo el pie cria 390/738 Cerdos. esto produjo Una ajuste al proyecto.
El 2do items del indicador esperado, no se realizó en ca ma profunda, porque la funcionaria FAO que facilitaba la asesoria en ese entonces, lo cambio de cama profun da a piso. Pero el peso del semoviente se mantuvo como esta ba especificado.

Firma Beneficiario: Victor Barrios

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio Barranca - Corregimiento Sitio Arco Vía Tubará

Resultados Cierre Proyecto 799.

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Victor Manuel Barrios Robles	317 318 11 37.	San Juan 1

3) la mortalidad estuvo por debajo del rango establecido. 8/550 = 1,45.

④ los rendimientos totales por ciclo no se lograron, porque se redujo el número de cerdos por las razones antes descritas, pero el peso final de los cerdos/animal si se ha logrado.

⑤ El suministro de alimento si se ha logrado con dos raciones por día 8AM - 4PM durante 13 semanas por ciclo productivo.

6 Este ítems con peso final de 100 - 110kg con calidad de carne magra y requerimientos optimos.

7- Se construyo compostera de 25 m² y se utilizo abono en cultivo de maíz.

Victor Barrios
Firma Beneficiario: CC. 1048206756

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio Barranoa - Corregimiento Sibarco - Via Tubará.

Resultados Cierre Proyecto 799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Victor Manuel Barrios Robles	3173181137	San Juan 1

8- Este Items se logro durante la ejecución del proyecto, especialmente en producción, enfermedades - vacunación sanidad - consolidación de empresas porcinas.

9- En este Items no se logro establecer el Sistema de cama profunda, sin embargo el proyecto se desarrollá en forma asociativa, con proyección de ampliar la rentabilidad obtenida hasta la fecha. Este Proyecto se cumple con los objetivo. Se Socializó buenas Prácticas Porcicolas, Sanitarias, Lecciones aprendidas.

Victor Barrios
Firma Beneficiario:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA	
Código: F-SCP-003	Versión: 05	Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio Baranoa Corregimiento Sibarco Via Tubará.

Resultados Cierre Proyecto Res 799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Luz Estela Robles Barros	3184664886	San Juan 1

Beneficiaria expresó que hace parte de los Usuarios Nacional Campesinos (ANUC) Suan, manifestó que pasaron 4 años para la ejecución del proyecto, que le ha portado un cambio en la vida, como aprender alimentación de cerdos, capacitaciones, aprender hacer labores de campo, trabajo en equipo. Solicita que el SENA los capacite en alimentación Complementaria. Se socializó buenas Practicas porcicolas, Sanitarios y lecciones aprendidos. Expresó que recibió insumos - herramientas - alimentación Para Pie de cría - Pie de cría.

Luz Estela Robles, B.
Firma Beneficiario:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		ACTA DE VISITA			
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio Baranoa - corregimiento Sibarco Vía Tubará

Resultados Cierre Proyecto Res 799

Beneficiario:	Teléfono:	Fir
Victor Manuel Barrios Robles	317 318 1137	San Juan 1

Beneficiario expreso que hace parte de la asociación nacional usuarios campesinos Suan, es el encargado del Cuido del 4to ciclo, los cuales está dividida en 5 Cubículos. El Tercer Cubiculo los cuales Tiene 28 Cerdos los cuales se le suministra de concentrado 2G kilos de concentrado de levante en horas de la mañana, y por la Tarde se le suministro la Segundo dosis 28 kilos, actualmente Tienen un peso promedio 55kilos y este concentrado se le suministrara hasto un peso de 65 kilos - despues se inicia con el concentrado engorde hasta el peso promedio de 80kilos - se inincia con el concentrado de finalización hasta Lograr peso promedio de 100 - 110kg con un gasto concentrado 3 bultos diarios/levante.

Firma Beneficiario: Victor manuel Barrios R CC. 1048206756

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio Baranoa corregimiento Sibarco Vía Tubará.

Resultados Cierre Proyecto Res799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Victor Manuel Barrios Roble	3173181137	San Juan 1

El Cubilo cuatro se encuentran 15 cerdos de peso promedio 35 kilos, los cuales se les suministra 12 kilos en horas de la mañana y 12 kilos por la tarde en promedio 1.3 kilos/día/cerdo. fase levante, se le hace seguimiento de peso cada 8 días los cuales de acuerdo al peso puede incrementarse la dosis del concentrado.
El Cubilo 3 de piara 2 se encuentran 4 cerdos, los cuales estan en seguimiento, tiene un peso promedio de 38 kilos, se les está suministrando 1,6 kg/día/cerdo para un total 7 kilos/día.
En la piara 2 Cubilo 4 se encuentran 20 cerdos, con peso promedio de 44 kilos/cerdo, suministrandole un 1,6 kg/cerdo/día concentrado levante, en total 32 kilos/día.

X Victor Barrios
Firma Beneficiario: CC. 1048206756

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar: Municipio Baranoa Corregimiento Sibarco Via Tubará.

Resultados: Cierre Proyecto Res 799

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Victor Manuel Barrios Robles	3173181137	San Juan 1

Para 2 cubilo 5 se encuentran 2 cerdos, los cuales tienen un peso promedio 37kilos, uno esto en Tratamiento recuperandose herido en hosico, actualmente se les suministra 3 1/2 kilos/dia en fase de levante. Se le socializo las buenas Prácticas Porcicolas, manejo formatos de Registro Peso, Vacunación, Vermitugación. Lecciones aprendidas.

Victor Barrios

Firma Beneficiario: C.C. 1048206756

13

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA				
Código	F-SCP-003	Versión	05	Clasificación de la Información	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Visita a Predios

Lugar:
Municipio Baranoa corregimiento Sabarco Vía Tubará.

Resultados Cierre Proyecto Res 799.

Beneficiario:	Teléfono:	Finca:
Gloria del socorro Jon - Talvo Rudas	3008436972	San Juan 1.

Beneficiaria expresó que hace parte de la asociación de Usuarios nacional de campesinos de Suan, es secretaria de la asociación elegida en asamblea general del 27 de febrero 2023, organizó carpeta de ejecución de contrapartida, de registro de Formatos de vacunación, registro ica y se comprometió hacer carpeta de registro de peso, Vermifugación - multivitaminicos expresó que se logro el número de Jornales establecidos en contrapartida. Actual se han ejecutado 4 ciclos, último ejecución - 3-11 Agosto hasta el mes de noviembre 2023.
Se socializó lecciones aprendidas, buenas prácticas pecuarias y manejo de formatos de registro.

X Gloria Jaramillo

Firma Beneficiario: 22425776 D/.

IX-26-2023.

Tareas y Compromisos

No	Tarea / Actividad	Responsable	Entrega / Fecha
1	Organizar Carpeta de los formatos de Registros ICA-CRA.	Presidente del comite administrador usuarios suan. Secretaria(E).	26/09/2023.
2	Llevar los Formatos de registro de Peso-Vacunación del ciclo actual.	Presidente del comite administrador usuarios suan, Secretario(E) y beneficiario encargado	27/09/2023.
3	llevar los formatos de Registro de Vermifugación-Multivitaminico y Sanitario del Ciclo actual.	Presidente del comite administrador-Secretaria(E) y beneficiario encargado del Pie de Cria.	27/10/2023
4	Organizar actas de entrega de herramientas Para Inventario de Bodega.	Presidente del comite administrador-secretaria(E) y beneficiario encargado Pie de cría.	27/10/2023

Oportunidades de mejora, lecciones aprendidas y/o buenas prácticas

Los beneficiarios de la asociación deben hacer visita de seguimiento visual, al beneficiario encargado del cuido del cuarto ciclo del Pie de cría. e igualmente el manejo de los animales (pato) de los vecinos. Importante el manejo de las medidas de bioseguridad, durante y antes del establecimiento del ciclo.

Observaciones y/o Conclusiones:

Se realizó visita de seguimiento y control para el cierre del Pidar, realizando las actividades propias de monitoreo y seguimiento, para verificación de cumplimiento de los objetivos, plan de inversión, actividades, indicadores, lecciones aprendidas basadas en la misionalidad de la Agencia De Sarrollo Rural.

Elaboró:

Libia Pérez Pertuz.

NOMBRE
Dirección de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Proyectos

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ACTA DE VISITA	
Código	F-SCP-00[illegible] Ver [illegible] 05	Clasificación de la Información [illegible] Reservada ☐ Clasificada ☐

Firmas Asistentes:

X _____

Cargo: ~~Representante comité~~ Administrador
Teléfono: 3008640147
Correo: mal-oi@hotmail.com.

Gloria Fontalvo Rudas

Cargo: Secretaria
Teléfono: 3008436832
Correo: glofonru@hotmail

Firmas Asistentes:

_____

Cargo:
Teléfono:
Correo:

_____

Cargo:
Teléfono:
Correo: