República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 9365

Fecha expedición 20/09/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **77.030.542,74**

Son: Setenta Y Siete Millones Treinta Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Pesos Con Setenta Y Cuatro Centavos M/Cte.

Objeto OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL, EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL LUCY TEJADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones CUANDO EL PERIODO EFECTIVAMENTE SEA MENOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA MINUTA, LA DURACIÓN DEL CONTRATO Y EL VALOR A PAGAR SERÁ PRORRATEADO DESDE EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y EN TODO CASO, SU DURACIÓN NO PODRÁ SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tercero 901531932 LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA S.A.S BIC - RODRIGO ALDOLFO ZAPATA CEDEÑO

Documento CONTRATO DE OBRA Nro. 5286 Fecha 20/09/2023 Nro. Int. 569

Duración VEINTICINCO (25) DÍAS Fecha fin 30/09/2023

Forma pago El 100% del valor de contrato, será cancelado al CONTRATISTA mediante acta final, Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4204

Valor 77.030.542,74

Rubro 2.3.2.02.02.005 **Construcción y servicios de la construcción**

C. Costo 1118 **SECRETARIA DE CULTURA**

Fondo 142 **Estampilla Pro Cultura**

Proyecto 2020660010023 **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIOCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 4204

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 3301090 **Centros culturales adecuados**

Código CPC	Descripción	Valor
54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	77.030.542,74

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 142 C. Costo 1118

Mes		
9	77.030.542,74	

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460208103341-3122441-006829059