FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5301218 del 15 de agosto de 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por CARLOS HELMAN URIBE TARAZON (Director Regional Magdalena) y YANETH ELENA QUINTERO RINCON, cuyo objeto es: Compra de aires acondicionados que tiene la Regional Magdalena para reposición de equipos en las áreas de las Oficinas de Relaciones Corporativas y Agencia Pública de Empleo y equipos para las áreas de archivo y almacén de la regional, me permito presentar informe a fin de solicitar Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION REGIONAL MAGDALENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5301218
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA VENTA
OBJETO:	Compra de aires acondicionados que tiene la Regional Magdalena para reposición de equipos en las áreas de las Oficinas de Relaciones Corporativas y Agencia Pública de Empleo y equipos para las áreas de archivo y almacén de la regional.
VALOR:	$ 80.271.450,00 COP
CONTRATISTA:	YANETH ELENA QUINTERO RINCON
NIT:	49.735.374
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Santa Marta – Magdalena
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de Agosto de 2023
FECHA DE INICIO:	24 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 80.271.450,00 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 80.271.450,00 COP
PRÓRROGA No 1:	30 días hasta el 16 de octubre de 2023
ADICIÓN No. X:	N/A
SUSPENSIÓN No. X:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El contrato se pagará de la siguiente forma… El SENA pagara al contratista un único pago, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro con cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, con relación adjunta de los elementos suministrados a facturar, determinando la fecha y hora de la entrega, con la respectiva certificación a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Notas de entrada a almacén de los elementos recibidos emitidas por el Centro destino del pedido. Deberá aportar certificación de pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

I. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍAS CONTRACTUALES

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3713798-1		
CERTIFICADO	15232447		
FECHA EXPEDICIÓN	16/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	24/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15/08/2023	15/01/2024	$ 8,027,145.00
Calidad y correcto funcionamiento	15/08/2023	15/01/2024	$ 8,027,145.00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que YANETH ELENA QUINTERO RINCON, con NIT. 49.735.374, presentó en su propuesta los documentos donde indica que se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el contrato se encuentra en ejecución y a la fecha no se han recibido los elementos ya que se debe realizar una única entrega.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto designó la supervisión mediante SECOP II, al señor NELSON RIBON GARCIA desde el 15 de agosto de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 80.271.450,00					
Vr. Adiciones (2)	0					

Valor Total (1) + (2)	$ 80.271.450,00					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA	$ 80.271.450,00					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5301218 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023

En mi calidad de supervisor, solicito una modificación al contrato No CO1.PCCNTR.5301218, suscrito con YANETH ELENA QUINTERO RINCON, con quien se acordó en reunión sostenida con fecha de viernes 15 de sept y de acuerdo a los compromisos adquiridos en el acta, el contratista incrementará las cantidades de los aires acondicionados a entregar. Por tal acuerdo se hace necesario modificar el contrato debido a que se debe anexar el acta y modificar las cantidades de los aires acondicionados que se indican allí. Las cantidades quedan así:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	NUEVA CANTIDAD	TOTAL SOLICITADO	VR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE						
1.1	Suministro de Equipo: Casete Estándar Refrigerante: ecológico R41 0a Voltaje: 220V monofásico Compresor: estándar rotativo alta eficiencia Tubería de serpentín condensador Cobre. Capacidades: BTU/H: 60.000 Monofásico / 220 Voltaje/1 PH Condensadora de descarga vertical Tecnología Inverter incluye bomba de drenaje	U	3	3	$ 19.299.468	$ 3.666.899	$ 68.899.100
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT						
3.1	Suministro de aire a acondicionado tipo Spit Inverter de 12.000 BTU/220V R 410	U	3	3	$ 1.835.000	$ 348.650	$ 6.550.950

Prorrogar el plazo de ejecución: si, a 16 de octubre de 2023

Adición: N/A

Modificar fecha de terminación del contrato: Sí

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo: N/A

El anterior informe de ejecución se rinde a los 27 días del mes de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

NELSON RIBON GARCIA
Supervisor