| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación | REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC | APROBÓ: Director(a) General |
| CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 02 | **ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL** | | |

| | |
|---|---|
| Acta No. | 2 |
| Fecha acta | 05/10/2023 |
| Contrato No. | 14824-03 |
| Fecha de suscripción del contrato | 06 de Junio de 2023 |
| Objeto del contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01. |
| Contratista | CONSORCIO MAQUINAS CDMB |
| NIT Contratista | 901720583 |
| Representante legal contratista | GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO |
| Valor | 3.000.000.000,00 |
| Plazo | 7MESES, hasta agotar el presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| Supervisor o interventor | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor | Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT |
| Funcionario competente para aprobar inicio del contrato | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente | Resolución 0473 del 2020 |
| Fecha acta de inicio | 05 de Julio de 2023 |
| Fecha estimada de terminación | 31 de Diciembre de 2023 |
| Periodo que comprende el acta | Desde el 05/07/2023 hasta el 04/09/2023 |

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, actuando como Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT y como supervisor o interventor y el contratista CONSORCIO MAQUINAS CDMB representado legalmente por GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO, para lo cual procedieron como se señala.

## 1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

| ÍTEM | CONCEPTO | UND | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA** | | | | |
| 1,3 | RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR | HORA | $ 214.000,00 | 1420,00 | $ 303.880.000,00 |
| 1,4 | MOTONIVELADORA 150 HP o SUPERIOR | HORA | $ 229.000,00 | 720,00 | $ 164.880.000,00 |
| 1,5 | RETROCARGADOR 9 TON o SUPERIOR | HORA | $ 124.000,00 | 760,00 | $ 94.240.000,00 |
| 1,7 | MINICARGADOR FRONTAL | HORA | $ 87.000,00 | 740,00 | $ 64.380.000,00 |
| 1,8 | VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR | HORA | $ 89.000,00 | 40,00 | $ 3.560.000,00 |
| 1,9 | VIBROCOMPACTADOR 7 TON o SUPERIOR | HORA | $ 109.000,00 | 720,00 | $ 78.480.000,00 |
| | | | **SUBTOTAL** | | **$ 709.420.000,00** |
| | | | **IVA 19%** | | **$ 134.789.800,00** |
| | | | **TOTAL, ÍTEM 1** | | **$ 844.209.800,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VEHICULOS AUTOMOTORES (NO GRAVADOS) | | | | |
| 2,2 | VOLQUETA 8 TON o SUPERIOR | DIA | $ 569.000,00 | 380,00 | $ 216.220.000,00 |
| 2,4 | CAMABAJA SENCILLA HASTA 20 KMS | UND | $ 1.366.000,00 | 6,00 | $ 8.196.000,00 |
| 2,6 | CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS | UND | $ 1.899.000,00 | 6,00 | $ 11.394.000,00 |
| 2,7 | CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS | KM+TON | $ 5.000,00 | 5749,80 | $ 28.749.000,00 |
| | | | **TOTAL, ÍTEM 2** | | **$ 264.559.000,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | **$ 1.108.768.800,00** |

## 2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

1- Que, de acuerdo con el cronograma de trabajo, durante el período comprendido entre 05/07/2023 hasta el 04/09/2023 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas dentro del informe de cumplimiento a las obligaciones contractuales (A-BS-FO07 V.3), anexo al presente documento.

2- Que el supervisor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, planillas que se adjunta a la presente acta.

3- Que se aprobó por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido entre el entre 05/07/2023 hasta el 04/09/2023, conllevando a que el SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL autorizara el pago mediante acta 2 de pago parcial Nº1.

## 3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

## 4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 05/07/2023 y el 04/09/2023, por valor de Mil Ciento Ocho Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte ($ 1.108.768.800,00)

## 5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1- **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 05/07/2023 y el 04/09/2023, por valor de Mil Ciento Ocho Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte ($ 1.108.768.800,00), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 3.000.000.000,00
Valor bruto a pagar ..... $ 973.979.000,00
Valor IVA .....$ 134.789.800,00
Total ejecutado.....$ 1.108.768.800,00
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 0,00
% valor ejecutado..... 36.959
% tiempo transcurrido..... 34.091

2- La SURYT - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

## 6. ANEXOS

1- Informe de actividades (A-BS-FO07)
2- Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)
3- Acta parcial de pago (supervisor)
4- Factura Electrónica de Venta
5- Informe de Contratista de obra
6- Certificado de aportes parafiscales
7- Balance de cobro correspondiente
8- Control de procesos (E-GE-FO02)
9- Pantallazo SECOP II
10- Disco compacto con Evidencias

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
C.C. No. 91496579

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91496579

Nombre: CONSORCIO MAQUINAS CDMB
Contratista o representante legal
NIT. No. 901720583