GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____	1
FECHA PRESENTE ACTA:	5 de octubre de 2023
CONTRATO No:	2796 de 2023
CONTRATISTA:	JAC VEREDA GUANZAQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE NIT: 900.188.540-8 R.L. MARIA LUCILA ROMERO GIL C.C. 24.197.634
INTERVENTOR:	SERVILIO CAICEDO ULLOA C.C. 74.242.951

OBJETO: "CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA. (87)"

VALOR:	$ 24.994.764,83
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	24 de octubre de 2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 28 de septiembre de 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del convenio No. 2796 de 2023**.**

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados**.**

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del convenio N°. 2796 a partir del 05 de octubre de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha. (No Aplica)

CUARTA. El contratista deberá presentar el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
R.L. MARIA LUCILA ROMERO GIL

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
SERVILIO CAICEDO ULLOA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Javier Ernesto Mendieta
Firma: _____ Fecha: 05-10-2023