Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	27 de octubre de 2019	REG 2019	**803**
CONTRATO N°:	65-8-20756-19		
CONTRATISTA:	**B BRAUN MEDICAL S.A**		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 180,000,000.00		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2019 PRORROGA:		
MES DE EJECUCIÓN:	27 de octubre de 2019		
FECHA DE ENTREGA:	27 de octubre de 2019		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PT. BELKYS PATRICIA HERNANDEZ RANGEL		
CARGO QUE DESEMPEÑA:	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**3,726,800.00**		
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.		

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE **$ 8,602,800.00**

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
58192855	21/10/2019	3,726,800		3,726,800
				0
				0
				0
Valor Total Bienes y/o Servicios		**3,726,800**		**3,726,800**

NOTA:

PT. BELKYS PATRICIA HERNANDEZ RANGEL
FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).