ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01
Contrato de Suministro No. 208 de 2023

CONTRATANTE
RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN: Nit 890.680.097-1

CONTRATISTA
NOMBRE: **HIPER CENTER MAESTRO E.U.**
IDENTIFICACIÓN: Nit.900.142.970-3

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES (INCLUYENDO HINCADA DE CADA UNO) PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE REDES EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO. A Precio Unitario Y Monto Agotable.

VALOR: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000,oo)

PLAZO: El plazo del contrato será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere 30 de noviembre de 2023

FECHA DE INICIO: 22 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11 de septiembre de 2023

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: 09 de septiembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1: QUINCE (15) DÍAS

FECHA PREVISTA DE REINICIO: 25 de septiembre de 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 2: 27 de septiembre de 2023

Nota: En caso que la fecha prevista de reinicio se presente en un día no laboral (Domingos y Festivos), esta se hará efectiva en el día hábil siguiente.

SUPERVISORES: JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO - Secretario de Despacho
HEIDY ROCIO GARZON SOSA - Directora de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Secretaria de Planeación

El presente acto de suspensión se motiva a solicitud de la supervisión, quien radica es este despacho el día 08 de septiembre de 2023, oficio interno No. 182-075-2023 mediante el cual solicita suspensión del del contrato por un término de quince (15) días, teniendo en cuenta que se realizaron visita a los predios donde se instalaran los postes y se encontró que por las lluvias presentadas en la semana anterior se dificulta la entrada de la grúa, existiendo la posibilidad que la misma quede atascada por el estado de las vías. (Oficio adjunto).

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 - Contrato de Suministro No. 208 de 2023

El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la presente acta con la firma autógrafa y con la aceptación de esta, a través de la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervienen, a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

SUPERVISOR (ES),

JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

CONTRATISTA

JULIAN SANCHEZ SASTOQUE
Representante legal
HIPER CENTER MAESTRO E.U.
Nit 900.142.970-3

HEIDY ROCIO GARZON SOSA
Directora de Obras Publicas
Secretaria de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaria de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			