	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
	OFICIO INTERNO 182-078-2023	CÓDIGO: 182	Página 1 de 1
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

ANAPOIMA Compromiso con nuestra gente

Anapoima, 25 de Septiembre de 2023

Doctora
YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Contratación
Alcaldía Anapoima

REFERENCIA: Contrato de Suministro N° 208 de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO 1

Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaría, por medio del presente me permito solicitar a su despacho realizar REINICIO al contrato de la referencia, teniendo en cuenta la ultima suspensión realizada al contrato el día 25 de septiembre por 15 días, toda vez que se solventaron las razones por las cuales se generó dicha suspensión.

Sin otro particular,

HEIDY ROCIO GARZON SOSA
Directora de Obras Públicas
Secretaría De Planeación

Proyectó: Angie Vanessa Forero Torres / Técnico Administrativo / SP

Aprob. Expt. 25/09

ACTA DE REINICIO No. 01
Contrato de Suministro No. 208 de 2023

CONTRATANTE
RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN: Nit 890.680.097-1

CONTRATISTA
NOMBRE: **HIPER CENTER MAESTRO E.U.**
IDENTIFICACIÓN: Nit 900.142.970-3

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES (INCLUYENDO HINCADA DE CADA UNO) PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE REDES EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO. A Precio Unitario Y Monto Agotable.

VALOR: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000,oo)

PLAZO: El plazo del contrato será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere 30 de noviembre de 2023

FECHA DE INICIO: 22 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11 de septiembre de 2023

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: 09 de septiembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1: QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE REINICIO: 26 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 2: 28 de septiembre de 2023

SUPERVISORES: JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO - Secretario de Despacho
HEIDY ROCIO GARZON SOSA - Directora de Obras Públicas

DEPENDENCIA: Secretaria de Planeación

El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la presente acta con la firma autógrafa y, con la aceptación de está, a través de la plataforma SECOP II.

ACTA DE REINICIO No. 01 - Contrato de Suministro No. 208 de 2023

Para constancia se firma por las personas que en ella intervienen, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

SUPERVISOR (ES),

JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

HEIDY ROCIO GARZON SOSA
Directora de Obras Publicas
Secretaria de Planeación

CONTRATISTA

JULIAN SANCHEZ SASTOQUE
Representante legal
HIPER CENTER MAESTRO E.U.
Nit 900.142.970-3

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaria de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			