INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No 237 DEL 28 DE JUNIO DE 2023

DATOS GENERALES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXANDER ROBERTO MELO BURBANO
DEPENDENCIA	UNIDAD DE PLANEACION GESTION Y EVLAUACION
CARGO	Director de la Unidad de Planeación Gestión y Evaluación Municipal

Datos del contrato/convenio supervisado

NUMERO DE CONTRATO	0237
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	28 de Junio de 2023
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAGRO S.A.S. R/L CRISTIAN SEBASTIAN CHAPID SALAZAR C.C. No. 1.124.867.172 de Mocoa
NIT- CC	901577714-5
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS, ESPECIES MENORES (AVES DE CORRAL) Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, PARA BRINDAR EL APOYO A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO
Valor Inicial	$60.000.000
Adición del Contrato	$ 0
Valor Total del Contrato	$60.000.000
Valor aporte del Municipio	$60.000.000
FORMA DE PAGO	Un 50% inicial a manera de anticipo previa legalización del contrato y firma del acta de inicio, el 50% final al cumplimiento total del contrato, previa entrega del documento en medio físico y magnético con todos sus soportes, pago de los aportes de salud y pensión del periodo ejecutado, factura del servicio prestado, y por parte de la entidad expedición del informe de supervisión, actas de cumplimiento y liquidación expedidas por la Unidad de Planeación Gestión y Evaluación municipal
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Dos (2) Meses
FECHA ACTA DE INICIO	04 de Julio de 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	03 de Septiembre de 2023
FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	31 de Agosto de 2023
FECHA DE CUMPLIMIENTO	28/09/2023
ADICIÓN	NO
PRORROGA	NO
TIEMPO PRORROGA	0
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA	0
SUSPENSIÓN	NO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Según los documentos entregados y el seguimiento a la fecha por el Contratista; SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAGRO S.A.S, se evidencia el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el plan de inversión, entre otras obligaciones relacionadas en el de suministro de bienes y servicios No 237 del 28 de junio de 2023.

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	FE HA DE ENTREGA	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
Adquisición de insumos para la producción huevos							
Gallina de granja para producción de huevos de 16 semanas	Und.	630			X		
Concentrado Para Gallina Ponedora	Bultos	75			X		
Bebedero plásticos de 6*14 cm	Und.	18			X		
Comederos plásticos de 7*14 cm	Und.	18			X		
Capacitación y asistencia técnica							
Taller en la transferencia de tecnología en el manejo y producción de huevo	Taller	3			X		
Visitas de Asistencia Técnica	Visitas	6			X		
Adquisición de insumos para la producción de carne de Pollo							
Concentrado levante para pollos	Bulto	50			X		
Concentrado de engorde para pollos	Bulto	38			X		
Comederos plásticos de 7*14 cm	Unidad	23			X		
Bebedero plásticos de 6*14 cm	UNIDAD	21			X		

Malla metálica para gallinero 1 1/4pulgadas 1,5 x 30 metros	ROLLO	1			X		
Teja de Zinc de 3 X 12 (3,66)	UNIDAD	12			X		
Tabla rustica de 20 cm de ancho por 3 metros de largo	UNIDAD	26			X		
Alambre No. 14 - Electrico-VERDE	ROLLO	1			X		
Vigas de madera de 3 metros de largo por 7 cm de ancho	UNIDAD	20			X		
Alambre de amarre negro	ROLLO	1			X		
Bombillos led 30 W	UNIDAD	4			X		
Interruptor o apagador sencillo blanco	UNIDAD	4			X		
Plafón plástico en policarbonato de 4 ½"	UNIDAD	4			X		
Baldes plásticos de 10 litros	UNIDAD	4			X		
Pesa Gramera, capacidad máxima de 5 Kg	UNIDAD	1			X		
Balanza x 100 kg de colgar con gancho	UNIDAD	1			X		
Tanque de Agua de 160 Litros	UNIDAD	2			X		
Capacitación y asistencia técnica							
Transferir tecnología en el manejo de producción de carne de pollo.	Talleres	2			X		
Visitas de Asistencia Técnica	Visitas	4			X		

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
1	Realizar la entrega de los bienes, en las cantidades y características exigidas	SI		X		

2	Entregar los bienes dentro del término y sitios indicados por el supervisor de contrato	SI		X		
3	Las visitas técnicas se deben realizar de acuerdo a las directrices dadas por el supervisor	SI		X		
4	Los bienes contratados deben entregarse a la comunidad beneficiaria en óptimas condiciones técnicas y sanitarias	SI		X		
5	El contratista deberá entregar los pie de cria e insumos agrícolas en el sitio requerido por la comunidad dentro del término estipulado	SI		X		
6	Asumir los costos de transporte al sitio de entrega y que demande la legalización del contrato y el pago de impuestos o contribuciones que se generen por la celebración y/o ejecución del contrato	SI		X		
7	Presentar factura de venta de los artículos entregados	SI		X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SI		X		

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No se hace ninguna recomendación, debido al cumplimiento de los talleres y las visitas de campo como también la entrega oportuna de las gallinas ponedoras, insumos agrícolas como de los elementos de ferretería, los cual se detallan en el informe de actividades, soportes de las mismas, copia del contrato, registro fotográfico, y listados de asistencia y acta de entrega.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO SE PRESENTARON DESEMPEÑOS DEFICIENTES.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

SEGURIDAD SOCIAL								
Aportante	**Mes de aporte**	**AFP**	**ARL**	**EPS**	**ICBF**	**SENA**	**CCF**	**Total pagado**
SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAGRO S.A.S	Julio de 2023 Planilla 9452206346	$185.600	$6.100	$46.400.000				284.500

	Agosto de 2023 Planilla 9456029085	188.500	6.200	147.300	35.400	23.600	47.200	448.200
EDITH ALEYDA ROSERO MUÑOZ	Julio del 2023 Planilla 8625373067	265.300	8.700	207.300				481.300
	Agosto del 2023 Planilla 8625781603	265.300	8.700	207.300				481.300

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Con el desarrollo del proyecto se logró apalancar a cinco (5) organizaciones del sector agropecuario entre ellas tres (3) con integrantes víctimas, la línea desarrollada fue la avicultura; para la producción de huevos se apalanco a las siguientes organizaciones: Asociación de víctimas de la vereda las Toldas (ASOVIT), Asociación de Victimas con enfoque diferencial y Asociación de víctimas nuevos Horizontes, la entrega fue de 630 gallinas para producción de huevos de 16 semanas de edad, 75 bultos de concentrado, 18 bebederos y 18 comederos.

Para producción de carne de pollo se apalancaron dos (2) organizaciones como son: Organización Muentsa Oyenengbe Jajañg y Empresa comunitaria para el desarrollo sostenible a estas organizaciones se les entrego 5 bultos de concentrado de levante para pollos y 38 bultos de concentrado para pollos de engorde, 23 comederos y 21 bebederos y materiales para mejorar sus galpones.

De igual manera se realizó transferencia de tecnología mediante talleres y asistencia técnica a cada organización beneficiada

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

A la fecha de este informe se puede constatar y dar fe de la realización de los eventos y/o actividades plasmadas en el plan de inversión, sin riesgos ni amenazas.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [x] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

No existe mejoramiento debido a que el contratista presento el 100% del cumplimiento de las actividades, informe y soporte de la legalización del contrato.

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

1. Factura del servicio prestado
2. Informe de las actividades con su respectivo registro fotográfico y anexos. Listados de asistencia y actas de entrega a la comunidad
3. Pago de seguridad social

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. CONTROL DE PAGOS:

ESTADO FINANCIERO	V/r Total inicial del contrato	$ 60.000.000
	Valor adicional	$000
	V/r Girado- Anticipo 50% CE-2023003130 del 21/07/2023	$ 30.000.000
	V/r a girar 50 % final	**$**30.000.000
	V/r total Ejecutado 100%	$ 60.000.000
	Saldo a favor del municipio	$0,00
	V/r Total a Liquidar 100%	$ 60.000.000

12. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

El municipio de Mocoa logro el apalancamiento de cinco (5) organizaciones del sector agropecuario en la línea de avicultura en la producción de huevo y producción de carne. Con la entrega de pie de cría (gallinas ponedoras) concentrado, insumos y elementos para mejorar los galpones. Que los talleres a las organizaciones las realizaron los días 10, 11, 12, 18 y 19 de agosto del 2023. Que las visitas de asistencia técnica las realizaron los días 1, 2, 3, 4. 8. 26, 28,29. 30 y 31 de agosto del 2023 y Que el día 25 de agosto del 2023 se realizó la entrega a los beneficiarios, tal como aparece en las actas de entrega respectivas


13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

El contratista término actividades a 31 de agosto del 2023, entrega informe de actividades con todos los soportes el día 28 de septiembre del 2023. De la ejecución No se realizó ninguna observación debido al 100% del cumplimiento de las obligaciones del contratista.


14. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Entrega de Gallinas y concentrado




Entrega de Gallinas de 16 semanas



Entrega de Materiales y concentrado





Visitas de seguimiento a las unidades productivas

Mocoa, 28 de septiembre de 2023

ALEXANDER MELO BURBANO
Director UPGE
Supervisor Contrato de Bienes y servicios No. 237 del 28 de junio de 2023

Proyecto: Amparo Fajardo Legarda, Prof. Univ. UPGE