PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 del 06/10/2023 PERIODO: del 1/09/2023 al 30/09/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Sergio Soto Henao
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Lote_1_ Ferretería y Herrajes: William David Tibavija, Moises David Toro Patiño, Sebastian Tobon. Lote_2_Laminas y Tableros: William David Tibavija y Moises David Toro Patiño. Lote_4_Madera Solida: Antonio de Padua Monsalve Lote_5_ADSO: Edwar Hernando Velasquez. Lote_6_Papeleria: Juan Camilo García Arias y Daniel Correa Robledo. Lote_8_Robotica: Jairo Navarrete Lote_10_Esteam: Hernan Amado
CONTRATO No:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5143397de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	5_9205_69 Suministrar materiales y elementos para impartir formación, realizar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y para el proyecto de vivienda en CLT del Centro Tecnológico del Mobiliario.
VALOR:	$331.595.799,81 incluido IVA cuando a ellos hubiere lugar.
CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S
NIT:	800.154.801-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contratista seleccionado deberá hacer entrega de los materiales y elementos en el Almacén del Complejo Sur del SENA, ubicado en la Calle 63 nro. 58B - 03 en el Barrio Calatrava del Municipio de Itagüí, Antioquia,

	según el horario establecido por el Almacén o donde el supervisor del contrato indique y sin que ello genere un costo adicional para la Entidad. PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Itagüí, Antioquia y el contratista deberán asumir el transporte, cargue y descargue hasta el Complejo Sur.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de junio de 2023
FECHA DE INICIO:	13 de Julio de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del contrato, previa aprobación de las garantías y sin exceder el 30 de noviembre de 2022.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$331.595.799,81 incluido IVA cuando a ellos hubiere lugar.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$331.595.799,81 incluido IVA cuando a ellos hubiere lugar.
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. 1:	$12.709.716,11 incluido IVA cuando a ellos hubiere lugar.
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos los documentos soporte, certificación a entera satisfacción por el Supervisor del contrato y una vez cumplidos los requisitos legales y trámites administrativos a los que haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito el respectivo supervisor del contrato. Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (esto en cumplimiento de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003) y contratación de aprendices; de igual manera, debe anexar el certificado de paz y salvo emitido por la oficina de Relaciones Corporativas del SENA Regional

	Antioquia. El desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC.

No	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Suministrar los materiales de formación, en atención a la demanda de los programas del Centro Tecnológico del Mobiliario del SENA Regional Antioquia, conforme con los requerimientos y especificaciones técnicas del presente proceso.	El proveedor ha entregado los materiales de manera parcial como se pactó.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo 4 (Remisiones entregas parciales)
2	Elaborar y concertar con el supervisor del contrato, una vez se hayan aprobado las garantías y se haya suscrito el acta de inicio, un cronograma en el cual se pacten las fechas de entregan de los materiales y elementos objeto del contrato.	El proveedor presentó el cronograma de entrega.	Anexo # 2. Correos cronograma de entrega
3	Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. En caso que una vez recibido el bien y el mismo resulte defectuoso, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, deberá reemplazarlos sin costo adicional para la Entidad, para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.	El proveedor ha entregado los materiales de manera parcial como se pactó.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales)

4	Entregar hojas de seguridad de cada producto o elemento de formación.	Aún no se da cumplimiento total a esta obligación.	Sin evidencia
5	Realizar la gestión de capacitación al grupo de personas de área de almacenamiento de los materiales de formación acerca de la manipulación, transporte y almacenamiento de los mismos, conforme la programación que tenga el Centro.	Aún no se da cumplimiento total a esta obligación.	Sin evidencia
6	El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de la ejecución del contrato.	El contratista ha sostenido los precios de los bienes ofertados dentro de la ejecución del contrato.	Facturas FE8373, FE8567, FE8568 y FE8570 cargadas en el contrato Secop, ítem 7 ejecución del contrato – plan de pagos.
7	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	El proveedor ha acatado las instrucciones que para el desarrollo del contrato le impartido el SENA por conducto del Supervisor.	Sin evidencia
8	Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por el SENA hasta el Complejo Sur Itagüí ubicado en la calle 63 nro. 58 B - 03 y/o lugar donde se desarrolla la formación (dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá), según lo concertado con el supervisor, atendiendo el cronograma de entrega. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El contratista asumió los costos de transporte, cargue y descargue de los materiales requeridos, se han recibidos materiales y no han generado cobro alguno como se pueden evidenciar en las facturas.	Facturas FE8373, FE8567, FE8568 y FE8570 cargadas en el contrato Secop, ítem 7 ejecución del contrato – plan de pagos.
9	Realizar las entregas previa concertación de cita con el supervisor, de conformidad con el cronograma de entrega, de acuerdo con las cantidades solicitadas y los requerimientos del contrato, elaborando para ello una remisión ordenada y detallada por tipo de material, unidades y cantidad	El proveedor ha entregado los materiales de manera parcial como se pactó en el cronograma.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales) y correos de concertación de entregas.

	previo visto bueno de la supervisión.		
10	Contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesario para realizar la entrega del suministro requerido. Cada una de las entregas, las debe hacer con personas que tengan conocimiento del proceso desde el inicio, en especial de la logística y requerimientos del mismo.	Se han recibido las entregas pactadas por parte de Suministros Maybe en compañía con el supervisor y el apoyo técnico de cada lote.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo 4 (Remisiones entregas parciales)
11	Entregar los materiales de formación empacados en cajas de buena calidad, especificando (nombre del lote, elementos que contiene la caja, cantidad de elementos por empaque), si la caja contiene varios ítems del lote deben de estar separados y debidamente marcados. Si el tamaño del material de formación no permite ser empacado en cajas, también deben estar rotulados especificando (nombre del lote, número, nombre de ítem y cantidad de elementos por empaque).	El proveedor ha entregado los materiales de manera parcial como se pactó.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales)
12	Hacer entrega de catálogos actualizados de los productos que están siendo suministrados y entregar sus respectivas hojas de seguridad impresas. (cuando aplique)	Cuando aplica se han recibido por parte del proveedor los catálogos y hojas de seguridad. Se ha dado de manera parcial	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales)
13	Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	El proveedor ha realizado la entrega parcial de materiales.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales)
14	Presentar todos los documentos requeridos para el trámite del pago respectivo en las fechas estipuladas por la supervisión y de acuerdo a los bienes entregados.	El contratista presentó todos los documentos requeridos para el trámite de pago según lo requerido por el Centro Tecnológico del Mobiliario.	Contrato Secop, ítem 7 ejecución del contrato – plan de pagos.
15	Especificar en las facturas los materiales y elementos prestados objeto de cobro y los valores de cada uno de ellos.	El contratista facturó los materiales por lotes y con los valores	Facturas FE8373, FE8567, FE8568 y FE8570 cargadas en el

		estipulados en el contrato.	contrato Secop, ítem 7 ejecución del contrato – plan de pagos.
16	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, llevando un control adecuado de los elementos suministros conforme la programación de entregas.	El proveedor ha realizado la entrega parcial de materiales.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales)
17	Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad y seguridad y salud en el trabajo conforme se indica en los requerimientos técnicos de cada lote.	El contratista ha cumplido los criterios ambientales, de calidad y seguridad y salud en el trabajo conforme se indica en los requerimientos técnicos de cada lote. En este informe no	Anexo # 3 (Documentos salud y seguridad en el trabajo)
18	Reportar al Supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía, los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo.	El proveedor reporta con antelación al supervisor sobre las entregas parciales.	Anexo # 2. Correos cronograma de entrega
19	Acreditar al supervisor del contrato el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, ARL y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar, Contrato de Aprendizaje) cuando a ello hubiere lugar.	El proveedor entregó la planilla de seguridad social y carta parafiscales solicitadas	Se adjunta planilla seguridad social y carta parafiscales
20	Suscribir las modificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato y modificar las garantías si a ello hubiere lugar.	El proveedor no ha requerido suscribir modificaciones y por tal razón tampoco se ha	Sin evidencia

		requerido modificar las garantías.	
21	Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar.	El proveedor ha suministrado el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio contratado.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales)
22	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de emplear para la ejecución del presente contrato.	El proveedor entregó planilla del pago de la seguridad social.	Se adjunta planilla pagada
23	Presentar factura detallando los bienes, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y la oferta económica, en pesos colombianos, El proveedor deberá presentar la factura a nombre del SENA, CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO, NIT°899.999.034-1, y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto tributario y así mismo deberá publicar una copia de la factura en el SECOP II.	El contratista facturó los materiales por lotes y con los valores estipulados en el contrato, estas fueron cargadas en el Secop y aprobadas por el supervisor.	Facturas FE8373, FE8567, FE8568 y FE8570 cargadas en el contrato Secop, ítem 7 ejecución del contrato – plan de pagos.
24	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta	El proveedor ha cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta.	Anexo # 1 (Fotos de los materiales entregados) y Anexo # 4 (Remisiones entregas parciales). Facturas FE8373, FE8567, FE8568 y FE8570 cargadas en el contrato Secop, ítem 7 ejecución del contrato – plan de pagos.
25	Estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su	Aún no se da cumplimiento total a esta obligación.	Sin evidencia

	ejecución y al momento de la liquidación final del mismo.		
26	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato, necesarias para la correcta ejecución de este y las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Aún no se da cumplimiento total a esta obligación.	Sin evidencia
27	Constituir las garantías exigidas y cargarlas a la plataforma SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y adecuarlas cuando la Entidad lo requiera dentro el mismo plazo indicado anteriormente.	El proveedor cargó en el Secop las garantías exigidas y estas fueron aprobadas por la entidad.	Contrato Secop, Ítem 2 Condiciones, garantías del proveedor.
28	Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.	Aún no se da cumplimiento total a esta obligación.	Sin evidencia

FECHA	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
28/08/23	**FE8372 FE8378**	**$151.682.063,61**	**$151.682.063,61**	**$179.913.736,20**	**45,75%**	**N/A**	
28/08/23	**FE8355 FE8358 FE8368 FE8369 FE8376**	**$89.475.285,06**	**$241.157.348,67**	**$90.438.451,14**	**72,73%**	**N/A**	
28/08/23 19/09/23	**FE8373 FE8567 FE8568 FE8570**	**$29.923.906,60**	**$271.081.255,27**	**$73.194.260,65**	**78,74%**	**N/A**	

OBSERVACIONES

Se adjunta:

- Anexo 1. Fotos materiales entregados - 30-09-2023
- Anexo 2. Correo-Cronograma de entrega de materiales - 30-09-2023
- Anexo 3. Documentos salud y seguridad en el trabajo - 30-09-2023
- Anexo 4. REMISIONES - ENTREGAS PARCIALES - SUMINISTROS MAYBE S.A.S.-30-09-2023

Elaboró: Sergio Soto Henao
Supervisor Cto No. CO1.PCCNTR.5143397de 2023

Revisó: Sergio Soto Henao – Supervisor Contrato



SENA-CENTRO TECNOLÓGICO MOBILIARIO

Evidencias fotográficas entrega

Objeto: 5_9205_69 Suministrar materiales y elementos para impartir formación, realizar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y para el proyecto de vivienda en CLT del Centro Tecnológico del Mobiliario

LOTE 3: IMPRESIÓN 3D Y PLOTTERS


ITEM	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cant	Evidencias fotográficas
1	11121502	Lentes focales ZNSE-20mm-63,5mmFL, para máquina de corte por laser	Unidad	4	



2	13111209	Tubo laser de vidrio tipo Borosilicato Pyrex de alta resistencia térmica, refrigerado por agua, de funcionamiento DC con trabajo de alto voltaje, potencia 150 W, frecuencia de 20.000 HZ, con espectro de luz sobre 10,6 UM, para un láser de categoría 4. Potencia de 150-175 W Laser tubo Co2 Vida útil de trabajo 10,000 horas	Unidad	2	
3	44103105	Resina fotopolimerizable para impresión 3D, color gris por 500 CC	Unidad	2	
4	44103105	Unidad de película para impresoras UV 3D UNIZ IBEE Zmud - Película de liberación para impresora UNIZ IBEE Zmud con orificios para sujeción	Unidad	5	



5	44103105	Cartuchos consumibles para impresora hp designjet-T650 color cian	Unidad	4	
6	44103105	Cartuchos consumibles para impresora hp designjet-T650 color Negro	Unidad	4	
7	32141018	Cartuchos consumibles para impresora hp designjet-T650 color Amarillo	Unidad	4	


8	31241501	Cartuchos consumibles para impresora hp designjet-T650 color magenta	Unidad	4	



SENA-CENTRO TECNOLÓGICO MOBILIARIO					
Evidencia fotografica de entrega					
Objeto: 5_9205_69 Suministrar materiales y elementos para impartir formación, realizar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y para el proyecto de vivienda en CLT del Centro Tecnológico del Mobiliario					
LOTE 5: ADSO					
ITEM	**CÓDIGOS UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Evidencia fotografica**
1	60106204	Protoboard 830 puntos	Unidad	9	
2	60106204	Adaptador para Bateria 9v sencillo	Unidad	2	

3	41111960	Sensor ultrasonico HC-SR04 o HC-SR05	Unidad	1	
4	41111926	Sensor de presencia PIR Hc-sr501	Unidad	1	
5	43211614	Modulos Bluetooth HC06	Unidad	1	

6	41111970	Sensor de temperatura LM35	Unidad	1	
7	41111966	Sensor de humedad para suelo compatible con Arduino DHT11	Unidad	1	
8	26101205	Servomotores 180° SG90	Unidad	2	



9	20101617	2 Sets, Motorreductor + Rueda 65mm 3v-6v 0.15nm (4 Piezas)	Unidad	2	
10	32121609	Resistencia 75 ohms	Unidad	20	
11	32121609	Resistencias 10k 1/4 de watt	Unidad	100	

12	32121609	Resistencias 1k 1/4 de watt	Unidad	100	
13	32121609	Resistencia 100k 1/4 de watt	Unidad	100	
14	32121609	Resistencias 100 ohms 1/4 de watt	Unidad	200	



15	32121609	Resistencias 220 ohms 1/4 de watt	Unidad	200	
16	32121609	Resistencias 470 ohms 1/4 de watt	Unidad	200	
17	60106204	Dip switch deslizante 2 o 4 posiciones	Unidad	9	


18	39122227	Modulo joystick Arduino	Unidad	1	
19	41111974	Sensor de flama arduino	Unidad	1	
20	60106204	Módulo seguidor de linea Tcrt5000 Arduino	Unidad	3	

21	32101643	Arduino uno con cable USB incluido	Unidad	9	
22	43211914	Display LCD 16 x 2 con I2C instalado	Unidad	1	
23	43223303	Cable OTG micro usb	Unidad	1	

24	41111965	Sensor de lluvia para arduino	Unidad	1	
25	32111503	Led rojo 5mm	Unidad	100	
26	32111503	Led verde 5mm	Unidad	100	



27	32111503	Led naranja 5mm	Unidad	100	
28	32111503	Led azul 5mm	Unidad	100	
29	60106204	Pulsadores sin retención de 2 pines, para protobooard	Unidad	100	
30	41111939	Modulo sensor microfono arduino	Unidad	1	

31	32111615	Transistor 2n2222	Unidad	10	
32	46171632	Sensor reflexivo cny70	Unidad	1	
33	39112102	Led infrarrojo emisor	Unidad	2	

34	39112102	Led infrarrojo receptor (Fotodiodo)	Unidad	2	
35	32121501	Capacitor 1000 µF a 25 voltios	Unidad	10	
36	32101643	Módulo Esp32 Devkit Wroom Wifi Bluetooth Nodemcu	Unidad	9	

37	27113201	Kit Juego Herramientas Destornillador Tester Soldador	Unidad	1	
38	39121635	Fuente regulada variable 30v 10 Amperios	Unidad	1	
39	60106204	Fuente De Alimentación Mb102 Para Protoboard 3.3v 5v Arduino	Unidad	9	


40	27113201	Set Juego Pinzas Alicate Punta Precision Corta Frio X3 Unid	Unidad	1	
41	27112809	Juego De Maletas Apilables Tstak Dewalt Dwst60404	Unidad	1	

42	60104917	Fuente De Poder 12v 1,5a	Unidad	9	
43	32111503	Cinta Led Ws2815 Pixel 12v Rgb Rollo 5mt Inteligente Arduino	Unidad	1	
44	60106204	Tech Soldadura Estaño 1/2 Libra 227gr 0.7mm Ts-472	Unidad	1	

45	39121435	20 Cables 10 Cmt Hembra Hembra Dupont Conexión Arduino	Unidad	7	
46	39121435	20 Cables 10 Cmt Macho Hembra Dupont Conexión Arduino	Unidad	10	
47	39121435	20 Cables 10 Cmt Macho Macho Dupont Conexión Arduino	Unidad	10	

48	32111503	Modulo matriz led rojo max7219 x4 8x8 catodo comun SPI Arduino	Unidad	2	



SENA-CENTRO TECNOLÓGICO MOBILIARIO					
ESTUDIO DEL MERCADO - CUADRO PROMEDIO DE PRECIOS PARA DETERMINAR PRESUPUESTO					
Objeto: 5_9205_69 Suministrar materiales y elementos para impartir formación, realizar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y para el proyecto de vivienda en CLT del Centro Tecnológico del Mobiliario					
LOTE 10: STEAM					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Código Producto**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Evidencias fotograficas**
1	Caja organizadora con broches 7,5 L transparente gris. Material: Polipropileno. Dimensiones 21 x 21,5 x 30 cm	24112404	Unidad	30	
2	Escalímetro Longitud: 30 cm. Seis Escalas, 1:20/1:25/1:50/1:75/1:100/1:125. Color: Blanco. Material: Plástico Graduaciones fácil de leer	27111822	Unidad	24	

3	Flexómetro Cinta impresa por ambos lados con doble recubrimiento para máxima duración, Carcasa de ABS, cubierta de TPR resistente a impactos, Con gancho doble que facilita la medición por ambos lados, Clip que facilita la colocación en el cinturón, Largo: 5 m (16 ft), Ancho: 19 mm, Extensión máxima sin doblarse: 1.9 m, Espesor: 0.12 mm, Color de la cinta: Amarillo.	27111822	Unidad	24	
4	JetBot AI Kit - Json Nano Adopta 3 baterías 18650 (no incluidas), alta capacidad de la batería, salida de voltaje de hasta 12,6 V, fuerza de conducción más potente. Integra el circuito de protección de batería de litio S-8254AA + AO4407A, proporciona protección para sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito. Regulador de voltaje integrado APW7313, proporciona voltaje estable de 5 V para el Jetson Nano Onboard TB6612FNG controlador doble de motor H-bridge OLED integrado de 0,91 pulgadas y 128 × 32 píxeles, permite mostrar la dirección IP del robot y la memoria RAM, la duración de la batería, etc. Chip de adquisición ADS1115 AD integrado para controlar la batería en tiempo real. Package Content Metal box x1, Camera holder x1, Acrylic piece x1, Jetbot expansion board x1, IMX219-160 Camera x1, Wireless-AC8265 x1, Motor 2PCS x1, Wheel 2PCS x1, Castor 2PCSx1 Power adapter EU head x1, 12.6V battery charger x1, Wireless gamepad x1, Screwdriver 2PCS x1, 6Pin 9cm cable x1, Screws pack x1, Spanner x1, Cooling Fanx1, Micro SD card readerx1.	60141101	Unidad	2	
5	Juego de mesa: Torre Jenga	60141101	Unidad	10	

6	Juego de mesa: Cartas UNO	60141101	Unidad	10	
7	Juego de mesa: Domino	60141101	Unidad	10	
8	Juego de mesa: Parques de 6 puestos.	60141101	Unidad	10	
9	Juego de mesa: Tangram	60141101	Unidad	10	
10	Juego Rummikub	60141101	Unidad	10	

11	Kit Stop Motion Material Plástico. Color Multicolored. Objetivo Educativo Team Building Skills Número de piezas 36 Tema Movies,Movie Nombre del modelo KLZ813720 Dimensiones del artículo LxWxH 26.16 x 24.89 x 2.28 pulgadas Peso del artículo 0.1 Kilogramos. Sobre este artículo: Crea 10 películas cortas con instrucciones explicadas paso a paso- Ideas e inspiración para la iluminación, los escenarios, los efectos de sonido y el trabajo de cámara. Guía oficial de LEGO de animación fotograma por fotograma (idioma español no garantizado). Contiene un libro de 78 páginas (idioma español no garantizado), 36 piezas LEGO, fondos y fotogramas de animación. Cumple con las normas ASTM D 4236.	60141101	Unidad	5	
12	Kit Tinta Impresora Epson 664 Producto Marca o Referencia compatible L110, L120,L121,L200, L210, L220,L300, L350, L365, L375, L380, L395, L455, L475, L495, L565, L575, L1300. Tipo de Consumible Botellas. Contenido 70 Mililitros. Tonalidad de Color Negro - Cyan - Magenta - Yellow	44103105	Unidad	5	
13	Medidor de distancia Rango de medición: 0.2 - 40 Metros. Precisión de la medición: +/- 1.5mm. Beeper: sí. Medición continua: sí. Medición de distancia: sí. Medición de área volumen: sí. Medición indirecta por Teorema de Pitágoras: sí. Suma y resta: sí. Min./max. valor: sí. Botones de goma suaves. Memoria histórica: 20 Valores. Unidades de medida: Metros / Pies / Pulgadas / Pies + Pulgadas. Auto apagado del láser: 30 segundos. Auto apagado del dispositivo: 180 segundos. Clase de láser: clase 2. Tipo de láser: 635nm, < 1mW. Tipo de batería: 2 Pilas AAA 1.5 V. Temperatura de funcionamiento: 0-40 ° C (32-104 ° F). Temperatura de almacenamiento: -10-60 ° C. Dimensiones: 11.6 x 5.2 x 2.8 cms	41111613	Unidad	5	

14	Palos de paleta x 50 unidades	60141117	PAQUETE	8	
15	Palos de pincho 25 cm x 100 unidades	60141117	PAQUETE	5	
16	Paquete de pelotas de ping pong x 100 unidades	49181509	PAQUETE	5	
17	Pegamento universal sin disolventes. Contenido: 125 ml. Propiedad: Liquida. Secado Rápido. pega madera, materiales a base de madera, plásticos (ABS, PVC duro y blando, Plexiglas®, poliestireno, Resopal®) metal, vidrio, porcelana, cerámica, cuero, caucho, fieltro, corcho, tejidos, cartón, papel, muchos plásticos y mucho más.	31201610	UNIDAD	30	

18	Platos desechables diametro 23 cm paquete por 20 unidades	52151502	Paquete	15	
19	Rollo nylon 100 m	11151608	Unidad	15	
20	Taller de física portable Workshop con experimentos con máquinas simples, plano inclinado, tornillo, engranajes, poleas y manual de experimentos. Kit incluye más de 300 piezas de construcción. Crear una fuerza de molino de viento, grúa de dos velocidades, escala, Sail coche, robot Mars, máquina de martillo. Experimentar Con Máquinas de simple: engranajes, palancas, tornillos, inclinados Planes, poleas, ejes y ruedas. Aprender y entender la física ecuaciones más fundamental. Es un, Tipo de experimento a todo color manual de 64. Centrifugadora, juego de pinball, switch, centrífugo de faro de barco, y decenas de otros modelos.	60141101	Unidad	10	
21	Tapete de corte Tamaño de la plancha: A2. Largo x Ancho: 45 cm x 60 cm. Espesor: 3 mm. Con línea de cuadrícula centimétrica clara y precisa.	52101511	Unidad	20	

22	Varilla de balso cuadrada de 6 mm x 50 unidades.	60141117	Unidad	15	

RE: solicitud de programación de entrega

Lilia Paola Peña Dangond <lpenad@sena.edu.co>
Jue 14/09/2023 8:47 AM

Para:John Jaime Agudelo Ramirez <jjagudelor@sena.edu.co>

CC:Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>;Juan Carlos Montoya Londono <jcmontoya@sena.edu.co>;Adriana Marcela Bedoya Villegas <abedoya@sena.edu.co>;Hernan Alberto Amado Monsalve <hamado@sena.edu.co>;Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>;Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>;Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>;Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>;David Rodolfo Murcia Peralta <dmurcia@sena.edu.co>

Buen día John

Me puedes hacer el favor de colaborarles con este requerimiento ya que no tengo los documentos que ellos necesitan, lo que yo le paso a Elkin Zapata es el ingreso al almacén y es cuando entreguen la facturas que han sido aprobadas por el supervisor.

Cordialmente,

De: Adriana Marcela Bedoya Villegas <abedoya@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2023 8:41 a. m.
Para: Hernan Alberto Amado Monsalve <hamado@sena.edu.co>; Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>; Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; David Rodolfo Murcia Peralta <dmurcia@sena.edu.co>
CC: Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Juan Carlos Montoya Londono <jcmontoya@sena.edu.co>; Lilia Paola Peña Dangond <lpenad@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de programación de entrega

Muchas gracias.
Lo requerido por Hernan, lo remite el área de compras (Lilia Paola Peña) a Elkin Zapata. A la fecha no me ha llegado esa información. Cuando Elkin la recibe me copia para tener el expediente del proceso.
Buen día,

Adriana Marcela Bedoya Villegas

Dinamizadora Tecnoacademia Itagüí

Centro Tecnológico Del Mobiliario - Contratista

abedoya@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:43104

Cl.63 58b-03 Itagüí-Calatrava

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Hernan Alberto Amado Monsalve <hamado@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 17:42
Para: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>; Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; Adriana Marcela Bedoya Villegas <abedoya@sena.edu.co>; David Rodolfo Murcia Peralta <dmurcia@sena.edu.co>
Cc: Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Juan Carlos Montoya Londono <jcmontoya@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de programación de entrega

Buenas tardes.

El compañero **David Murcia** acompañará la recepción de los elementos, ya que su perfil técnico es más pertinente e idóneo para emitir un concepto en este caso.

Solicitamos a Adriana, por favor, compartir la hoja con las características de los elementos (la que subió al SECOP) para no repetir la misma situación de la semana anterior, donde se perdió mucho tiempo recibiendo las tabletas y la cámara.

Quedo atento.


Cordialmente.


De: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 13:12
Para: Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; Edwar Hernando Velasquez <ehvelasquez@sena.edu.co>; Marianela Henao Atehortua <mhenao@sena.edu.co>; Adriana Marcela Bedoya Villegas <abedoya@sena.edu.co>; Hernan Alberto Amado Monsalve <hamado@sena.edu.co>
Cc: Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Juan Carlos Montoya Londono <jcmontoya@sena.edu.co>
Asunto: RV: solicitud de programación de entrega

Un cordial saludo, mañana entregan los faltantes de los siguientes lotes:

lote 3: cantidad de item a entregar 1
lote 5 : cantidad de item a entregar 3
lote 10 : cantidad de item a entregar 2

Adjunto las fotos del lote 10 de steam, para que el experto técnico valide.





Cordialmente.

De: maybe@une.net.co <maybe@une.net.co>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 12:24 p. m.
Para: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>
Asunto: Re: solicitud de programación de entrega

buenas tardes
programara para el dia 14 de septiembre 8 am , muchas gracias

---

De: "maybe" <maybe@une.net.co>
Para: "Sergio Soto Henao" <ssotoh@sena.edu.co>
Enviados: Miércoles, 13 de Septiembre 2023 12:20:58
Asunto: solicitud de programación de entrega

buenas tardes
solicito amablemente la programación de entrega de materiales para los siguientes lotes para dejar al 100% la entrega de los mismos. hora entrega 8 am.

lote 3: cantidad de item a entregar 1
lote 5 : cantidad de item a entregar 3
lote 10 : cantidad de item a entregar 2

quedamos atentos muchas gracias

--

SUMINISTROS MAYBE SAS
Calle 78 #52D-51 CC LA TORRE - ITAGUI
PBX: 448 99 48
Cel: 314 764 50 72

--

SUMINISTROS MAYBE SAS
Calle 78 #52D-51 CC LA TORRE - ITAGUI
PBX: 448 99 48
Cel: 314 764 50 72

Sergio Soto Henao

Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Instructor G20

ssotoh@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:43149

Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Hernan Alberto Amado Monsalve

Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Contratista

hamado@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:43104

Cl.63 58b-03 Itagüí-Calatrava

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Adriana Marcela Bedoya Villegas

Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Contratista

abedoya@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:43152

Cl.63 58b-03 Itagüí-Calatrava

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Lilia Paola Peña Dangond
Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Contratista
lpenad@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:43272
Cl.63 58b-03 Itagüí-Calatrava

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

RE: solicitud de programación de entrega de materiales lote 4 madera solidad

Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>
Lun 14/08/2023 1:50 PM

Para:Francy Yamile Ciro Lopez <fyciro@sena.edu.co>;Carlos Freyman Quintero Gonzalez <cquinterog@sena.edu.co>;maybe@une.net.co <Maybe@une.net.co>

CC:Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>;Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>;Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>;Antonio de Padua Monsalve V <amonsalvev@sena.edu.co>;Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>;Maryori Córdoba Ramírez <mcordobar@sena.edu.co>

Gracias.

De: Francy Yamile Ciro Lopez <fyciro@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 1:50 p. m.
Para: Carlos Freyman Quintero Gonzalez <cquinterog@sena.edu.co>; Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>; maybe@une.net.co <Maybe@une.net.co>
Cc: Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Antonio de Padua Monsalve V <amonsalvev@sena.edu.co>; Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Maryori Córdoba Ramírez <mcordobar@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de programación de entrega de materiales lote 4 madera solidad

Recibida y verificada, cumple con el ingreso.

Gracias

De: Carlos Freyman Quintero Gonzalez <cquinterog@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 13:31
Para: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>; Francy Yamile Ciro Lopez <fyciro@sena.edu.co>; maybe@une.net.co <Maybe@une.net.co>
Cc: Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Antonio de Padua Monsalve V <amonsalvev@sena.edu.co>; Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Maryori Córdoba Ramírez <mcordobar@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de programación de entrega de materiales lote 4 madera solidad

Gracias Francy, requisito importante.

De: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 11:54 a. m.
Para: Francy Yamile Ciro Lopez <fyciro@sena.edu.co>; maybe@une.net.co <maybe@une.net.co>
Cc: Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Antonio de Padua Monsalve V <amonsalvev@sena.edu.co>; Carlos Freyman Quintero Gonzalez <cquinterog@sena.edu.co>; Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Maryori Córdoba Ramírez <mcordobar@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de programación de entrega de materiales lote 4 madera solidad

Hola, esta la ARL de la persona que va entregar la madera.

Cordialmente.

De: Francy Yamile Ciro Lopez <fyciro@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 11:45 a. m.
Para: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>; maybe@une.net.co <Maybe@une.net.co>
Cc: Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Antonio de Padua Monsalve V <amonsalvev@sena.edu.co>; Carlos Freyman Quintero Gonzalez <cquinterog@sena.edu.co>; Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Maryori Córdoba Ramírez <mcordobar@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de programación de entrega de materiales lote 4 madera solidad

Hola buen día, espero estén muy bien.

Por favor nos envían la ARL, para revisarla con tiempo.

Gracias

De: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 10:58
Para: maybe@une.net.co <Maybe@une.net.co>
Cc: Elkin Mauricio Zapata Sierra <ezapatas@sena.edu.co>; Juan Fernando Serna Castaño <jserna@sena.edu.co>; Mauro Isaias Arango Vanegas <mauarango@sena.edu.co>; Antonio de Padua Monsalve V <amonsalvev@sena.edu.co>; Carlos Freyman Quintero Gonzalez <cquinterog@sena.edu.co>; Luis Guillermo Hernandez Alvarez <lghernandez@sena.edu.co>; Maryori Córdoba Ramírez <mcordobar@sena.edu.co>; Francy Yamile Ciro Lopez <fyciro@sena.edu.co>
Asunto: RV: solicitud de programación de entrega de materiales lote 4 madera solidad

Buenos días, doña Luz Marina.
Estaremos atentos a la entrega del lote 4, por favor me confirma si va entregar otro lote, para solicitar el apoyo del instructor.

Por favor enviar la ARL y los paz y Salvo de la madera.

Gracias.

De: maybe@une.net.co <maybe@une.net.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 10:32 a. m.
Para: Sergio Soto Henao <ssotoh@sena.edu.co>
Asunto: solicitud de programación de entrega de materiales lote 4 madera solidad

buenos dias
solicitamos amablemente la programación de recepción de materiales, el cual realizaremos la entrega de lote 4 , entre los dias martes y miércoles, la hora de entrega enviara lo mas pronto posible, ya que el transportador aun no nos a confirmado hora.
quedamos atentos muchas gracias.

--

SUMINISTROS MAYBE SAS
Calle 78 #52D-51 CC LA TORRE - ITAGUI

PBX: 448 99 48
Cel: 314 764 50 72

Sergio Soto Henao
Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Instructor G20
ssotoh@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:43149
Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Francy Yamile Ciro Lopez
Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Contratista
fyciro@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Cl. 63 #58B-03, Terranova, Itagüi, Antioquia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Sergio Soto Henao
Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Instructor G20
ssotoh@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:43149
Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Carlos Freyman Quintero Gonzalez
Centro Tecnológico Del Mobiliario - Instructor G16
cquinterog@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:43101
Cl.63 58b-03 Itagüí-Calatrava

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Francy Yamile Ciro Lopez
Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur - Contratista
fyciro@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Cl. 63 #58B-03, Terranova, Itagüi, Antioquia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Sergio Soto Henao
Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur -
Instructor G20
ssotoh@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:43149
Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800154801
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS MAYBE LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 78 52D 51 ITAGUI	TELÉFONO:	4489948
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7894795109**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		140081612

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.250.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 393.600
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.644.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 542.500
		SUBTOTAL:	7	**$ 542.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	7	$ 542.500
		SUBTOTAL:	7	**$ 542.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 71.100
		SUBTOTAL:	7	**$ 71.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.800.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.800.600**

Itagüí 11 de septiembre de 2023

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo Johana Medina Vélez, identificado con cédula de ciudadanía No.1.026.143.419 de Caldas en mi calidad De Revisora Fiscal de la Empresa Suministros Maybe s.a.s con NIT No. 800.154.801-6,manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Firma _____

Identificación No.1.026.143.419 De Caldas.
En calidad de: Revisora Fiscal

ministros

SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

NIT: 800.154.801-6 IVA REGIMEN COMUN
CL 78 52D-51 CC LA TORRE ITAGUI T4489948
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Fecha 14/09/2023

PEDIDO No. *#0060*

Observación:

Despachado a:
SENA MOBILIARIO LOTE 3

ITEM	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	Unidad de película para impresoras UV 3D UNIZ IBEE Zmud - Película de liberación para impresora UNIZ IBEE Zmud con orificios para sujeción	UND	5

QUIEN RECIBE: Guille H

QUIEN ENTREGA:_____

SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

NIT: 800.154.801-6 IVA REGIMEN COMUN

CL 78 52D-51 CC LA TORRE ITAGUI T4489948
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Fecha 14/09/2023

PEDIDO No. *#0056*

Observación:

Despachado a:
SENA MOBILIARIO - LOTE 5 ADSO

ITEM	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
36	Módulo Esp32 Devkit Wroom Wifi Bluetooth Nodemcu	Unidad	9
42	Fuente De Poder 12v 1,5a	Unidad	1
43	Cinta Led Ws2815 Pixel 12v Rgb Rollo 5mt Inteligente Arduino	Unidad	1

QUIEN RECIBE:_____ QUIEN ENTREGA:_____

SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

NIT: 800.154.801-6 IVA REGIMEN COMUN

CL 78 52D-51 CC LA TORRE ITAGUI T4489948
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Fecha 14/09/2023

PEDIDO No. *#0059*

Observación:

Despachado a:
SENA MOBILIARIO LOTE 10

ITEM	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
4	JetBot AI Kit - Json Nano Adopta 3 baterías 18650 (no incluidas), alta capacidad de la batería, salida de voltaje de hasta 12,6 V, fuerza de conducción más potente. Integra el circuito de protección de batería de litio S-8254AA + AO4407A, proporciona protección para sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito. Regulador de voltaje integrado APW7313, proporciona voltaje estable de 5 V para el Jetson Nano Onboard TB6612FNG controlador doble de motor H-bridge OLED integrado de 0,91 pulgadas y 128 × 32 píxeles, permite mostrar la dirección IP del robot y la memoria RAM, la duración de la batería, etc. Chip de adquisición ADS1115 AD integrado para controlar la batería en tiempo real. Package Content Metal box x1, Camera holder x1, Acrylic piece x1, Jetbot expansion board x1, IMX219-160 Camera x1, Wireless-AC8265 x1, Motor 2PCS x1, Wheel 2PCS x1, Castor 2PCSx1 Power adapter EU head x1, 12.6V battery charger x1, Wireless gamepad x1, Screwdriver 2PCS x1, 6Pin 9cm cable x1, Screws pack x1, Spanner x1, Cooling Fanx1, Micro SD card readerx1.	Unidad	2
11	Kit Stop Motion Material Plástico. Color Multicolored. Objetivo Educativo Team Building Skills Número de piezas 36 Tema Movies,Movie Nombre del modelo KLZ813720 Dimensiones del artículo LxWxH 26.16 x 24.89 x 2.28 pulgadas Peso del artículo 0.1 Kilogramos. Sobre este artículo: Crea 10 películas cortas con instrucciones explicadas paso a paso- Ideas e inspiración para la iluminación, los escenarios, los efectos de sonido y el trabajo de cámara. Guía oficial de LEGO de animación fotograma por fotograma (idioma español no garantizado). Contiene un libro de 78 páginas (idioma español no garantizado), 36 piezas LEGO, fondos y fotogramas de animación. Cumple con las normas ASTM D 4236.	Unidad	5

QUIEN RECIBE:_____ QUIEN ENTREGA:_____