	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA		
		D	M	A
	CONTRATO DE OBRA N°10	02	12	2022

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LUCAS CABALLERO CALDERON
NIT.	800102458
CONTRATISTA	IPSUM J.T. INGENIERIA & ARQUITECTURA CONSTRUCTORES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901444138-1
SUPERVISOR	RODRIGO SALCEDO CORREDOR SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LAS SEDES CARRERA, PARAMO, OVACHIA ARRIBA, JUTUA, PALMAR, SIMON BOLIVAR, GALVAN Y FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LUCAS CABALLERO CALDERON DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE-BOYACÁ".
PLAZO	SESENTA (60) DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE TIPACOQUE- BOYACÁ
VALOR	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS ($59.999.793,13) M/CTE.
CDP	No. 36 de fecha 07 de octubre de 2022
RP	No. 52 de fecha 02 de diciembre de 2022
ACTA DE INICIO	31 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N°1	24 DE FEBRERO DE 2023
FECHA REINICIO N°1	06 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	10 DE JULIO DE 2023
VALOR ACTA FINAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($59.998.320,92)

BALANCE DEL CONTRATO

ITEM	VALORES	PAGOS	SALDO NO EJECUTADO
Valor inicial del contrato	$59.999.793,13		
Valor adicional del contrato	$ 0,0		
Valor total del contrato	$59.999.793,13		
Valor pagado, anticipo	$ 0,0		
valor pagado acta parcial		$ 0.0	
Valor acta recibo final		**$59.998.320,92**	**1.472,21**
SALDO TOTAL	$59.999.793,13	$59.998.320,92	1.472,21

En el municipio de tipacoque el día tres (03) del mes de Octubre de 2023, se reunieron **IPSUM J.T. INGENIERIA & ARQUITECTURA CONSTRUCTORES S.A.S** en calidad de CONTRATISTA, **RODRIGO SALCEDO CORREDOR** en calidad de SUPERVISOR y **ANA ADELINA HERNANDEZ LOPEZ** en calidad de Contratante del contrato antes descrito, con el fin de liquidar por mutuo acuerdo el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la supervisión el día 10 de Julio de 2023, descritas en el acta de entrega y recibo final del contrato de obra, haciendo claridad que los trabajos fueron entregados dentro del plazo contractual de conformidad con el contrato de obra y así mismo el contratista se

declara a paz y salvo por todo concepto exonerando al contratante de cualquier responsabilidad generada por la no realización de algún pago.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

Se deja constancia que durante la ejecución contractual se los correspondientes informes con el pago de aportes de seguridad social, igualmente que los bienes entregados corresponden en calidad y cantidad a lo contratado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, y las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se gire el saldo a favor del contratista por tesorería, las partes manifiestan no dejar observación alguna a la presenta acta.

ANA ADELINA HERNANDEZ LOPEZ
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LUCAS CABALLERO CALDERON
RECTORA / CONTRATANTE

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION MUNICIPIO DE TIPACOQUE
SUPERVISOR

R/L **FREDY GIOVANNY BARRIOS GONZALEZ**
IPSUM JT INGENIERIA & ARQUITECTURA CONSTRUCTORES S A S
NIT: 901444138-1
CONTRATISTA