En Duitama, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre del año 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con lo establecido en el artículo 00 de la Ley 00 de 1000 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el contrato que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-20220006
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 19 ENTRE AVENIDA CARRERA 43 - CARRERA 46, BARRIO JUAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	M.P.J INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT	900.740.462-0
REPRESENTANTE LEGAL	R.L. YEISON CAMILO MARTINEZ PARRA
C.C.	1.052.386.920 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.24.02.0600.003 Mejoramiento y mantenimiento vial / SGP Propósito general libre inversión. 2.3.1.24.02.0600.007 Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la malla vial obra de arte / SGP propósito general libre inversión. 2.3.1.24.02.0600.03 Mejoramiento y/o rehabilitación vías urbanas/Superávit RP libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($449.997.747,41)
VALOR ADICIÓN 1	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($69.992.886,13)
VALOR TOTAL DE CONTRATO	QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (519.990.633,55).
DURACION DEL CONTRATO	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022. SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO 01	27 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 1	90 DÍAS
PRORROGA 2	90 DÍAS
PRORROGA 3	30 DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN 02	25 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 03	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 03	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES PAIPA (Secretario De Infraestructura)

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2023000659	23/03/2023	$ 231.053.368,51
2023000436	17/03/2023	$ 173.170.748,11

Powered by CamScanner

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 449.997.747,41		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 69.992.886,13		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 519.990.633,54	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PAGADO			$ 404.224.116,62
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 115.766.516,92
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$ 519.990.633,54	$ 519.990.633,54	$ 519.990.633,54

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **Sí** __X__ **No**_____.

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101003053	25/10/2022 HASTA 05/06/2024
PAGO DE SALARIOS DE PRESTACIÓN SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101003053	25/10/2022 HASTA 06/10/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101003053	05/01/2023 HASTA 05/01/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101001311	25/10/2022 HASTA 10/10/2023

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE – Igual o Mayor al 90%

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

N.A

Powered by CamScanner

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 20 de Septiembre de 2023, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y, por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

MPJ INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT: 900.740.482-5
R.L. Ing. YEISON CAMILO MARTÍNEZ PARRA
CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE DUITAMA

Powered by CamScanner