JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4539911 DEL 07/02/2023 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - REGIONAL DISTRITO CAPITAL Y DIANA CONSTANZA MATALLANA CHAVES

Conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite la adición de los contratos, siempre y cuando no superen el 50% de su valor inicial, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta la justificación requerida para adelantar la adición y prórroga del contrato N°CO1.PCCNTR.4539911 del 07/02/2023 suscrito con DIANA CONSTANZA MATALLANA CHAVES.

1. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que:

a. El contrato N°CO1.PCCNTR.4539911 del 07/02/2023 suscrito con DIANA CONSTANZA MATALLANA CHAVES, identificado con cédula de ciudadanía N°52.848.616 tiene por **Objeto:** *Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación según programación establecida por el centro, en los diferentes niveles de formación para el área de virtualización*
b. Que este contrato tiene estipulado un plazo de ejecución hasta el 08/10/2023. La póliza de garantía tomada por el (la) CONTRATISTA fue aprobada el día 08/02/2023 , fecha en la cual quedó legalizado el citado contrato.
c. Que esta coordinación requiere hacer adición y prorroga teniendo en cuenta que: "Se identifica la necesidad de dar continuidad a las actividades objeto del contrato con el fin de atender las metas de formación asignadas al área."
d. Que por lo anterior se hace necesario ampliar el tiempo de ejecución del contrato N°CO1.PCCNTR.4539911 del 07/02/2023, hasta el 15/12/2023, y adicionar su valor en la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.800.000).

2. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO N°CO1.PCCNTR.4539911 del 07/02/2023

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL
Valor inicial contrato	$32.240.000
Valor por ejecutar	$5.850.000
Fecha de inicio	08/02/2023
Fecha de finalización	08/10/2023

Con fundamento a lo estipulado en el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite la adición de los contratos, siempre y cuando no superen el 50% de su valor inicial, es viable la adición propuesta debido a que su valor no supera el tope establecido en la Ley 80 de 1993.

3. ALCANCE Y VALOR DE LA ADICIÓN

El valor de la adición del contrato N° CO1.PCCNTR.4539911 del 07/02/2023 será por la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.800.000). Los recursos están amparados en el

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1823, expedido por la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

4. PRORROGA DEL CONTRATO PRINCIPAL

La prórroga solicitada para el contrato N° CO1.PCCNTR.4539911 del 07/02/2023 es hasta el 15/12/2023, sin exceder la presente vigencia presupuestal.

5. FUNDAMENTO LEGAL

El fundamento legal está contenido en el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite la adición de los contratos, siempre y cuando no superen el 50% de su valor inicial.

6. ANÁLISIS DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista se obliga a adicionar el valor y ampliar el plazo asegurado de la póliza constituida a favor del SENA, en lo modificado por la adición y prorroga, en los mismos términos, porcentajes y condiciones estipuladas en la cláusula quinta del contrato N°CO1.PCCNTR.4539911 del 07/02/2023.

Escriba el texto aquí

Lina Yibi Santamaria Burgos
SUPERVISOR DE CONTRATO

Vo.Bo. ELVIA ZORAIDA MARTIN
Subdirectora (E) Centro de Gestión de Mercados,
Logística y Tecnologías de la Información